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Resumen 
El presente Proyecto de Fin de Grado conlleva algunas de las labores 
previas a la dirección de ejecución del material de 23 Adosados con 
Garaje en Benicarló, Castellón. Por otra parte, se realizará un estudio de 
eficiencia energética con el fin de generar  un modelo que aporte una 
mejora o reducción del  consumo de energía de las edificaciones a 
ejecutar.  
Respecto a las labores previas,  se expondrá un  presupuesto en base al 
proyecto de ejecución, del cual se  derivarán algunas incongruencias a 
la revisión de éste. Consecuentemente, se ha evaluado el tiempo que 
tardará en realizarse la edificación mediante una Planificación y 
Organización, representado por esquema organizativo través de una 
red de Flechas y sintetizado por un diagrama de Gantt.  
Se hará efectivo también un Programa de Control de Calidad mediante 
el cual se mostraran los pasos a seguir, según las especificaciones 
establecidas en las normas, para el cumplimiento de los requerimientos 
básicos de calidad en  obra. Finalmente se ha tenido en cuenta que la 
obra generará residuos con lo cual  se ha decidido por realizar un 
control de Gestión de Residuos.  
El resultado de  todos los procesos y las planificaciones anteriormente 
descritas se hacen con el fin de llevar un adecuado seguimiento de la 
obra y una correcta gestión de los residuos derivados ésta, 
contribuyendo así, a un desarrollo sostenible  de la construcción. 
Palabras clave: Eficiencia energética, gestión de residuos, plan de 
control de calidad, presupuesto.  
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Abstract 
In this Project about End of Grade will be carried out some of the 
previous workings for the direction of execution of the material of 23 
semi-detached houses in Benicarló, Castellon. On the other hand, it will 
be made a study about Efficiency energetic with the purpose to obtain 
an improvement or reduction of the power construction in the semi-
detached houses. 
Respect to the previous workings, it will be begun with the exhibition of 
the budget based on the project of execution of which is derived some 
incongruities to the revision from this. 
Consequently, the time that takes in realized it has been evaluated by 
mean of the Planning and Organization through organizational scheme 
called “Arrows network” and represented by a Gantt chart. 
It will be also effected a Quality Control Plan by which will be shown the 
steps according specifications in the rules.  
Finally, it has been considered that the site working will be produced 
residues so that it is decided make a Control of Waste Management.  
The result of all processes and schedules described above are made in 
order to keep proper track of the work and proper management of 
waste from this, being respectful of the environment. 
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Acrónimos utilizados 
Durante la redacción del siguiente proyecto de fin de Grado se ha hecho 
uso de los siguientes acrónimos para abreviar determinados vocablos 
en el uso de leyes y normas aplicables a la construcción, tales como: 
 
IVE: Instituto Valenciano de la Edificación  
EHE-08: Instrucción Española del Hormigón Estructural del 2008 
CTE: Código Técnico de la Edificación 
UNE-EN: Una Norma Española- European Norm: Norma europea 
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Capítulo 1. 
Presentación  de la obra para la ejecución de 
de 23 adosados en Benicarló, (Castellón), 
análisis de objetivos y metodología. 
El objetivo principal de este proyecto radica en la planificación y control 
para  la ejecución de 23 adosados  con sótano de Garaje en Benicarló, 
(Castellón), para lo cual se plantean los objetivos que se quieren llevar a 
cabo y  su correspondiente metodología (para su posterior desarrollo 
en capítulos siguientes). Posteriormente  se hace una breve 
introducción tanto descriptiva como constructiva del objeto obra a 
ejecutar. 
 
1. Resumen de Objetivos a alcanzar en el Proyecto 
Los objetivos planteados  para  llevar a cabo el Proyecto de Fin de 
Grado son: 
- Generar un presupuesto coherente que se ajuste a las 
necesidades del proyecto. 
- Hacer una planificación de la Obra para llevar a cabo una buena 
organización y seguimiento de las labores con el agravante del 
tiempo y el dinero. 
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- Programar un control de la calidad de la Obra. 
- Llevar a cabo un Plan de Gestión de Residuos para los 
generados durante la ejecución de ésta. 
- Generar un modelo de Eficiencia energética con el fin de 
obtener una disminución del consumo energético. 
Todo ello, con el objeto de llevar a cabo las planificaciones y  
proyecciones de una manera similar a la solicitada por la empresa 
constructora, para la ejecución del proyecto. De esto se deriva la 
congruencia de poder proyectar un presupuesto coherente, una 
planificación razonable, un control del calidad integro  y un programa 
de gestión de residuos lógico. 
 
2. Metodologías a Emplear 
 
2.1.  Capitulo 2. Presupuesto 
 
El presupuesto se ha llevado a cabo mediante una medición 
exhaustiva de cada una de las partidas de obra con arreglo a los 
planos del proyecto de ejecución, los cuales han ayudado a 
comprender qué tareas estaban implicadas en éste. Así mismo, se 
ha realizado por medio de una comparativa  con el  presupuesto de 
proyecto, puesto que éste no correspondía con  algunas las 
mediciones reales del actual proyecto, sino con las  de un proyecto 
de ejecución de 20 adosados de similares características. Es un fallo 
que se prevé que  ha cometido el Arquitecto encargado de elaborar 
el proyecto de ejecución.  Por ello la importancia de hacer una 
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revisión completa del proyecto y más importante aun  del 
presupuesto. 
Se añaden además unas determinadas partidas que no estaban 
implicadas en su elaboración. 
El cálculo de los importes de partidas y del coste total  de la obra se 
ha conformado con ayuda del programa Arquímedes, una 
herramienta que permite obtener precios para proyectos de 
edificación permitiendo seleccionar las diferentes unidades obra,  
con una configuración de costes ajustada al contexto del mercado. 
Todo ello basado en la comprobación con los  parámetros 
establecidos en la base de datos del  IVE, así como los establecidos 
en la base de datos de la empresa constructora. 
En los que respecta a la normativa el presupuesto atenderá al 
cumplimiento del CTE, a lo dispuesto en la EHE- 08 y a la Ley de 
Ordenación de la edificación. 
 
2.2. Capitulo 3. Organización y Planificación 
 
Toda la organización de la obra se verá representada mediante una 
red de  Flechas  con el correspondiente Diagrama de Gantt y los 
tiempos que de ellos se derivan. Estos tiempos de cada actividad 
corresponden a lo calculado y definido en las tablas adjuntas en el 
Anexo 3 de la presente memoria. 
Las tablas contendrán y especificarán los datos tanto de tiempo 
como de coste que se ha tenido en cuenta para su cálculo. Se ha 
elegido el rendimiento máximo de cada partida que corresponderá 
con el llamado “cuello de Botella” que recaerá, en la mayoría de 
casos, en Oficiales de Primera. Este rendimiento se ha dividido 
entre el número de oficiales  previstos para poder ejecutar las 
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diferentes partidas y se ha multiplicado por la medición de cada una 
de éstas, lo que determina el tiempo en horas para realizarlas. Este 
tiempo se utilizará, dividido en jornadas de trabajo (8 horas), para 
determinar los tiempos de ejecución de cada partida. 
 
2.3. Capitulo 4. Programación de Control de Calidad 
 
En primer lugar se iniciará con  un estudio de materiales a cuyo 
control de recepción se justifica mediante LC-91,  relacionan  
alfabéticamente los  que con carácter obligatorio deberán disponer 
de marcado CE. 
Se tendrá  la obligación de comprobar la conformidad con lo esta 
establecido en el proyecto de los materiales que se reciben en obra 
y, en particular, de aquéllos que se incorporan a la misma con 
carácter permanente. Según la normativa de aplicación EHE-08 es 
preceptivo el control de recepción del hormigón, el acero y los 
elementos resistentes de los forjados. Se establecerán los controles 
tanto previos al suministro, como durante el suministro y depues 
del suministro.   
En el caso  del hormigón estructural se harán por medio de un 
control estadístico establecido en el artículo 86 de la EHE- 08. Se 
programaran  lotes de ejecución, que dependen del volumen de 
hormigón, los tiempos de ejecución, la superficie y el número de 
plantas de cada uno de los diferentes elementos constructivos nos 
ayudaran a conocer la consistencia del hormigón y su resistencia de 
compresión.  
En el caso del acero para hormigón armado se realizará  una serie 
de ensayos a nivel normal, cuya programación se verá desarrollará 
en puntos siguientes. 
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Consecuentemente se realizará las prescripciones o programación 
del control de ejecución  basándose en los factores de riesgo  
marcados por  la LC-91. Estas prescripciones de las distintas 
unidades de inspección se harán por medio de la comparativa entre 
la LC 91 y la EHE 08 en el caso de elementos que se constituyan a 
base de  hormigón, eligiendo el más restrictivo.   
A continuación se hará la programación de las pruebas de servicios 
tanto de cubiertas como instalaciones de suministro y  redes de 
evacuación, todo ello basado en la normativa aplicable a estas. 
Finalmente se expondrá el coste de la realización de las diferentes 
pruebas programadas para llevar a cabo la correcta inspección de 
Calidad de la Obra. 
 
2.4. Capitulo 5. Plan de gestión de Residuos 
 
Para el  Plan de Gestión de Residuos se ha utilizado una memoria 
tipo y se ha calculado cada uno de los distintos niveles, calculando 
el tanto por ciento según lo que marca la normativa en pérdidas de 
material o  desaprovechamiento y acorde a ellos se ha calculado el 
presupuesto de acuerdo al volumen de residuos el peso. 
 
2.5. Capitulo 6. Eficiencia Energética  
 
Para la realización de este modelo Energético se ha utilizado el 
soporte informático CE3X. Primeramente se ha introducido los 
datos generales del edificio. Consecuentemente se han introducido 
los datos relacionados con la envolvente térmica del edificio tales  
como cubiertas, muros, suelos, particiones,  huecos (Ventanas), 
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siguiendo los patrones constructivos, dimensionales de orientación, 
patrones de sombra, etc.  
Se tiene en cuenta que para la realización del presente estudio 
solamente se hace uso de la una junta, la junta 3 (vivienda 11, 
12,13,14 y 15) ya que el resto de juntas son similares a ésta. 
En cuanto a la superficie útil habitable solo recogerá las superficies 
en planta que se encuentran dentro de la envolvente térmica;  No 
se computarán los espacios exteriores a la envolvente térmica ni 
los espacios no habitables (por ejemplo garajes, trasteros, terrazas, 
balcones, almacenes,…) 
Seguidamente Se introducen los datos de las instalaciones que 
contendrá la junta, especificando los equipos de ACS, así como los 
equipos de calefacción y refrigeración con sus respectivos 
rendimientos y características.  
El siguiente paso es, después e generar  la calificación energética, 
introducir las mejoras que contribuirán a una mejora de la 
eficiencia en esta edificación mediante la definición de los 
parámetros económicos basados en las facturas de consumo 
energético. Esta medida tendrá un coste de 30.000 Euros referido a 
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3. Memoria descriptiva 
Situación geográfica 
La parcela objeto de la edificación se encuentra en el Municipio de 
Benicarló (Castellón). Se sitúa entre calle Peñíscola y la calle Ausias 
March, a unos 350 metros aproximadamente de la orilla del mar a 
través de una calle peatonal de nuevo trazado, con amplias zonas 
verdes, a 5 minutos andando del centro del municipio y a 10 minutos 
del puerto deportivo y pesquero.  
Se detalla a continuación el plano emplazamiento y el plano situación 
que se verán posteriormente ampliados los planos del anexo 1 (NºA1-S 
y A1-E).  
Figura 1 Plano Emplazamiento1. 2014. Catastro 
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Figura 2 Plano Emplazamiento2. 2014. Catastro 
Figura 3 Plano Situación 1. 2014. Autor 
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Descripción del solar 
 
La parcela objeto de edificación tiene una superficie de 4.520,19 m2  y 
se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 2.8m. 
 
En cuanto a la topografía  del terreno, éste presenta  desniveles con una 
diferencia de cotas entre  2.60 a 1.98m que se resolverán con relleno 
del propio terreno dejándolo a una altura entre 2.5 y 2.8m. Se estima 
una tensión admisible  entre 2.4 kg/cm2 y 0.7 kg/cm2, lo cual determina 
una cimentación por losa armada. 
 
Respecto al paisaje urbano que rodea la edificación, se destaca la 
existencia  de edificios residenciales de baja densidad, básicamente 
edificaciones aisladas y pareadas. Éstas edificaciones son en un 70% 
segundas residencias destinadas al  turismo vacacional. 
 
El objeto por tanto de aplicación de las Ordenanzas corresponderá a las 
municipales cuya calificación será la de  Suelo Urbano y Zona de 
Edificación Aislada (Clave 6). Se adjunta la ficha técnica urbanística en el 
anexo 1. 
 
Composición del Edificio 
 
La edificación objeto tiene por ente, la ejecución de un conjunto de  
once chalets pareados y uno aislado, que forman un  total 23 viviendas. 
Todas tienen un esquema similar que varía solamente con la superficie 
del trastero y del sótano. 
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Por lo general se trabajará en todo el proyecto  por juntas, distribuidas 






Se adjunta plano de distribución de juntas en anexo 1 plano A1-0 
En cuanto a las características de la edificación, cada vivienda o 
adosado proyectado dispone de una planta de sótano para uso 
individual y privado de garaje, al cual se accede desde la calle Ausias 
March, con un ancho suficiente y cumpliendo las normas propias del 
municipio.  
 
Figura 5. Distribución Tipo Junta –Planta Sótano 
Adosados  Juntas 
1-2- 3- 4- 5 Junta 1 
6 - 7- 8- 9- 10 Junta 2 
11- 12- 13- 14- 15 Junta 3 
16- 17- 18 – 19- 20 Junta 4 
21- 22- 23 Junta 5 
Figura 4 Distribución de juntas 
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Desde la planta garaje se accede a un trastero y al acceso a viviendas 
donde está situado un aseo. 
En la planta baja, sobre el sótano encontramos la zona de día con 
vestíbulo de entrada, cocina por la que se accede al jardín principal, 
estudio que da al jardín, comedor-estar por el que se accede a jardín 





Figura 6. Distribución junta tipo -  Planta Baja 2014 
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En la planta primera se encuentra la zona de noche con tres 
habitaciones, dos baños, uno con ventilación forzada y otro con 
ventilacion natural, y una escalera de acceso a planta desván.  
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La planta desván es diáfana. 
Se adjuntan planos de distribución tipo Junta, en el anexo1 del presente 
Capitulo (Planos: A1-0 al A1-15) 
A continuación se detallan las superficies de cada uno de los 23 
adosados y sus respectivas proporciones en cuanto a los elementos 
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Figura 8. Distribución junta tipo - Planta Cubierta. 2014. 
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RESUMEN DE SUPERFICIES POR VIVIENDAS 
            
  SUP UTIL   SUP CONST   
VIVIENDA 1 195,82 m² 234,41 m² 
VIVIENDA 2 171,88 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 3 177,12 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 4 177,03 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 5 172,52 m² 212,28 m² 
VIVIENDA 6 172,72 m² 212,28 m² 
VIVIENDA 7 172,72 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 8 172,72 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 9 172,72 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 10 203,94 m² 241,18 m² 
VIVIENDA 11 201,33 m² 241,18 m² 
VIVIENDA 12 172,72 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 13 172,72 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 14 172,72 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 15 172,72 m² 212,84 m² 
VIVIENDA 23         
 SUP UTIL SUP CONST 
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VIVIENDA 16 172,72 m² 213,32 m² 
VIVIENDA 17 172,72 m² 209,27 m² 
VIVIENDA 18 172,72 m² 209,60 m² 
VIVIENDA 19 172,72 m² 209,60 m² 
VIVIENDA 20 172,72 m² 212,28 m² 
VIVIENDA 21 172,72m² 215,43 m² 
VIVIENDA 22 201,24m² 241,16 m² 
VIVIENDA 23 190,51m² 234,49 m² 
 ELEM COMUN PL SOT 796,41m² 875,51m² 
 TOTAL 4.905,88 m² 5.855,74 m² 
Figura 9. Resumen de Superficies por vivienda. 2014. Autor. 
Por tanto la superficie útil asciende a un total de 4905,88 m² y la 
superficie construida de 5855,74 m². 
Plazo de ejecución  
El plazo de ejecución previsto de la obra será de un año y cuatro meses, 
según planificación posterior (Capitulo 3 del presente proyecto). 
Presupuesto 
El importe del presupuesto de ejecución material al que asciende  la 
obra es de 2.713.720,37 (DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL 
SETECIENTOS  VEINTE CON TRENTA Y SIENTE CENTIMOS). El 
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4. Memoria Constructiva 
A continuación se detallan las distintas unidades de obra que 
componen el presente Proyecto, especificando las diferentes tipologías 
Constructivas del edificio y los materiales a utilizar. 
Cimentación  
La cimentación será a base de losa continua de hormigón armado HA 
30/B/20/IIb  de 50 cm de canto, la cual recogerá toda la superficie del 
sótano.  Se hará uso de un muro de contención a dos caras de hormigón 
armado HA 30/B/20/IIb, para sotano. 
Estructura 
La estructura del edificio se proyecta a base de pilares de hormigón 
armado HA 30/B/20/IIb, sobre los que se apoyan forjados 
unidireccionales de hormigón armado HA 30/B/20/IIb con un canto de 
25+5, compuesto por semiviguetas pretensadas y bovedilla cerámica.  
Cerramientos 
Se proyectan a base de ladrillo cerámico visto en su cara exterior, con 
enfoscado hidrófugo, aislamiento térmico de lana de roca y acabado 
con tabique interior de ladrillo hueco. Los cerramientos  que componen 
el vallado exterior  de todas las viviendas se ejecutará con muro de 
hormigón armado en todo su perímetro. 
Cubiertas 
Las cubiertas planas en general se efectuaran con formación de 
pendientes de hormigón celular, tela asfáltica, aislamiento de 
poliestireno extruido, mortero de protección, mortero de agarre y 
solado de gres para exteriores. 
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Las cubiertas de la última planta de los adosados se efectúan sobre 
forjado inclinado con acabado en teja mixta. 
Particiones 
Se confeccionará con tabiques de ladrillo cerámico de  7 cm de espesor. 
Las separaciones entre viviendas serán  con doble tabique de ladrillo 
cerámico de  7 cm en cuyo interior se pondrá Aislante térmico de lana 
de roca (excepto en los sótanos). Para el forrado de pilares y paso de 
instalaciones se utilizará ladrillo hueco de 4cm. 
Sanitarios 
Serán de porcelana esmaltada, tipo Roca o similar, con grifería 
monomando, excepto la bañera, que será de chapa esmaltada. Se 
colocarán accesorios de toallero, portarrollos y jabonera. 
Revestimientos 
Los paramentos verticales se efectuarán con guarnecido de yeso a 
buena vista con cantos reglados. En cuanto  a los  paramentos verticales 
de las zonas húmedas, del almacén  y del garaje se efectuaran con 
enfoscado de mortero de cemento. Los baños  y cocinas irán alicatados. 
En los techos de las plantas baja, primera y cubierta se instala falso 
techo registrable para baños y cocinas, y falso techo continuo  el resto 
de zonas 
Carpintería 
La carpintería exterior está compuesta de aluminio  anodizado y la 
carpintería interior será de tablero MDF con marco sin forrar, y 
tapajuntas de MDF. 




Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 31/469 
Pintura 
Se colocará pintura al plástico lisa mate  en interiores y pintura esmalte 
mate sobre las puertas de garaje. 
Escaleras  
Serán de losa de hormigón armado, con peldaños que se forraran con 
piedra natural y disponiéndose un barandilla  de aluminio en todo su 
perímetro de seguridad.  
Cristalería  
Se colocará doble acristalamiento en toda la carpintería exterior. 
Solados y pavimentos 
En escalera los rellanos se ejecutarán con piedra natural o piedra 
artificial antideslizante con el mismo dibujo que en los escalones. En los 
pisos el suelo será de gres esmaltado. Los alicatados de los baños y 
cocina serán de cerámica esmaltada. 
Instalaciones 
Las instalaciones de agua se ejecutarán con tubos de cobre de 1,5 mm 
de espesor y  los bajantes y desagües serán de PVC duro y anticorrosivo. 
La instalación eléctrica cumplirá el Reglamento de baja tensión e irá con 
4 circuitos y preparada para 5,5 Kw/h como mínimo, con sus 
correspondientes cuadros generales de distribución, I.C.P. magneto 
térmico y puesta a tierra que ordene el Reglamento, siendo el entubado 
empotrado en paredes.  Se instalará una  de bomba frio-calor 
 
Instalaciones especiales 
Se colocará portero automático en escalera con recepción en cada piso 
y una toma de teléfono por cada piso. Cada piso dispondrá de antena 
TV, FM y AM. 
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5. Documentación del Proyecto 
El presente el proyecto de ejecución cuenta con: 
- Planos generales; Arquitectura, detalles, estructura e 
instalaciones. 
- Memoria Descriptiva  
- Memoria Constructiva 
- Presupuesto   
Se hace un inciso para resaltar que se cuenta con una Memoria 
descriptiva, constructiva y un presupuesto discorde del objeto a 
ejecutar, puesto  que se aprecia que es una copia y pega del proyecto 
de ejecución de  20 adosados de similares de características ejecutado 
por la empresa constructora en un proyecto anterior.  Este error 
proviene del Arquitecto proyectista en su afán por constituir un nuevo 
proyecto basado en otro ya ejecutado. 
 
6. Normativa aplicable 
Ley de Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
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DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02)  




DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 23-JUN-2011 
Corrección errores: 23-JUN-2012  
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
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Capítulo 2. 
Presupuesto para 23 Adosados en Benicarló  
(Castellón) 
La finalidad del actual presupuesto es la de dar una  estimación 
económica para la ejecución de  23 adosados con garaje y sus 
respectivos espacios comunes,  en base a al presupuesto y las 
mediciones tomadas del  proyecto de ejecución. Esta actividad se 
realiza en todos los proyectos de construcción pues es esencial la labor 
de una revisión de las partidas y sus correspondientes mediciones a fin 
de hacer un presupuesto lo más real posible.  
1. Consideraciones 
1.1 Partidas a tener en cuenta 
En el presupuesto se han tenido que cambiar y añadir unas partidas 
determinadas no contempladas en el proyecto, así también se han 
encontrado un aserie de incongruencias que  continuación se detallan: 
Capítulo de Saneamiento  
- Se añade una partida con los sumideros sinfónicos para la 
evacuación de aguas pluviales de  las cubiertas. No contempladas 
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en el presupuesto, pero si en planos de ejecución. Partida 3.12 
Sumidero sifonico de PVC. 
- Por último, y muy importante, se añade la partida 3.13 sumideros 
sinfónicos con arqueta de bombeo para evacuación de aguas 
pluviales del sótano, en el caso de inundación, situados en puntos 
estratégicos, no contemplados en el presupuesto pero si en los 
planos de ejecución. Se detalla en el  Plano No A2-1, del Anexo2: 
Red de Saneamiento planta sótano. 
 
Capítulo de Cimentación y Estructura 
 
- En este capítulo se añade la partida 4.03 Encofrado recuperable de 
losa, no contemplada en el presupuesto y  de uso indispensable en 
la confección de la losa de cimentación.  
 
- Se deriva de este capítulo las discrepancias entre los planos de 
proyecto, la memoria constructiva, y el presupuesto, pues no 
coincide el tipo de de Hormigón a utilizar. La dirección facultativa 
opta por ente, la utilización de un hormigón HA 30/B/20/IIb en 
toda la estructura, dadas las características de aproximación al 
mar. 
 
- Se define una partida que tampoco fue contemplada con 
anterioridad; el drenaje e impermeabilización del muro de sótano, 
mediante tela asfáltica y una lamina drenante nodular (Partida 8.04 
y 4.05 del presupuesto). Se completa dicha impermeabilización, con 
capa de grava filtrante, sin olvidar, disponer un geotextil que la 
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proteja. Se detalla en el Plano No A2-2 del Anexo 2: Detalle  
Constructivo Impermeabilización del Muro. 
 
Capítulo de Cerramientos, Particiones y revestimientos 
Se aprecian incongruencias de medición entre los planos de albañilería, 
los planos resumen de esta y el presupuesto del proyecto de ejecución. 
Se ajustan de la siguiente manera: 
 
- Respecto las  particiones y cerramientos planificados en el proyecto 
de ejecución, estos han sido modificados a fin de mejorar el sistema 
constructivo, pues originalmente varios de ellos estaban previstos 
de construirse con “ladriyeso”, un material poco utilizado en la 
actualidad. El resultado se puede apreciar en el presupuesto y en 
los  Planos No A2-3, No A2-4, No A2-5, No A2-6, del Anexo2. 
 
- En cuanto a los muros perimetrales y de separación entre 
viviendas, se constituyen de hormigón armado contemplados en 
las partidas 6.03, 6.04, 6.05 y 6.06 del presupuesto actual. Se 
encuentra la incongruencia en el espesor del muro pues en el 
presupuesto se contemplaba de un espesor de 25cm y en planos 
de 20 cm. Prevalece la medición de los planos del proyecto de 
ejecución. 
 
- En el Capitulo de Revestimientos se añaden las partidas de 
enfoscados y enlucidos de yeso al verse modificadas las particiones 
utilizadas para la ejecución de la obra. Se enlucirá las zonas secas y 
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las zonas húmedas serán enfoscadas con mortero para su posterior 
revestimiento con pintura o Azulejos respectivamente.   
 
- En el presupuesto del proyecto solamente se contempla los m2 de 
falso techo continuo, por lo que la Actual dirección de obra opta 
por añadir una partida más en la elaboración de los revestimientos: 
Falsos techos registrables, destinados para zonas húmedas tales 
como baños y cocinas. Partida 10.5 del presupuesto actual 
 
Capítulo de instalaciones 
- Se añade una partida de contadores de agua para cada vivienda, 
pues no se contemplaba en el presupuesto del proyecto -  Partida 
16.14 
 
- Respecto a las instalaciones eléctricas se añade dos partidas de 
centralización de contadores.; una que consta de 4 unidades de 
centralización de contadores que contendrán los de  5 viviendas. 
Otra constara de 1 unidad de centralización contendrá los 
contadores 3 viviendas y un contador de luz para las zonas 
comunes. 
 
Capitulo Carpintería  
- La carpintería se presupuestará en m2, no por unidades a fin de 
conseguir una medición lo más real posible. Esta carpintería se 
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Gestión de Residuos 
- Se añade una partida para la gestión de los residuos que se 
producirán en la obra. Partida 27.01 del Capitulo 27 
 
Se podrá apreciar en el anexo 2  tablas elaboradas con  mediciones que 
se han concebido y utilizado, para poder elaborar de una manera 
correcta y precisa  el presupuesto que a continuación de detalla: 
2. Presupuesto 
 
CAPITULO  01 Trabajos Previos 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
1.1 Ud Trabajos previos generales. Se incluye estudio topográfico, 
replanteo del solar tramitar en ayuntamiento, desvio de 
servicios... 
Total Ud  ......: 1,000 918,88 918,88 
1.2 Ud Acometida provisional de agua para suministro de obra, 
tomada desde la red 
Total Ud  ......: 1,000 45,52 45,52 
1.3 Ud Acometida provisional de electricidad para suministro de obra 
Total Ud  ......: 1,000 67,44 67,44 
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1.4 Ud Caseta monobloc de 3.00x2.35x2.75 m., con ventana de 75x60 
cm., según proyecto. Seguridad y Salud amortizable en diez 
usos 
Total Ud  ......: 1,000 618,00 618,00 
Total presupuesto parcial nº 1 CAP 01 Trabajos 
Previos : 
1.649,84 
CAPITULO  02 Movimiento de Tierras 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
VIV TIPO 1         
 1 84,95  2,52   214,074  
 1 32,00  2,52   80,640  
TIPO 2-3-4         
 3 63,44  2,52   479,606  
 3 32,95  2,52   249,102  
TIPO 5-6         
 2 64,48  2,77   357,219  
 2 33,48  2,77   185,479  
TIPO 7-8-9         
 3 63,44  2,77   527,186  
 3 32,95  2,77   273,815  
TIPO 10-11         
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 2 91,82  2,77   508,683  
 2 47,79  2,77   264,757  
TIPO 12-13-14         
 3 63,44  2,73   519,574  
 3 32,95  2,73   269,861  
TIPO 15         
 1 64,48  2,73   176,030  
 1 33,48  2,73   91,400  
TIPO 16         
 1 64,66  2,50   161,650  
 1 33,48  2,50   83,700  
TIPO 17-18-19         
 3 63,44  2,50   475,800  
 3 32,95  2,50   247,125  
TIPO 20         
 1 64,98  2,50   162,450  
 1 33,48  2,50   83,700  
TIPO 21         
 1 64,80  2,50   162,000  
 1 30,50  2,50   76,250  
TIPO 22         
 1 89,20  2,50   223,000  
 1 76,41  2,50   191,025  
TIPO 23         
 1 81,72  2,50   204,300  
 1 36,48  2,50   91,200  
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        6.359,626 
Total m3  ......: 6.359,62 2,25 14.309,16 
2.2 M3 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a una distancia máxima de 10 km. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
VIV TIPO 1         
 1 84,95 1,30 2,52   278,296  
 1 32,00 1,30 2,52   104,832  
TIPO 2-3-4         
 3 63,44 1,30 2,52   623,488  
 3 32,95 1,30 2,52   323,833  
TIPO 5-6         
 2 64,48 1,30 2,77   464,385  
 2 33,48 1,30 2,77   241,123  
TIPO 7-8-9         
 3 63,44 1,30 2,77   685,342  
 3 32,95 1,30 2,77   355,959  
TIPO 10-11         
 2 91,82 1,30 2,77   661,288  
 2 47,79 1,30 2,77   344,184  
TIPO 12-13-14         
 3 63,44 1,30 2,73   675,446  
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 3 32,95 1,30 2,73   350,819  
TIPO 15         
 1 64,48 1,30 2,73   228,840  
 1 33,48 1,30 2,73   118,821  
TIPO 16         
 1 64,66 1,30 2,50   210,145  
 1 33,48 1,30 2,50   108,810  
TIPO 17-18-19         
 3 63,44 1,30 2,50   618,540  
 3 32,95 1,30 2,50   321,263  
TIPO 20         
 1 64,98 1,30 2,50   211,185  
 1 33,48 1,30 2,50   108,810  
TIPO 21         
 1 64,80 1,30 2,50   210,600  
 1 30,50 1,30 2,50   99,125  
TIPO 22         
 1 89,20 1,30 2,50   289,900  
 1 76,41 1,30 2,50   248,333  
TIPO 23         
 1 81,72 1,30 2,50   265,590  
 1 36,48 1,30 2,50   118,560  
        8.283,11 
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Total m3  ......: 8.283,117 4,01    33.215,30 






CAP 03 Red de saneamiento 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
3.1 Ud color Blanco, con un manguito flexible de entrada para 
inodoro de 110 mm de diámetro y dos tomas laterales de 
40 mm de diámetro y tubo de evacuación de 32 mm de 
diámetro con válvula antirretorno de tipo clapeta 
 
Total Ud  ......: 23,000 563,37 12.957,51 
3.2 M Colector suspendido de PVC, serie B, de 160 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
 






    
161,000  
       
 161,000 
Total m  ......: 161,000 19,68 3.168,48 
    
3.3 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
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 239,200 
Total m  ......: 239,200 10,89 2.604,89 
 
    
    
3.4 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
 





















       
 253,000 
Total m  ......: 253,000 8,61 2.178,33 
    
3.5 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
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 163,300 
Total m  ......: 163,300 8,43 1.376,62 
    
3.6 M Conducto interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
 












       
 50,600 
Total m  ......: 50,600 3,91 197,85 
3.7 Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace 
mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro, pegada con 
adhesivo. 
 
Total Ud  ......: 23,000 7,67 176,41 
3.8 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, 
de dimensiones interiores 50x50x65 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
 
Total Ud  ......: 23,000 169,30 3.893,90 
3.9 Ud Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 60x60x80 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
 
Total Ud  ......: 23,000 209,11 4.809,53 
3.10 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
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Total m  ......: 75,000 36,41 2.730,75 
3.11 Ud Pozo drenante de elementos prefabricados de hormigón 
en masa, de 1,00 m de diámetro, altura 1,5 m, con 
dispositivos de cubrición y cierre, instalado en aceras, 
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. 
 
Total Ud  ......: 23,000 371,27 8.539,21 
3.12 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm. 
 
Total Ud  ......: 23,000 16,79 386,17 
3.13 Ud Estación de elevación para aguas grises, instalación 
enterrada, con bomba sumergible, potencia nominal del 
motor de 0,55 kW. 
 
Total Ud  ......: 11,000 1.084,80 11.932,80 
3.14 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm. 
 
Total Ud  ......: 23,000 16,79 386,17 
3.15 M Canaleta prefabricada de hormigón polímero, en tramos 
de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de 
alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-









    
115,000  
       
 115,000 
Total m  ......: 115,000 39,57 4.550,55 
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4.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en 
central y vertido con bomba, de 10 cm de espesor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
VIV TIPO 1 
        
 
1 84,95 




    
32,000  
TIPO 2-3-4 
        
 
3 63,44 




    
98,850  
TIPO 5-6 
        
 
2 64,48 




    
66,960  
TIPO 7-8-9 
        
 
3 63,44 




    
98,850  
TIPO 10-11 
        
 CAPITULO  04 Cimentaciones 
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95,580  
TIPO 12-13-14 
        
 
3 63,44 




    
98,850  
TIPO 15 
        
 
1 64,48 




    
33,480  
TIPO 16 
        
 
1 64,66 




    
33,480  
TIPO 17-18-19 
        
 
3 63,44 




    
98,850  
TIPO 20 
        
 
1 64,98 




    
33,480  
TIPO 21 
        
 
1 64,80 




    
30,500  
TIPO 22 
        
 
1 89,20 




    
76,410  
TIPO 23 
        
 
1 81,72 
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2.422,440 2.422,440 




   




   
4.2 M³ Losa de cimentación, HA-30/B/20/IIb fabricado en central y 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
VIV TIPO 1 
























































        
CAP 04 Cimentaciones 
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1.211,22 1.211,22 
Total m³  ......: 1.211,220 123,95 150.130,72 
 
 





   
4.3 M² Encofrado recuperable de madera en losa de cimentación.  
 









       
189,070 189,070 
Total m²  ......: 189,070 11,96 2.261,28 
4.4 M³ Muro de sótano 2C, H<=3 m, HA-30/B/20/IIb fabricado en central y 
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 60 kg/m³, 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 




















        
 




2 5,27 0,30 3,30 
  
10,435  
Presupuesto parcial nº 4 CAP 04 Cimentaciones 
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1 1,05 0,30 2,82 
  
0,888  
HUECOS -1 33,92 0,30 
   
-10,176  
       
 322,930 
Total m³  ......: 322,930 270,12 87.229,85 
 
4.5 M² Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su 
cara exterior, con lámina drenante nodular, de polietileno 
de alta densidad, sujetas al muro previamente 
impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y 
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Total m²  ......: 1.076,433 8,98 9.666,37 
4.6 M² Capa de gravapara la recogida de aguas procedentes del 
subsuelo o de lluvia. a base de capa de grava filtrante de 
20 cm. de espesor. sobre laque se asienta capa de grava 
encachada de tamaño comprendido entre 20 y 50 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
JUNTA 1 1 33,10 0,10 
   
3,310  
 
1 6,49 0,10 
   
0,649  
 
1 4,59 0,10 
   
0,459  
 
1 5,41 0,10 
   
0,541  
 
1 30,82 0,10 
   
3,082  
JUNTA 2 
        
 
1 37,22 0,10 
   
3,722  
 
2 5,27 0,10 
   
1,054  
 
1 30,73 0,10 
   
3,073  
 
2 3,30 0,10 
   
0,660  
 
1 6,38 0,10 
   
0,638  
JUNTA 3 
        
 
2 30,75 0,10 
   
6,150  
JUNTA 4 
        
 
2 30,70 0,10 
   
6,140  
 
2 1,08 0,10 
   
0,216  
 
2 0,35 0,10 
   
0,070  
JUNTA 5 
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1 11,17 0,10 
   
1,117  
 
1 14,05 0,10 
   
1,405  
 
1 2,22 0,10 
   
0,222  
 
1 6,39 0,10 
   
0,639  
 
1 36,53 0,10 
   
3,653  
 
1 0,89 0,10 
   
0,089  
 
1 1,05 0,10 
   
0,105  
       
 36,994 
Total m²  ......: 36,994 4,61 170,54 
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5.1 M³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-
30/B/20/IIb fabricado en central y vertido con bomba, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³, encofrado 
con chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre 
y 30x30 cm de sección media. 
 
 





       
 
VIV 1-5 44 0,30 0,30 2,35 
  
9,306  
VIV 6-10 44 0,30 0,30 3,00 
  
11,880  
VIV 11-15 44 0,30 0,30 2,95 
  
11,682  
VIV 16-20 45 0,30 0,30 2,65 
  
10,733  





       
 
VIV 1-5 44 0,25 0,25 2,70 
  
7,425  
VIV 6-10 44 0,25 0,25 2,70 
  
7,425  
VIV 11-15 42 0,25 0,25 2,70 
  
7,088  
VIV 16-20 46 0,25 0,25 2,70 
  
7,763  
VIV 20-23 29 0,25 0,25 2,70 
  
4,894  
         
PILARES P. 
PRIMERA 
       
 
VIV 1-5 44 0,25 0,25 2,70 
  
7,425  
VIV 6-10 44 0,25 0,25 2,70 
  
7,425  
CAPITULO  05 Estructuras 
Nº Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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VIV 11-15 42 0,25 0,25 2,70 
  
7,088  
VIV 16-20 46 0,25 0,25 2,70 
  
7,763  





       
 
VIV 1-5 
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VIV 21-23 
        
 












9 0,25 0,25 2,68 
  
1,508  
       
 141,508 
Total m³  ......: 141,508     404,00 57.169,23 
    
5.2 M² Estructura de hormigón armado HA-30/B/20/IIb fabricado 
en central y vertido con bomba; volumen total de hormigón 
0,131 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía 
total de 11 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de 
canto 25 = 20+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla 
cerámica, 60x25x20 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 
5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de 
compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 
m. Sin incluir repercusión de soportes. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
VIV TIPO 1 
        
 
1 84,95 








    
109,340  
TIPO 2-3-4 
        
 
3 63,44 








    
319,920  
TIPO 5-6 
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216,680  
TIPO 7-8-9 
        
 
3 63,44 








    
319,920  
TIPO 10-11 
        
 
2 91,82 








    
218,680  
TIPO 12-13-14 
        
 
3 63,44 








    
319,920  
TIPO 15 
        
 
1 64,48 








    
108,340  
TIPO 16 
        
 
1 64,66 








    
108,340  
TIPO 17-18-19 
        
 
3 63,44 
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320,460  
TIPO 20 
        
 
1 64,98 








    
108,340  
TIPO 21 
        
 
1 64,80 








    
110,120  
TIPO 22 
        
 
1 89,20 








    
111,320  
TIPO 23 
        
 
1 81,72 








    
111,920  
A DEDUCIR 
        
 
-23 3,15 2,10 
   
-152,145  
       
 4.753,595 
Total m²  ......: 4.753,595 61,52 292.441,16 
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5.3 M² Losa de escalera, HA-30/B/20/IIb fabricado en central y 
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², 









       
 
ESC SOTANO 23 5,00 1,20 
   
138,000  
ESC PL. BAJA 23 5,50 1,20 




23 5,50 1,20 




       
 
Junta 1 1 1,00 1,44 
   
1,440  
 
3 0,80 1,50 
   
3,600  
 
2 0,55 1,50 
   
1,650  
 
2 0,24 1,10 
   
0,528  
 
3 1,00 1,20 
   
3,600  
Junta 2 5 1,00 1,20 
   
6,000  
 
4 0,55 1,50 
   
3,300  
 
4 0,27 1,20 
   
1,296  
 
2 1,20 1,20 
   
2,880  
Junta 3 1 0,55 1,20 
   
0,660  
 
8 1,00 1,20 
   
9,600  
 
1 0,27 1,80 
   
0,486  
Junta 4 7 1,00 1,20 
   
8,400  
 
3 0,80 1,50 
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Junta 5 3 0,80 1,50 
   
3,600  
 
5 1,00 1,20 
   
6,000  
 
1 0,55 1,20 
   
0,660  
       
 498,900 
Total m²  ......: 498,900 99,91 49.845,10 
    
5.4 M² Losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-30/B/20/IIb 
fabricado en central y vertido con bomba; acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de madera; 












       
 
JUNTA 1 5 1,81 
    
9,050  
JUNTA 2 5 1,81 
    
9,050  
JUNTA 3 5 1,81 
    
9,050  
JUNTA 4 5 1,81 
    
9,050  
JUNTA 5 3 1,81 
    
5,430  
       
 41,630 
Total m²  ......: 41,630 73,25 3.049,40 
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5.5 M² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-
30/B/20/IIb fabricado en central y vertido con bomba; 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado 
de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir 
repercusión de soportes. 
 
 




        
JUNTA 1 1 44,51 
    
44,510  
JUNTA 2 1 31,49 
    
31,490  
JUNTA 3 1 31,74 
    
31,740  
JUNTA 4 1 31,49 
    
31,490  
JUNTA 5 1 31,49 
    
31,490  
       
 170,720 
Total m²......: 170,720 73,25 12.505,24 
    
5.6 Kg Acero S275JR en soportes, con piezas compuestas formadas por 
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM con uniones soldadas. 
 
 





       
 
JUNTA 1 9 10,60 2,00 2,45 
  
467,460  
JUNTA 2 15 10,60 2,00 3,10 
  
985,800  
JUNTA 3 9 10,60 2,00 3,05 
  
581,940  
JUNTA 4 9 10,60 2,00 2,75 
  
524,700  
JUNTA 5 9 10,60 2,00 2,60 
  
496,080  




Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 63/469 
Total kg  ......: 3.055,980 1,78 5.439,64 
    
5.7 M² Estructura de hormigón armado HA-30/B/20/IIb fabricado 
en central y vertido con bomba;acero B 500 S con una 
cuantía total de 11 kg/m²; forjado unidireccional, inclinado, 
de canto 25 = 20+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla 
cerámica, 60x25x20 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 
5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de 









       
 
VIV 1-5 
        
 
1 3,20 7,02 
   
22,464  
 
2 7,00 9,07 
   
126,980  
 
1 4,15 9,07 
   
37,641  
 
-5 1,35 2,10 
   
-14,175  
 
-5 1,05 0,60 
   
-3,150  
VIV 6-10 
        
 
1 4,15 9,07 
   
37,641  
 
2 7,00 9,07 
   
126,980  
 
2 5,20 7,02 
   
73,008  
 
1 3,20 7,02 
   
22,464  
 
-5 1,35 2,10 
   
-14,175  
 
-5 1,05 0,60 
   
-3,150  
VIV 11-15 
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1 3,64 9,07 
   
33,015  
 
2 5,20 7,02 
   
73,008  
 
2 7,00 9,07 
   
126,980  
 
1 3,20 7,02 
   
22,464  
 
-5 1,35 2,10 
   
-14,175  
 
-5 1,05 0,60 
   
-3,150  
VIV 16-20 
        
 
1 3,35 9,07 
   
30,385  
 
3 3,20 7,02 
   
67,392  
 
2 2,00 7,02 
   
28,080  
 
2 7,00 9,07 
   
126,980  
 
-5 1,35 2,10 
   
-14,175  
 
-5 1,05 0,60 
   
-3,150  
VIV 21-23 
        
 
1 3,65 9,07 
   
33,106  
 
1 3,20 7,02 
   
22,464  
 
1 7,45 8,33 
   
62,059  
 
1 4,12 9,07 
   
37,368  
 
1 3,27 7,02 
   
22,955  
 
-3 1,35 2,10 
   
-8,505  
 
-3 1,05 0,60 
   
-1,890  
       
 1.053,739 
Total m²  ......: 1.053,739 63,44 66.849,20 
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5.8 M³ Viga plana de hormigón armado, HA-30/B/20/IIb fabricado 
en central y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 100 kg/m³, encofrado de madera, en planta de 
hasta 3 m de altura libre. 
 
 





       
 




















1 30,75 0,25 0,30 
  
2,306  
         
























1 37,17 0,25 0,30 
  
2,788  
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1 30,75 0,25 0,30 
  
2,306  
         




























1 12,45 0,25 0,30 
  
0,934  
         




































1 2,85 0,25 0,30 
  
0,214  
       
44,990 44,990 
Total m³  ......: 44,990 278,90 12.547,71 
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6.1 M² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 1/2 pie de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista 
perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 
cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de 
cemento M-7,5; con andamiaje homologado. 
 
 




        
FACHADA ESTE 
        











         


































    
-6,990  
FACHADA SUR 
        






















CAPITULO  06 Cerramientos 
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-53,240  
JUNTA 2 
        
FACHADA SUR 
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-53,240  
FACHADA OESTE 
        













































    
-6,990  
JUNTA 3 
        
FACHADA SUR 
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-54,370  
FACHADA ESTE 
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-5,570  
JUNTA 4 
        
FACHADA SUR 
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-53,240  
JUNTA 5 
        
FACHADA SUR 
        















































    
-43,970  
FACHADA NORTE 
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-26,340  
FACHADA ESTE 
        























1 7,44 0,50 2,50 
  
9,300  







    
-17,780  
FACHADA OESTE 
        























2 7,44 0,50 2,50 
  
18,600  







    
-26,340  
       
 3.405,13 
Total m²  ......: 3.405,13 45,25 154.082,36 
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6.2 M² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 1/2 pie de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista 
perforado hidrofugado, gris, acabado liso, 24x11,5x5 cm, 









23 1,20 2,00 
   
55,200  
       
 55,200 
Total m²  ......: 55,200 41,12 2.269,82 
6.3 M Muro de cerramiento, continuo, de 0,9 m de altura y 20 
cm de espesor de hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en 
central y vertido con cubilote, armado con mallazo ME 
15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
encofrado metálico con acabado visto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
JUNTA 1 1 87,54 




    
31,500  
JUNTA 2 
        
 
1 57,80 




    
29,150  
JUNTA 3 
        
 
1 57,80 




    
36,000  
JUNTA 4 
        
 
1 51,27 
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10,290  
JUNTA 5 
        
 
1 134,08 












    
6,280  
       
 528,850 
Total m  ......: 528,850 64,12 33.909,86 
6.4 M Muro de cerramiento, continuo, de 2,7 m de altura y 20 
cm de espesor de hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en 
central y vertido con cubilote, armado con mallazo ME 
15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
encofrado metálico con acabado visto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
JUNTA 1 1 11,00 
    
11,000  
JUNTA 2 1 10,00 
    
10,000  
JUNTA 3 1 10,00 
    
10,000  
JUNTA 4 1 10,49 
    
10,490  
JUNTA 5 1 188,40 
    
188,400  
       
 229,890 
Total m  ......: 229,890 172,97 39.764,07 
6.5 M Muro de cerramiento, continuo, de 2,3 m de altura y 20 
cm de espesor de hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en 
central y vertido con cubilote, armado con mallazo ME 
15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
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Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
TERRAZA JARDIN 1 188,40 
    
188,400  
       
 188,400 
Total m  ......: 188,400 148,78 28.030,15 
6.6 M Muro de cerramiento, continuo, de 2 m de altura y 20 cm 
de espesor de hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en 
central y vertido con cubilote, armado con mallazo ME 
15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
encofrado metálico con acabado visto. 
 
 




        
JUNTA1 3 5,30 




    
13,600  
JUNTA 2 3 5,30 




    
13,600  
JUNTA 3 3 6,80 




    
10,600  
JUNTA 4  3 6,80 




    
10,600  
JUNTA 5 1 6,80 








    
11,800  
       
 144,900 
Total m  ......: 144,900 130,65 18.931,19 
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7.1 M² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. 
 
 











        





























































       
 3.030,612 
Total m²  ......: 3.030,61 12,27 37.185,61 
    
CAPITULO 07 PARTICIONES INTERIORES 
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7.2 M² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de 








        
CER-INT-1 
        

































PC 10 11,70 
    
117,000  
JUNTA 2 
        
CER-INT-1 
        

































PC 10 11,70 
    
117,000  
JUNTA 3 
        
CER-INT-1 
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PC 10 11,70 
    
117,000  
JUNTA 4 
        
CER-INT-1 
        

































PC 10 7,44 
    
74,400  
JUNTA 5 
        
CER-INT-1 
        

































PC 2 16,50 
    
33,000  
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Total m²  ......: 3.277,70 12,81 41.987,43 
    
7.3 M² Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para 








        



























        


























         
JUNTA 3 
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JUNTA 4 
        



























        


























       
 953,881 
Total m²  ......: 953,881 20,82 19.859,80 
7.4 M² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5.Particiones interiores. 
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 1.277,829 
Total m²  ......: 1.277,829 14,16 18.094,06 
7.5 M² Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 33x16x4 cm, 
recibida con mortero de cemento M-5. Huecos Inst. 
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302,400 302,400 
Total m²  ......: 302,400 11,09 3.353,62 
    
7.6 M² Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco sencillo, para 
revestir, 33x16x4 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. Huecos Inst.Forrado de pilares 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 

























       
 598,000 
Total m²  ......: 598,000 11,09 6.631,82 
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8.1 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja 
exterior de fachada con cámara de aire, de más de 3 m de 
altura, acabado superficial rugoso, con mortero de 
cemento hidrófugo M-10. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtota 
JUNTA 1-2-3-4-5 1 3.405,1 
    
3.405,13  
       
 3.405,13 
Total m²  ......: 3.405,13 6,48 22.065,24 
8.2 M² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de 
fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana 
de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 








        
FACHADA ESTE 
        











         











PC 1 7,44 0,50 2,50 
  
9,300  
CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIOES 
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-17,850  
FACHADA SUR 
        



































    
-140,160  
FACHADA NORTE 
        



































    
-82,670  
JUNTA 2 
        
FACHADA SUR 
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-140,160  
FACHADA NORTE 
        



































    
-53,240  
FACHADA OESTE 
        













































    
-17,850  
JUNTA 3 
        
FACHADA SUR 
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-140,160  
FACHADA NORTE 
        



































    
-83,800  
FACHADA ESTE 
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JUNTA 4 
        
FACHADA SUR 
        





















































    
-140,740  
FACHADA NORTE 
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-53,240  
JUNTA 5 
        
FACHADA SUR 
        



































    
-43,900  
FACHADA NORTE 
        





















































    
-26,340  
FACHADA ESTE 
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1 7,44 0,50 2,50 
  
9,300  







    
-17,780  
FACHADA OESTE 
        























2 7,44 0,50 2,50 
  
18,600  







    
-26,340  
       
 2.901,493 
Total m²  ......: 2.901,493 6,71 19.469,02 
    
8.3 M² Aislamiento por el interior en medianera de doble hoja de 
fábrica para revestir formado por panel semirrígido de 
lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, 








        
CER-INT-1 
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PC 5 11,70 
    
58,500  
JUNTA 2 
        
CER-INT-1 
        






















PC 5 11,70 
    
58,500  
JUNTA 3 
        
CER-INT-1 
        






















PC 5 11,70 
    
58,500  
JUNTA 4 
        
CER-INT-1 
        






















PC 5 11,70 
    
58,500  
JUNTA 5 
        
CER-INT-1 
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PC 1 16,50 
    
16,500  
       
 1.183,944 
Total m²  ......: 1.183,944 6,15 7.281,26 
    
8.4 M² Impermeabilización de muro de sótano o estructura 
enterrada, por su cara exterior, con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), 
previa imprimación con imprimación asfáltica, tipo EB 
(rendimiento: 0,35 kg/m²). 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
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JUNTA 3 







































































HUECOS -1 33,92 
    
-33,920  
       
 1.076,433 
Total m²  ......: 1.076,433 11,94 12.852,61 
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Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, 
compuesta de: formación de pendientes: forjado 
inclinado (no incluido en este precio); aislamiento 
térmico: panel rígido de poliestireno extruido, según 
UNE-EN 13164, de superficie grecada y mecanizado 
lateral a media madera, de 40 mm de espesor; cobertura: 
teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo; recibida con 
mortero de cemento M-2,5. 
 
 




        
 
1 3,20 7,02 
   
22,464  
 
2 7,00 9,07 
   
126,980  
 
1 4,15 9,07 
   
37,641  
 
-5 3,15 2,10 
   
-33,075  
 
-5 1,05 0,60 
   
-3,150  
JUNTA 2 
        
 
1 4,15 9,07 
   
37,641  
 
2 7,00 9,07 
   
126,980  
 
2 5,20 7,02 
   
73,008  
 
1 3,20 7,02 
   
22,464  
 
-5 3,15 2,10 
   
-33,075  
 
-5 1,05 0,60 
   
-3,150  
JUNTA 3 
        
CAPITULO 09 CUBIERTAS 
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1 3,64 9,07 
   
33,015  
 
2 5,20 7,02 
   
73,008  
 
2 7,00 9,07 
   
126,980  
 
1 3,20 7,02 
   
22,464  
 
-5 3,15 2,10 
   
-33,075  
 
-5 1,05 0,60 
   
-3,150  
JUNTA 4 
        
 
1 3,35 9,07 
   
30,385  
 
3 3,20 7,02 
   
67,392  
 
2 2,00 7,02 
   
28,080  
 
2 7,00 9,07 
   
126,980  
 
-5 3,15 2,10 
   
-33,075  
 
-5 1,05 0,60 
   
-3,150  
JUNTA 5 
        
 
1 3,65 9,07 
   
33,106  
 
1 3,20 7,02 
   
22,464  
 
1 7,45 8,33 
   
62,059  
 
1 4,12 9,07 
   
37,368  
 
1 3,27 7,02 
   
22,955  
 
-3 3,15 2,10 
   
-19,845  
 
3 1,05 0,60 
   
1,890  
       
 970,579 
Total m²  ......: 970,579 48,78 47.344,84 
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9.2 M² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,hormigón celular 
e=10 cm; impermeabilización lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, capa separadora bajo 
aislamiento: geotextil de fibras de poliéster; aislamiento 
térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 
50 mm de espesor; capa separadora bajo protección: 
geotextil de fibras de poliéster, capa de protección: 
baldosas de gres rústico 4/0/-/E, 20x20 cm colocadas con 
junta abierta , en capa fina con adhesivo cementoso 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
JUNTA 1 5 12,90 




    
197,540  
JUNTA 2 5 12,90 




    
222,810  
JUNTA 3 5 12,90 




    
222,990  
JUNTA 4 1 12,90 




















    
176,670  
JUNTA 5 3 12,84 
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172,810  
       
 1.289,68 
Total m²  ......: 1.289,680 66,87 86.240,90 
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10.1 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un 
paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, 








        









































    
-32,090  
























    
-6,120  
JUNTA 2 
        





CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS 
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-6,120  
JUNTA 3 
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-6,120  
JUNTA 4 
        





































































    
-6,120  
JUNTA 5 
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-6,120  
       
 7.611,470 
Total m²  ......: 7.611,470 13,77 104.809,94 
    
10.2 M² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, 
sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa 
colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y 
acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina 
C6, con guardavivos.15mm 
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 3.850,958 
Total m²  ......: 3.850,958 7,98 30.730,64 
    
10.3 M² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x31 cm, 8 €/m², 
colocado sobre una superficie soporte de fábrica en 
paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-
5, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm); con 
cantoneras de PVC. 
 
 




        













    
-32,090  
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-16,690  
JUNTA 4 
        













    
-29,510  













    
-16,070  
JUNTA 5 
        













    
-23,040  













    
-10,260  
       
 1.069,115 
Total m²  ......: 1.069,115 26,36 28.181,87 
    
10.4 M² Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de 
escayola, de 100x60x20 cm, con canto recto y acabado 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
JUNTA 1 5 24,25 
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119,000  
JUNTA 2 5 24,10 
























    
118,350  
JUNTA 3 5 24,35 
























    
119,000  
JUNTA 4 5 24,35 
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119,000  
JUNTA 5 1 24,10 








































    
47,600  
       
 1.967,500 
Total m²  ......: 1.967,500 11,08 21.799,90 
    




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
JUNTA 1 5 2,81 
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14,000  
JUNTA 2 
        
 
5 2,81 












    
14,000  
JUNTA 3 
        
 
5 2,81 












    
14,300  
JUNTA 4 
        
 
5 2,81 












    
14,300  
JUNTA 5 
        
 
3 2,81 




















    
2,800  
       
 439,160 
Total m²  ......: 439,160 21,63 9.499,03 
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10.6 M Vierteaguas de piedra artificial de 25x3 cm.  
 




        
FACHADA 
ESTE 
       
 
P.S 1 1,60 
    
1,600  
P.B 1 1,64 








    
0,630  
P.1 1 0,63 
    
0,630  
P.C 1 0,63 
    
0,630  
FACHADA SUR 
        
P.S 5 1,60 
    
8,000  
P.B 5 1,63 




    
10,000  
P.1 10 1,63 
    
16,300  
P.C 10 1,40 




       
 
P.S 5 1,60 
    
8,000  
P.B 5 1,63 




    
3,150  
P.1 5 1,63 
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P.C 5 2,00 




    
3,200  
JUNTA 2 
        
FACHADA 
OESTE 
       
 
P.S 1 1,60 
    
1,600  
P.B 1 1,64 








    
0,630  
P.1 1 0,63 
    
0,630  
P.C 1 0,63 
    
0,630  
FACHADA SUR 
        
P.S 5 1,60 
    
8,000  
P.B 5 1,63 




    
10,000  
P.1 10 1,63 
    
16,300  
P.C 10 1,40 




       
 
P.S 5 1,60 
    
8,000  
P.B 5 1,63 




    
3,150  
P.1 5 1,63 








    
3,150  
P.C 5 2,00 
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3,200  
JUNTA 3 
        
FACHADA 
OESTE 
       
 
P.S 1 1,60 
    
1,600  
P.B 1 1,13 




    
1,630  
P.1 1 0,63 
    
0,630  
P.C 1 0,63 
    
0,630  
FACHADA SUR 
        
P.S 5 1,60 
    
8,000  
P.B 5 1,63 




    
10,000  
P.1 10 1,63 
    
16,300  
P.C 10 1,40 




       
 
P.S 5 1,60 
    
8,000  
P.B 5 1,63 








    
1,130  
P.1 5 1,63 








    
3,150  
P.C 5 2,00 
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JUNTA 4 
        
FACHADA SUR 
        
P.S 5 1,60 
    
8,000  
P.B 5 1,63 




    
10,000  
P.1 10 1,63 
    
16,300  
P.C 10 1,40 




       
 
P.S 5 1,60 
    
8,000  
P.B 5 1,63 




    
3,150  
P.1 5 1,63 








    
3,150  
P.C 5 2,00 




    
3,200  
JUNTA 5 
        
FACHADA SUR 
        
P.S 5 1,60 
    
8,000  
P.B 1 1,63 
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P.1 5 1,63 




    
1,260  
P.C 2 0,63 












       
 
P.S 1 1,60 
    
1,600  
P.B 1 1,13 












    
2,000  
P.1 1 1,13 








    
1,630  
P.C 1 0,63 












       
 
P.S 1 1,60 
    
1,600  
P.B 1 2,00 




    
1,630  
P.1 1 1,63 
    
1,630  
P.C 2 1,40 
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P.S 3 1,60 
    
4,800  
P.B 3 1,13 








    
0,630  
P.1 3 1,30 












    
1,630  
P.C 1 2,00 




    
2,560  
       
 529,650 
Total m  ......: 529,650 17,39 9.210,61 
    










       
 
JUNTA 1 1 9,31 








    
9,060  
JUNTA 2 1 9,31 
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9,060  
JUNTA 3 1 9,31 








    
9,060  
JUNTA 4 2 9,27 








    
9,260  
JUNTA 5 3 9,48 
    
28,440  
       
 211,530 
Total m  ......: 211,530 19,04 4.027,53 
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11.1 M Conducto de ventilación de piezas simples de hormigón, 
de 24x36x30 cm, recibidas con mortero de cemento M-5, 
con rejilla de lamas colocada en cada planta.medid el 





















       
 276,000 
Total m  ......: 276,000 14,28 3.941,28 
    









    
46,000  
       
 46,000 
Total Ud  ......: 46,000 43,08 1.981,68 
 
 
   
CAPITULO 10 VENTILACION Y HUMOS 
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M Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, 
colocado en posición horizontal, para instalación de 
ventilación. 
 
Total m  ......: 23,000 6,49 149,27 
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12.1 Ud Puerta seccional "NORPA", para garaje de uso residencial, 
formada por panel acanalado horizontal, antipinzamiento, 
de acero cincado, gofrado y lacado tipo sándwich con 
núcleo de poliuretano expandido de 40 mm de espesor, 
de dimensiones 380x220 cm, acabado en blanco RAL 
9010, apertura automática. 
 
Total Ud  ......: 2,000 1.317,58 2.635,16 
12.2 Ud Puerta seccional "NORPA", para garaje de uso residencial, 
formada por panel acanalado horizontal, antipinzamiento, 
de acero cincado, gofrado y lacado tipo sándwich con 
núcleo de poliuretano expandido de 40 mm de espesor, 
de dimensiones 240x220 cm, acabado en blanco RAL 
9010, apertura automática. 
 
Total Ud  ......: 45,000 1.102,62 49.617,90 
12.3 Ud Puerta seccional "NORPA", para garaje de uso residencial, 
formada por panel acanalado horizontal, antipinzamiento, 
de acero cincado, gofrado y lacado tipo sándwich con 
núcleo de poliuretano expandido de 40 mm de espesor, 
de dimensiones 420x220 cm, acabado en blanco RAL 
9010, apertura manual.acabado 
 
Total Ud  ......: 1,000 1.182,65 1.182,65 
CAPITULO 12 CERRAJERIA 
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12.4 M Barandilla recta en forma de L en  100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 










    
184,000  
       
 184,000 
Total m  ......: 184,000 58,85 10.828,40 
    
12.5 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 
50 mm de diámetro, para escalera de tres tramos rectos 
con mesetas intermedias.Escalera. 
 
 





       
 
ESC SOTANO 23 5,00 1,20 
   
138,000  
ESC PL.BAJA 20 5,50 1,20 
   
132,000  
ESC PL.PRIMERA 23 5,50 1,20 
   
151,800  
       
 421,800 
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12.6 M² Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil 
macizo de acero laminado en caliente de 40x6 mm, 
barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de diámetro 16 mm y barrotes 
verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado 
en caliente de diámetro 16 mm, montaje mediante 
atornillado en hormigón. 
 
 




        
VALLADO 
EXTERIOR 
2 6,00 1,50 
   
18,000  
 
4 2,00 1,50 
   
12,000  
 
2 1,50 1,50 
   
4,500  
 
4 4,00 1,50 
   
24,000  
 
1 10,00 1,50 
   
15,000  
 
5 1,00 2,07 
   
10,350  
TERRAZA 
        
 
5 6,30 1,50 
   
47,250  
JUNTA 2 
        
 
4 4,00 1,50 
   
24,000  
 
1 6,00 1,50 
   
9,000  
 
5 2,00 1,50 
   
15,000  
 
3 1,50 1,50 
   
6,750  
 
5 1,00 2,07 
   
10,350  
TERRAZA 
        
 
6 5,83 1,50 
   
52,470  
JUNTA 3 
        
 
1 6,00 1,50 
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5 4,00 1,50 
   
30,000  
 
6 2,00 1,50 
   
18,000  
 
2 1,50 1,50 
   
4,500  
 
5 1,00 2,07 
   
10,350  
TERRAZA 
        
 
6 6,00 1,50 
   
54,000  
JUNTA 4 
        
 
5 4,00 1,50 
   
30,000  
 
5 2,00 1,50 
   
15,000  
 
3 1,50 1,50 
   
6,750  
 
5 1,00 2,07 
   
10,350  
TERRAZA 1 5,46 1,50 
   
8,190  
 
2 4,80 1,50 
   
14,400  
 
3 3,43 1,50 
   
15,435  
JUNTA 5  
        
 
1 4,00 1,50 
   
6,000  
 
1 16,00 1,50 
   
24,000  
 
1 8,00 1,50 
   
12,000  
 
1 2,00 1,50 
   
3,000  
 
1 14,25 1,50 
   
21,375  
TERRAZA 1 6,28 1,50 
   
9,420  
 
1 5,80 1,50 
   
8,700  
 
1 6,80 1,50 
   
10,200  
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Total m²  ......: 569,340 49,37 28.108,32 
    
12.7 M Barandilla recta en forma de U de fachada de 30 cm de 
altura formada por: bastidor compuesto de barandal 
superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío 
de 20x20x1,5 mm. Para balcones 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
JUNTA 1 1 30,75 




    
15,300  
JUNTA 2 1 30,75 




    
7,250  
JUNTA 3 1 30,75 




    
7,250  
JUNTA 4 1 30,75 








    
0,650  
JUNTA 5 1 27,36 




    
3,000  
       
192,510 192,510 
Total m  ......: 192,510 50,20 9.664,00 
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13.1 M² Carpintería de aluminio para ventanas y puertas 
balconeras de diversos model realizada a base de perfil de 
aluminio anonizado de 60 micras, con sello de 
QUALICOAT, color plata, para recibir acristalamiento, 
incluso corte, prepara perfiles, fijación de junquillos y 








        
FACHADA ESTE 
        

































        


























CAPITULO 13 CARPINTERIA INTERIOR 
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FACHADA 
OESTE 
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FACHADA 
OESTE 
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FACHADA SUR 
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FACHADA SUR 
        






























    
1,260  
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 757,207 
Total m²  ......: 757,207 28,56 21.625,83 
13.2 M² Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, 6/6/6, 
con calzos y sellado continuo. 
 
Total m²  ......: 757,207 50,54 38.269,24 
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13.3 M² Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 40 
mm, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y 
recoga incluso con p.p. de herrajes de cierre en la lama 
final de remate, y con p.p auxiliares. 
 
 




        
FACHADA ESTE 
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FACHADA 
OESTE 
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FACHADA SUR 
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FACHADA SUR 
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 705,357 
Total m²  ......: 705,357 37,00 26.098,21 
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13.4 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 
9650x2200 mm de luz y altura de paso, troquelada con un 
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado 
pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con 
tres puntos de cierre. 
 
Total Ud  ......: 23,000 374,18 8.606,14 
13.5 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 
965x2200 mm de luz y altura de paso, troquelada con un 
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado 
pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con 
tres puntos de cierre. 
 
Total Ud  ......: 2,000 374,18 748,36 
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14.1 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 
965x2100 mm de luz y altura de paso, acabado 
galvanizado, con rejillas de ventilación. 
 
 





    
46,000  
       
 46,000 
Total Ud  ......: 46,000 97,69 4.493,74 
14.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de Puerta de paso ciega, 
de una hoja de 210x86.5x3,5 cm. cm, de tablero MDF, con 
moldura superpuesta, prelacada en blanco, modelo con 
moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces 
de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm. 
 
 




        
P.1 15 
     
15,000  
JUNTA 2 
        
P.1 15 
     
15,000  
JUNTA 3 
        
P.1 15 
     
15,000  
JUNTA 4 
        
P.1 15 
     
15,000  
JUNTA 5 
        
P.1 9 
     
9,000  
       
 69,000 
CAPITULO 14 CARPINTERIA INTERIOR 
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Total Ud  ......: 69,000 203,43 14.036,67 
14.3 Ud Puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 210x86.5x3,5 
cm, de tablero MDF, con moldura pantógrafo, prelacada 
en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF de 70x10 mm; acristalamiento del 40% 
de su superficie, mediante seis piezas de vidrio traslúcido 
incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo 
clavado. 
 
Total Ud  ......: 23,000 352,16 8.099,68 
14.4 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de 
tablero MDF, con moldura superpuesta, prelacada en 
blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino país 
de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de 








        
P.B 5 
     
5,000  
P.1 10 
     
10,000  
JUNTA 2 
        
P.B 5 
     
5,000  
P.1 10 
     
10,000  
JUNTA 3 
        
P.B 5 
     
5,000  
P.1 10 
     
10,000  
JUNTA 4 
        
P.B 5 
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P.1 10 
     
10,000  
JUNTA 5 
        
P.B 3 
     
3,000  
P.1 6 
     
6,000  
       
 69,000 
Total Ud  ......: 69,000 202,37 13.963,53 
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15.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del 
edificio con 35 m de conductor de cobre desnudo de 35 
mm² y 2 picas. 
 
Total Ud  ......: 5,000 326,04 1.630,20 
15.2 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles 
de intensidad máxima 80 A, esquema 1. 
 
Total Ud  ......: 23,000 181,14 4.166,22 
15.3 M Derivación individual trifásica fija en superficie para 
vivienda, formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro. 
 
 





    
115,000  
       
 115,000 
Total m  ......: 115,000 19,99 2.298,85 
15.4 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda 
unifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes 
estancias: 2 accesos, vestíbulo, pasillo, escalera, comedor, 
dormitorio doble, 2 dormitorios sencillos, baño, 2 aseos, 
cocina, galería, terraza, garaje, compuesta de: cuadro 
general de mando y protección; circuitos interiores con 
cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del 
tipo C2, C12 del tipo C5, 1 circuito para alumbrado de 
emergencia en garaje, 1 circuito para alumbrado exterior 
 
CAPITULO 15 INSTALACION ELECTRIA 
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Total Ud  ......: 23,000 2.052,24 47.201,52 
15.5 Ud Centralización de contadores en armario de contadores 
formada por: módulo de interruptor general de maniobra 
de 160 A; 5 módulos de embarrado general; 5 módulos de 
fusibles de seguridad; 5 módulos de contadores 
monofásicos; 5 módulos de contadores trifásicos; módulo 
de servicios generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 5 módulos de 
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a 
tierra. 
 
Total Ud  ......: 4,000 2.180,60 8.722,40 
15.6 Ud Centralización de contadores en armario de contadores 
formada por: módulo de interruptor general de maniobra 
de 160 A; 4 módulos de embarrado general; 4 módulos de 
fusibles de seguridad; 4 módulos de contadores 
monofásicos; 4 módulos de contadores trifásicos; módulo 
de servicios generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 4 módulos de 
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a 
tierra. 
 
Total Ud  ......: 1,000 1.798,75 1.798,75 
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16.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable 
de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno de 
alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta de 
obra de fábrica. 
 
Total Ud  ......: 23,000 199,14 4.580,22 
16.2 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable.Baños y 
cocinas (dos por cada) 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
JUNTA 1 6 5,00 
    
30,000  
JUNTA 2 6 5,00 
    
30,000  
JUNTA 3 6 5,00 
    
30,000  
JUNTA 4 6 5,00 
    
30,000  
JUNTA 5 6 3,00 
    
18,000  
       
 138,000 
Total Ud  ......: 138,000 11,48 1.584,24 
 
 
16.3 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
 
Total Ud  ......: 23,000 11,48 264,04 
CAPITULO 16 INSTALACIONES DE FONTANERIA 
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16.4 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con 
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, 
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente. 
 
 





     
23,000  
       
 23,000 
Total Ud  ......: 23,000 347,29 7.987,67 
16.5 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con polietileno 
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
 
Total Ud  ......: 23,000 224,08 5.153,84 
16.6 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con 
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 
caliente. 
 
Total Ud  ......: 23,000 268,25 6.169,75 
16.7 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación 
para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, 
toma y llave de paso para lavadora, realizada con 
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 
caliente. 
 
Total Ud  ......: 23,000 237,44 5.461,12 
16.8 Ud Bañera de acero gama básica color blanco, de 160x70 cm, 
equipada con grifería monomando serie básica, acabado 
cromado. 
 
Total Ud  ......: 23,000 175,37 4.033,51 
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16.9 Ud Plato de ducha acrílico gama básica color, de 90x75 cm, 
con juego de desagüe, equipado con grifería monomando 
serie básica, acabado cromado. 
 
Total Ud  ......: 23,000 160,93 3.701,39 
16.10 Ud Lavabo para empotrar, serie Aloa "ROCA", color blanco, de 
475x560 mm, equipado con grifería monomando, serie 
Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, 
de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-









    
69,000  
       
 69,000 
Total Ud  ......: 69,000 314,19 21.679,11 
16.11 Ud Bidé serie básica, color blanco, sin tapa, equipado con 
grifería monomando, serie básica, acabado cromado, con 
aireador y desagüe, acabado blanco. 
 
 





     
23,000  
       
 23,000 
Total Ud  ......: 23,000 107,58 2.474,34 
16.12 Ud Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco.  
 





    
69,000  
       
 69,000 
Total Ud  ......: 69,000 137,14 9.462,66 
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16.13 Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 900x490 
mm, con grifería monomando serie básica acabado 
cromado, con aireador. 
 
Total Ud  ......: 23,000 171,10 3.935,30 
16.14 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, 
caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura 
máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera 
con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro. 
 
Total Ud  ......: 23,000 58,68 1.408,32 
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17.1 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo IWH-35 
"CIAT", potencia frigorífica nominal de 6,8 kW 
(temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de 
salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica 
nominal de 7,65 kW (temperatura húmeda de entrada del 
aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto 
térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 
6 l, presión nominal disponible de 62,6 kPa) y depósito de 
inercia de 35 l, para instalación en exterior, con 
refrigerante R-407C. 
 
Total Ud  ......: 23,000 4.477,56 102.983,88 
17.2 Ud Calentador eléctrico instantáneo, mural vertical, ED 18-2S 
"JUNKERS", 9,8 l/min, 18 kW. 
 
Total Ud  ......: 23,000 348,93 8.025,39 
    
Total presupuesto parcial nº 17 CAP 17 Instalacion 
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18.1 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.  
Total Ud  ......: 23,000 5,11 117,53 
18.2 M Canalización interior de usuario para el tendido de cables, 
formada por 5 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm 
de diámetro.y guía de alambre galvanizado, incluyendo 
cajas de registro. 
 
 





    
230,000  
       
230,000 230,000 
Total m  ......: 230,000 5,83 1.340,90 
18.3 Ud Equipo Equipo de captación de señales de TV terrenal y 
FM compuesto por: 5 amplificadores monocanal UHF, de 
50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 
dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB. 
 
Total Ud  ......: 23,000 673,81 15.497,63 
    
Total presupuesto parcial nº 18 CAP 18 Telecomunicaciones  16.956,06 
 
CAPITULO 18 TELECOMUNICACIONES 
 




CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS 
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19.1 M² Base para pavimento interior de mortero autonivelante de 
cemento, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de 
espesor, vertido sobre soporte de hormigón armado o 
mortero para formación de recrecidos, previa imprimación 
con un puente de unión a base de resina acrílica (sin incluir la 
preparación del soporte), mediante aplicación mecánica (con 
mezcladora-bombeadora). 
 
Total m²  ......: 3.156,190 9,11 28.752,89 
19.2 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/2/H/-, de 
41x41 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
JUNTA 1 5 2,81 












    
14,000  
JUNTA 2 
        
 
5 2,81 
    
14,050  
CAPITULO 19 PAVIMENTOS 
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14,000  
JUNTA 3 
        
 
5 2,81 












    
14,300  
JUNTA 4 
        
 
5 2,81 












    
14,300  
JUNTA 5 
        
 
3 2,81 




















    
2,800  
       
 439,160 
Total m²  ......: 439,160 19,22 8.440,66 
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19.3 M² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/1/-/-, de 
30x30 cm, 8 €/m², recibidas con mortero bastardo de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
JUNTA 1 5 24,25 
























    
119,000  
Terraza 1 58,13 




    
139,280  
JUNTA 2 5 24,10 
























    
118,350  
Terraza 4 34,82 
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JUNTA 3 5 24,35 
























    
119,000  
JUNTA 4 5 24,35 
































    
139,280  
JUNTA 5 1 24,10 
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47,600  
Terraza 1 35,25 








    
38,600  
       
 2.717,030 
Total m²  ......: 2.717,030 19,76 53.688,51 
25.4 Ud Revestimiento de escalera recta de un tramo, con 4 peldaños 
de 100 cm de ancho, mediante forrado de peldaño formado 
por huella de mármol Crema Levante, acabado pulido, tabica 
de mármol Crema Levante, acabado pulido y zanquín de 
mármol Crema Levante de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido 










     
23,000  
       
 23,000 
Total Ud  ......: 23,000 205,36 4.723,28 
19.5 Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con 
mesetas intermedias con 17 peldaños de 100 cm de ancho, 
mediante forrado con piezas de gres rústico, con zanquín. 
Recibido con mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 
R, cal y arena, M-5 y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con 
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Total Ud  ......: 23,000 680,96 15.662,08 
19.6 M Rodapié cerámico de gres rústico, de 8 cm, 3 €/m, recibido 
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci 
sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
 
 




        
P.B 20 24,62 




    
-24,480  
P.1 20 40,95 




    
-48,960  
P.C 20 24,42 
    
488,400  
JUNTA 5 
        
P.B 3 24,62 




    
-6,120  
P.1 3 40,95 




    
-12,240  
P.C 3 24,42 




    
-6,120  
                
1.971,850 1.971,850 
Total m  ......: 1.971,850 5,95 11.732,51 
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19.7 M² Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o 
forjado, sin inclu acabado monolítico incorporando 3 kg. de 
cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/ i/replanteo de solera, 
encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, re de 
solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, 
alisado y pul del hormigón, aserrado de juntas y sellado con 
masilla de poliuretano de ela permanente, tipo Sikaflex o 
similar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmen 
 
 
















    
796,410 
 
                
2.191,770 2.191,770 
Total m²  ......: 2.191,770 9,95 21.808,11 
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20.1 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de hormigón, de yeso y cemento, mano de 











     
1,000  








































































CAPITULO 20 PINTURA 
Nº   Ud Descripción        Medición Precio Importe 
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439,160  
       
 12.165,6 
Total m²  ......: 12.165,606 7,95 96.716,57 
    
20.2 M² Esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre 
superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la 
superficie a pinta, dos manos de imprimación y dos manos 
de acabado con esmalte sintético. Para carpinteria 
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23 5,00 1,20 
   
138,000  
 
23 5,50 1,20 
   
151,800  
 
23 5,50 1,20 
   
151,800  
                
 968,720 
Total m²  ......: 968,720 13,66 13.232,72 
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21.1 Ud Buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura epoxi, 
apertura hacia abajo, serie básica. 
 
 






    
23,000  
       
 23,000 
Total Ud  ......: 23,000 31,95 734,85 
21.2 U Decoración de baños y aseos con todos los elementos 









    
69,000  
       
 69,000 
Total u  ......: 69,000 42,19 2.911,11 
CAPITULO 21 SEÑALIZACION Y EUIPAMIENTO 
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21.3 U Mobiliario de cocina, compuesto por mueble bajo para 
empotrar horno, base de 120 cm. con dos puertas, 
armario de 30 cm con balda interior graduable y caj 
independiente, armario de 100 cm y dos armarios de 70 
cm con balda interior cajonero de 50 cm, dos armarios 30 
cm, dos armarios de 60 cm y 4 armarios de colgantes y 
balda interior graduable, armario colgante escurreplatos 
de 100 pulido con cierres a base de bisagras de resorte en 
puertas, con guías de rometálicos en cajones y tiradores 
en puertas y cajones, zócalo y cornisa en tel acabado, 
mobiliario de DM pollaminado postformado, modelo 
Diamante, forra blanco. 
 
Total u  ......: 23,000 3.423,43 78.738,89 
21.4 Ud Campana horizontal con blanco con motor de alto poder 
de extracción 375 m3/h velocidades, potencia sonora de 
66 dB, nivel sonoro 52 dB, equipada con filt antillama y 
antigrasa e iluminación incorporada con interruptor de luz 
y con independientes. 
 
Total ud  ......: 23,000 61,80 1.421,40 
21.5 Ud Horno eléctrico convencional. blanco por radiación con 
capacidad de 54 litros, autolimpiante, con te seguridad 
independiente regulable hasta 250º C y grill de 1300 W 
con salida totalmente integrada e iluminación interior de 
15 W. 
 
Total Ud  ......: 23,000 169,02 3.887,46 
21.6 Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, 
acabado con canto simple, pulido, recto y biselado de 
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 92,000 
Total Ud  ......: 92,000 175,34 16.131,28 
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22.1 Pa Partida alzada por viviendas de ayudas de electricidad, 
telefonía y antena,y tapado de rozas, y falcado de cajas y 
tubos. 
 
Total PA  ......: 23,000 95,28 2.191,44 
22.2 Pa Ayudas de albañil por vivnedas en fontanería, incluyendo 
apertura y tapado de y sellado de sanitarios, baños y 
cocina. 
 
Total PA  ......: 23,000 89,80 2.065,40 
22.3 Pa Ayudas ramo de paleta en tareas varias: Cerrajería, cargas 
y descagas, limpi escombros, limpieza de pisos, repasos 
finales de obra, seguridad, ascensor.. parte proporcional 
de material. 
 
Total PA  ......: 23,000 34,96 804,08 
 
Total presupuesto parcial nº 22 CAP 22 Ayudas Ramo de 
Paleta : 
5.060,92 
CAPITULO 22 AYUDAS DE RAMO DE PALETA 
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23.1 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de 
una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie 
mediante inundación. 
 
Total Ud  ......: 23,000 241,02 5.543,46 
23.2 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de 
una cubierta inclinada mediante riego. 
 
Total Ud  ......: 5,000 364,99 1.824,95 
23.3 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado 
de un mismo lote, con determinación de: sección media 
equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado. 
 
Total Ud  ......: 15,000 78,94 1.184,10 
23.4 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado 
de cada diámetro, con determinación de características 
mecánicas. 
 
Total Ud  ......: 40,000 50,45 2.018,00 
23.5 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con 
determinación de: consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams 
y resistencia característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico con fabricación 
de seis probetas, curado, refrentado y rotura a 
compresión. 
 
CAPITULO 23 CONTROL DE CALIDAD 
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Total Ud  ......: 59,000 85,87 5.066,33 
23.6 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de 
una zona de fachada, mediante simulación de lluvia sobre 
la superficie de prueba. 
 
Total Ud  ......: 1,000 166,60 166,60 
23.7 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior de suministro de agua, 
en condiciones de simultaneidad. 
 
Total Ud  ......: 23,000 270,95 6.231,85 
23.8 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la 
estanqueidad de los tramos no enterrados de la red 
interior de evacuación de aguas mediante prueba 
hidráulica. 
 
Total Ud  ......: 23,000 197,78 4.548,94 
    
Total presupuesto parcial nº 23 CAP 23 Control de calidad 
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23.1 Ud Alquiler mensual de grúa torre de 35 m de flecha y 750 kg 
de carga máxima. 
 
Total Ud  ......: 15,000 1.352,10 20.281,50 
23.2 Ud Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 
109 kVA de potencia, con cuadro de conmutación de 
accionamiento motorizado e interruptor magnetotérmico. 
 
Total Ud  ......: 1,000 14.843,46 14.843,46 
    






CAPITULO 24 COSTES INDIRECTOS 
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24.1 Ud Medidas a tomar en materia de Seguridad y Salud, según 
RD 1627/1997, adoptad 
plan de S.S. 
 
Total Ud  ......: 1,000 9.943,74 9.943,74 
    








CAPITULO 25 SEGURIDAD Y SALUD 
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26.1 Ud Limpieza final de obra en vivienda adosada, con una 
superficie construida media de 212 m². 
 
Total Ud  ......: 23,000 475,27 10.931,21 
    












CAPITULO 26 LIMPIEZA FINAL 
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27.1 Ud Partida al alza Gestión de Residuos acorde a los cálculos 
de la memoria adjunta 
 
Total Ud  ......: 1,000 41.732,69 41.732,69 
Total presupuesto parcial nº 27 CAP 27 Gestion de 
Residuos : 
41.732,69 
CAPITULO 27 GESTION DE RESIDUOS 
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Presupuesto de ejecución material 
 
1 CAP 01 Trabajos Previos 1.649,84  
2 CAP 02 Movimiento de tierras 47.524,46  
3 CAP 03 Red de saneamiento 59.889,17  
4 CAP 04 Cimentaciones 268.111,55  
5 CAP 05 Estructuras 499.846,68  
6 CAP 06 Cerramientos 276.987,45  
7 CAP 07 Particiones Interiores 127.112,34  
8 CAP 08 Aislamientos e impermeabilizaciones 61.668,13  
9 CAP 09 Cubiertas 133.585,74  
10 CAP 10 Revestimientos 208.259,52  
11 CAP 11 Ventilacion y humos 6.072,23  
12 CAP 12 Cerrajería 127.433,01  
13 CAP 13 Carpinteria Exterior 95.347,78  
14 CAP 14 Carpinteria interior 40.593,62  
15 CAP 15 Instalacion Eléctrica 65.817,94  
16 CAP 16 Instalacion de Fontaneria 77.895,51  
17 CAP 17 Instalacion Calefaccion y ACS 111.009,27  
18 CAP 18 Telecomunicaciones 16.956,06  
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19 CAP 19 Pavimentos 144.808,04  
20 CAP 20 Pintura 109.949,29  
21 CAP 21 Señalizacion y Equipamiento 103.824,99  
22 CAP 22 Ayudas Ramo de Paleta 5.060,92  
23 CAP 23 Control de calidad y ensayos 26.584,23  
24 CAP 24 Costes Indirectos ( Maquinaria) 35.124,96  
25 CAP 25 Seguridad y salud 9.943,74  
26 CAP 26 Limpieza Final 10.931,21  
27 CAP 27 Gestion de Residuos 41.732,69  
       Total .........: 2.713.720,37  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada 
cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 
VEINTE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 






Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 167/469 
Capítulo 3. 
Planificación y Organización de la Obra 
El propósito de la Organización y la Planificación de la presente obra no 
es más que la necesidad de cubrir ciertos aspectos inherentes a la 
construcción y ejecución de ésta, a Fin de que se realice en un  tiempo 
determinado, con un coste calculado y la calidad exigida del proyecto. 
Para ello,  se  identifica de manera eficaz cada una de las actividades 
correspondientes, estudiando el orden secuencial de la puesta en obra 
y la disposición de los recursos necesarios para su ejecución, lo que 
permitirá establecer las relaciones de dependencia y simultaneidad de 
los trabajos, relacionándolos con las distintas fases del proceso 
constructivo. Conforme a esto y al presupuesto se adjunta una tabla 
con certificaciones con la finalidad de prever los costos mensuales 
durante el periodo de ejecución de la obra. 
1. Consideraciones 
En cuanto a la Organización y  ejecución de los trabajos a realizar serán 
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RESUMEN POR VIVIENDAS 
            
  SUP UTIL   SUP CONST   
VIVIENDA 1 195,82 m² 234,41 m² 
VIVIENDA 2 171,88 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 3 177,12 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 4 177,03 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 5 172,52 m² 212,28 m² 
VIVIENDA 6 172,72 m² 212,28 m² 
VIVIENDA 7 172,72 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 8 172,72 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 9 172,72 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 10 203,94 m² 241,18 m² 
VIVIENDA 11 201,33 m² 241,18 m² 
VIVIENDA 12 172,72 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 13 172,72 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 14 172,72 m² 208,99 m² 
VIVIENDA 15 172,72 m² 212,84 m² 
VIVIENDA 16 172,72 m² 213,32 m² 
VIVIENDA 17 172,72 m² 209,27 m² 
VIVIENDA 18 172,72 m² 209,60 m² 
VIVIENDA 19 172,72 m² 209,60 m² 
VIVIENDA 20 172,72 m² 212,28 m² 
VIVIENDA 21 172,72m² 215,43 m² 
VIVIENDA 22 201,24m² 241,16 m² 
VIVIENDA 23 190,51m² 234,49 m² 
 ELEM COMUN PL SOT 796,41m² 875,51m² 
 TOTAL 4.905,88 m² 5.855,74 m² 
Figura 10 Resumen de Superficies por vivienda. 2014. Autor. 
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A continuación se detalla el número de Oficiales previstos que se 
utilizaran durante la obra: 
Figura 11. Cuadro de Operarios Previstos. 2014. Autor  
CUADRO JUSTIFICATIVO DE OPERARIOS PREVISTOS 
EMPRESA Oficiales Peones Jornada 
1. TRABAJOS PREVIOS 6 6 8 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 6 8 
3. RED DE SANEAMIENTO 6 6 8 
4. CIMENTACIONES 6 6 8 
5. ESTRUCTURAS 6 6 8 
6. CERRAMIENTOS 7 7 8 
7. PARTICIONES INTERIORES 6 6 8 
8. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 6 6 8 
9. CUBIERTAS 6 6 8 
10. REVESTIMIENTOS 6 6 8 
11. VENTILACION Y HUMOS 6 6 8 
12. CERRAJERÍA 6 6 8 
13. CARPINTERIA EXTERIOR 6 6 8 
14. CARPINTERIA INTERIOR 6 6 8 
15. INSTALACION ELECTRICA 5 5 8 
16. INSTALACION DE FONTANERIA 6 6 8 
17. INSTALACION CALEFACCION 6 6  
18. TELECOMUNICACIONES 6 6 8 
19. PAVIMENTOS 6 6 8 
20. PINTURA 7 7 8 
21. SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO 2 2 8 
26. LIMPIEZA FINAL 7 7 8 
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No se incluye los capítulos: 
- 22. Ayudas de Ramo de Paleta 
- 23. Control de Calidad 
- 24. Costes indirectos 
- 27. Gestión de Residuos 
Éstas partidas no están incluidas en el cálculo  de tiempos pues se verá 
reflejado mediante el diagrama de Gantt que se realizarán a lo largo de  
la obra,  excepto  las ayudas de paleta que se utilizaran cuando sean 
necesarias. 
El tiempo para ejecutar  las tareas según el proyecto es  indefinido.  
Para definirlo  se ha tenido en cuenta: 
- El análisis de cada una de las actividades  se ha hecho con una 
secuenciada lógica constructiva. 
- La combinación de tareas en algunos esquemas organizativos, 
se  ha hecho mezclando partidas de diferentes capítulos de 
obra, con el fin de conseguir empalmar o minimizar los tiempos 
de ejecución de los diferentes procesos constructivos. 
- La obra se divide en 5 juntas para su planificación y ejecución 
- Los tiempos de realización de cada partida será de acuerdo a 
los rendimientos del presupuestos  y dependiendo de la del 
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1.1   Análisis de Actividades 
Trabajos previos 
En primer lugar se valla el plano de trabajo, se ejecutan las instalaciones 
provisionales (agua, luz, saneamiento), e instalación de las protecciones 
colectivas.  
Movimiento de tierras 
La excavación del terreno se realizará después de los trabajos previos. 
Dentro de los  tiempos de ejecución de esta fase se contemplan los de  
la  instalación de la grúa torre. 
Cimentación 
Esta fase constructiva se deriva 3; Cimentación Previa al Saneamiento, 
en la que se incluye el hormigón de limpieza, parte del armado de la 
losa Cimentación y las  esperas del muro de contención. La Cimentación 
post Saneamiento, que se efectuará una vez ejecutada la red de 
saneamiento con las respectivas comprobaciones de nivel y en la que se 
concluyen las tareas cimentación. La fase final, no es otra que la 
impermeabilización del muro una vez ejecutado. 
Red de Saneamiento (red horizontal) 
Según lo indicado en el apartado anterior la Red de Saneamiento se 
ejecutara dentro de la ejecución de la cimentación.  
Red de Saneamiento (red Vertical) 
Esta Fase se realizará una vez ejecutado el Autonivelante. Se incluye la 
instalación de los colectores, de las bajantes (pluviales y residuales)  y 
conductos de Ventilación   
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Estructura 
La estructura Comienza una vez finalizada la Cimentación. Se tiene en 
cuenta 15 días hábiles para el desapuntalamiento de cada una de estas, 
que se verá posteriormente en los esquemas organizativos de la red de 
flechas.  
Primero, se comienza con la construcción de las distintas plantas de la 
junta 1. Una vez finalizada el forjado de la ultima plata,  planta cubierta, 
se comienza  con la ejecución de la estructura de la  Junta 2 y sucesivas 
hasta completar de manera secuencial, toda la parte estructural de la 
obra.  
 
Se incluye en  la ejecución;  las losas de Escaleras, losas voladas, pilares 
y forjados. Para la labor del movimiento de las armaduras desde la zona 
de acopios se utilizarán la grúa torre. Se hormigonará desde 
plataformas de hormigonado mediante cubilote para pilares y por 
bombeo para forjados y losas. 
 
Cerramientos 
Una vez ejecutada estructura (desapuntalando el ultimo forjado) se 
procede a la ejecución de la hoja de la fachada compuesta por ladrillo 
cara vista,  enfoscado de cemento hidrófugo, aislamiento de lana de 
roca, ladrillo hueco del 7 y revestimiento interior.  
 
Cubierta 
Primero se realizará, una vez desapuntalado el forjado Planta Sótano, la 
cubierta plana de la terraza. A continuación se  desapuntala el forjado 
de la planta primera y se  ejecuta las Cubiertas Planas de los balcones 
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situados en estas. Se finaliza esta fase ejecutando la Cubierta Inclinada 
una vez desapuntalado el Forjado de planta correspondiente. 
Particiones 
Las particiones se ejecutaran por planta una vez desapuntalado el 
forjado correspondiente. 
Instalaciones 
Las instalaciones se ejecutarán una vez este puesto en obra el 
Autonivelante. Se añade una actividad más;  Instalaciones Finales en la 
que, después  de finalizar la tarea de pintura, se deberán instalar el 
resto de instalaciones, tales como aparatos sanitarios, cajas eléctricas, 
bombillas etc.  
Revestimientos 
Los revestimientos se ejecutaran de una manera ordenada, secuencial y  
constructiva 
Carpintería  
La instalación de la carpintería es de las últimas tareas a realizar en 
obra. Esta se llevara a cabo después de realizar los revestimientos 
correspondientes a cada planta. 
Cerramiento Perimetrales o Finales 
En esta fase se realizarán los cerramientos correspondientes a vallado 
perimetral de la parcela, donde reposan las 23 viviendas, así como los 
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2. Organización y planificación 
 
Red de flechas 
Se ilustra mediante la Red de flechas la programación que se ha de 
seguir en obra;  la secuencia de actividades a ejecutar y tiempo de 
ejecución. Todo se ha hecho, como se ha nombrado anteriormente,  en 
base a las mediciones del presupuesto y a los rendimientos obtenidos 
mediante este.  
Se hace un inciso para explicar en qué consisten estas redes de flechas: 
Cada Tarea está representada por una flecha que marca su dirección y 
cuyo segmento orientado tiene un origen y un final que está 
determinado por un nodo o suceso, el cual permite relacionar los 
sucesos con las distintas tareas a realizar.  Así pues se podrá  encontrar 
con actividades ficticias (representadas por líneas discontinuas), las 
cuales no consumen ni tiempo ni recursos pues son actividades 
auxiliares que permiten representar secuencias constructivas de una 
manera lógica. 
De esta manera se logra combinar, como se ha dicho anteriormente, las 
distintas tareas con el fin de conseguir empalmar o minimizar los 
tiempos de ejecución de los diferentes procesos constructivos. 
Se representa en el Anexo 3 las distintas combinaciones de tareas o 
actividades así como la representación del esquema general de la obra 
que  permitirá prever y organizar de una manera lógica y organizada  la 
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Diagrama de Gantt 
El presente diagrama de Gantt ilustra de manera eficaz los pasos a 
seguir, transformando la red de flechas en un grafico de barras 
horizontales, siendo más funcional y practico a pie de obra. Se utiliza 
como herramienta el programa Microsoft Project Manager para ilustrar 
de manera eficaz el seguimiento de obra.  
Nota: Por las dimensiones de este diagrama se adjunta solamente un 
resumen del tiempo que tarda en realizase las obra, asi como con las 
diferentes actividades, en el anexo 3 de la presente memoria. En 
consecuencia se adjunta  el archivo del programa en el CD de la 
memoria, donde se refleja de manera precisa, ordenada y útil de cada 
paso a seguir durante la obra (Se aconseja verlo). 
 
3. Certificaciones Mensuales  
 
Como se ha nombrado con anterioridad, se hace uso de una tabla  
resumen de costes mensuales para denotar cual va ser el importe 
estimado durante la ejecución de la obra mes a mes. Esto se hace para 
llevar un control sobre los costes que pueden variar, a lo largo de los 16 
meses que dura la obra. El Cuadro de importes se Puede Apreciar en el 
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Capítulo 4. 
Programación de Control de Calidad 
En el presente apartado se concebirá un plan de Control de calidad 
mediante el cual se  programarán  las exigencias básicas que se deberán 
cumplir durante la ejecución de la obra, tanto de los materiales como 
de los procesos constructivos que se prevean intervengan en ésta, sin 
olvidar las instalaciones, que han cumplir con los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad.  
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El presente Estudio de Programación de Control de Calidad está 
redactado por  la arquitecta técnica Martha Alexandra  Florián Pulido en 
calidad  de  directora de ejecución de material de obra, a cargo de la 
empresa Grupo UMA (UMA Gestion Integral de Promocion CV, S.L), 
constructora a cargo de la ejecución de 23 adosados con sótano de 
garaje que se proyecta realizar a lo largo del Carrer d´Ausiàs March en 
Benicarló, Castellón.  
El objeto de este estudio es la programación y orden de los controles 
que deberán de efectuarse, tanto de los materiales que intervienen 
como en la ejecución de la obra. 
Se realizaran, si fuese necesario, las pruebas de servicio en las distintas 
partes de la obra siguiéndose los criterios de  aceptación y rechazo para 
cada una de las actuaciones que se efectuaran durante este control   
según lo establecido en el Decreto 107/1991 del Consell de la 
Generalitat Valenciana y Orden de 30 de Septiembre de 1991 del 
Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Todo esto se llevará a cabo garantizando la calidad especificada en el 
proyecto de ejecución, redactado por la Sociedad Taller d' Arquitectura 
Mediterrànea S.L. y representado por Don Santiago Espinosa Salomé  
A lo que respecta, este proyecto se ajusta y cumple la normativa 
urbanística vigente de aplicación, (Según el Art 486.6.2) del Reglamento 
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1.2 Prescripciones de control de los materiales 
 
1.2.1 Materiales homologados con marca, sello o certificado de 
garantía 
Los materiales cuyo control de recepción se justifica mediante LC-91 se 
especifican concretamente en los respectivos  Impresos del Libro de 
Control de la  Programación de Control de Calidad. A continuación se 
relacionan alfabéticamente los materiales que con carácter obligatorio 





















Marca AENOR Marcado CE 1289.68 m2 
Panel poliestireno 






Marca AENOR Marcado CE 970.58 m2 




UNE-EN 13162 Marca AENOR Marcado CE 2901.49 m2 
Panel lana mineral (MW) 
de 30 mm 

















Marcado CE 1.069,12 m2 
APARATOS SANITARIOS 






Bañera Baño UNE20.460-6_61AnexoA Marca AENOR Marcado CE 23 ud 
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B. Acero Laminado Escalera Ext UNE-EN. 13374:2004 Marca AENOR Marcado CE 184m 
Pasamanos acero Escalera Int UNE-EN. 13374:2004 Marca AENOR Marcado CE 421.8m 
B. Acero laminado Balcones UNE-EN. 13374:2004 Marca AENOR Marcado CE 192.51m 
 




Marca AENOR Marcado CE 69 ud 
Bides Aseos UNE-EN 14.528:2007 Marca AENOR Marcado CE 46 ud 
Plato Ducha Aseos UNE-EN 14527:2006 Marca AENOR Marcado CE 23 ud 
Fregadero cocina UNE-EN 13.310:2003 Marca AENOR Marcado CE 23 ud 
ÁRIDOS 











Marcado CE  










Baldosa gres 41x41cm 
Pavimento
ZH 
UNE-EN 14.411: 2007 
Marca AENOR/ 
CV 
Marcado CE 439.16 m2 




UNE-EN 14.411: 2007 
Marca AENOR/ 
CV 
Marcado CE 2717 m2 




UNE-EN 14.411: 2007 
Marca AENOR/ 
CV 




UNE-EN 14.411: 2007 
Marca AENOR/ 
CV 

















Marcado CE 3000 u 
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Marcado CE 25 ud 
P. seccional acero 
cincado 380x220cm 
Garajes UNE-EN 1192 
Marca AENOR, 
AIDICO 
Marcado CE 2 ud 
P. seccional acero 
cincado 240x220cm 
Garajes UNE-EN 1192 
Marca AENOR, 
AIDICO 
Marcado CE 45 ud 
P. seccional acero 
cincado 420x220cm 
Garajes UNE-EN 1192 
Marca AENOR, 
AIDICO 
Marcado CE 1 ud 







Marcado CE 7 ud 







Marcado CE 46 ud 






Marcado CE 69 ud 







Marcado CE 23ud 






Marcado CE 69 ud 














UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 42 ud 





UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 4 ud 





UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 93 ud 





UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 23 ud 





UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 59 ud 
Ventanas de aluminio Carpintería UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 24 ud 
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Marca AENOR Marcado CE - 
 

























































Normas UNE EN 
13707 y UNE EN 
13969 












UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 23 ud 





UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 46 ud 





UNE-EN 14.351-1:2006 Marca AENOR Marcado CE 23 ud 
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Marcado CE      55.2 m2 































Marcado CE  953.88 m2 





























Mortero cto M-2.5 
Cubierta no 
Transit 




Mto cto M-5 
Cubierta 
Transitable 






































UNE-EN 13300 Marca AENOR Marcado CE 12165.6 m2 
Pintura Esmalte Mate 
Revestimiento 
puertas 
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UNE-EN 14.246:2007 Marca AENOR Marcado CE 2065.88m2 

























Marcado CE 757.21 m2 
Figura 12 Materiales homologados con marca o sello. 2014. Autor. 
 
1.2.2 Materiales a recepcionar mediante ensayos de materiales 
La Dirección Facultativa, tiene la obligación de comprobar la 
conformidad con lo establecido en el proyecto, de los materiales que se 
reciben en la obra y, en particular, de aquéllos que se incorporan a la 
misma con carácter permanente. 
Hormigón 
Según la normativa de aplicación EHE-08 es preceptivo el control de 
recepción del hormigón, el acero y los elementos resistentes de los 
forjados. Por lo que se llevara a cabo:  
Un Control previo al suministro (Art. 86.4)  
Se verificará  la conformidad de la DOSIFICACION e 
instalaciones para su fabricación  
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1. Comprobación documental previa al suministro (aportada 
por el suministrador)  
- Hormigón sin distintivo reconocido 
Certificado de dosificación emitido por laboratorio de 
control (copia compulsada por persona física con poder 
de representación)  
2. Comprobación de las instalaciones 
Un Control durante el suministro (Art.86.5) 
Tanto si el hormigón tiene DOR como si no, el fabricante 
presentará:  
1. Control documental durante el suministro, para cada 
partida; Hoja de suministro según Anejo 21  
 
2. Control de la conformidad de la docilidad del hormigón 
durante el suministro  
- Cuando se fabriquen probetas para ensayos de 
resistencia                                
- En todas las amasadas con control indirecto de 
resistencia                                                              
- Por decisión de la D.F. o Pliego condiciones técnicas 
 
3.    Control resistencia del hormigón durante el suministro 
- Estadístico 
- 100 por 100  
- Indirecto 
 
Un Control Después del suministro (Art.86.5)   
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Tanto si el hormigón tiene DOR como si no, el constructor facilitará a la 
D.F: CERTIFICADO DE HORMIGONES SUMINISTRADOS  
(Tipos y cantidades suministradas elaborado por el fabricante y firmada 
por persona física responsable) 
Control de conformidad de la resistencia del hormigón (Artículo 86.5.3) 
Se comprobará que la resistencia hormigón suministrado es igual a la 
resistencia característica especificada en proyecto. 
Control estadístico 
Según el proyecto de ejecución se realizará control estadístico del 
hormigón de Cimentación, muros y forjados y los ensayos a realizar son 
según el artículo 86 de la instrucción EHE 08. 
Los hormigones a utilizar en esta obra estarán fabricados en  central y 
sin la necesidad, según proyecto, de la  realización de ensayos previos, 
ni característicos, ni de información, por lo que los ensayos se limitan a 
los de control, según la instrucción EHE-08, para el nivel normal. 
Los ensayos a realizar serán:  
a) Determinación de consistencia por cono de Abrams, en dos 
conos por amasada. En cada lote se determinará la consistencia 
de dos amasadas. (Norma UNE 83313)  
 
b) Resistencia a compresión, en cuatro probetas por amasada, 
dos a veintiocho días y dos a siete días. En cada lote se 
determinará la resistencia de N amasadas por lote (Normas 
UNE 83301, 83303 y 83304), como a continuación se detalla y 
según si tiene o no distintintivo de Calidad: 
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Se dividirá  la obra en lotes, según1 art. 86.5.4.1 de la EHE 08, en 
cada uno de ellos se determinará la resistencia y consistencia de 
3 amasadas. En cada amasada se ensayarán a compresión 2 
probetas y su consistencia se obtendrá como media de dos 









1Según la norma 86.5.4.1 de la EHE-08;  nº lotes nunca <3 (pertenecientes a cada una de las 
columnas). Todas las amasadas de un mismo lote proceden de un mismo suministrador,   mismos 
componentes hormigón y misma dosificación. 2 Por cada amasada se establece 4 probetas; 2 para 
su rotura a los 7 días y 2 para 28 días. 
Figura 13.Numero de amasadas por lote. 2008. Art.86.5 de EHE-08. 
Figura 14 Número de lotes. 2008. Art 86.5 de la EHE- 08. 
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Así pues, se dividirá la obra en LOTES y se comprobará de cada uno de 
ellos, la resistencia y consistencia del siguiente modo: 
 
NUMERO DE AMASADAS POR LOTES DE HORMIGON 










HA-30/B/20/IIb 3 4 
3 Pilares HA-30/B/20/IIb 3 4 
4 Forjado y vigas HA-30/B/20/IIb 3 4 
 
Figura 15 Resumen Número de amasadas por lote. 2008. Autor 
Programación de los ensayos, tiempos de ejecución. 
  
Se establece para presente  proyecto, los siguientes lotes de ejecución, 
que dependen del volumen de hormigón, los tiempos de ejecución, la 
superficie y el número de plantas de cada uno de los diferentes 
elementos constructivos (tabla 86.5.4.1). 
 








































Marcado CE 1271.7  
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Marca A+ LGAI 
Marca BVC 
































3El hormigón no tiene marcado CE, pero los elementos que lo compone si, por eso se hace 
referencia en la tabla 
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Losa cimentación 7 días 
Muro sótano 8 días 
Planta Forjado PS x Junta 8-7 días 
Planta Forjado PB x Junta 5-7 días 
Planta Forjado P1 x Junta 4-6 días 
Cubierta x Junta 3 días 
Figura 17 Tiempos  programados de Ejecución. 2008. Autor 
 
Se procede  a realizar la programación del hormigón por cada uno de 
los diferentes elementos constructivos: 
 
.  
- En cimentación-Losa 
 
El hormigón consta de las siguientes características: 
- Hormigón: HA-30/B/20/IIb  
- Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3 
- Cemento: CEM I 42,5 N 
- Máxima relación agua/cemento 0,55 
- Consistencia plástica 
- Tamaño máximo de árido 20 mm 
- Se prevé un ritmo de hormigonado superior a 100 m3 
cada semana 
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- - - 
Nº de plantas - - - 
TOTAL   14 
Se programan x lotes, inferiores a 100 m
3
 cada uno. 
LOTE LOSA AMASADAS por LOTE 
1-3 Junta 1 3 de 4 probetas 
4-6 Junta 2 3 de 4 probetas 
7-9 Junta 3 3 de 4 probetas 
10-12 Junta 4 3 de 4 probetas 
13 Junta 5 3 de 4 probetas 
 Figura 18 Programación lotes cimentación- losa. 2008. Autor 
 
- En muro de sótano 
El hormigón consta de las siguientes características: 
- Hormigón: HA-30/B/20/IIb.  
- Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3 
- Cemento: CEM I 42,5 N 
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- Máxima relación agua/cemento 0,55 
- Consistencia plástica 
- Tamaño máximo de árido 20 mm 
- Se prevé un ritmo de hormigonado superior a 100 m3 
cada semana 
- Fabricado en central, no posesión DOR 
 
 
PROGRAMACIÓN HORMIGÓN EN MURO DE SOTANO 
 
















































Nº de plantas 2 - - 
TOTAL   5 
Se programan x lotes, inferiores a 100 m
3
 cada uno. 
LOTE MURO AMASADAS por LOTE 
1 Junta 1 3 de 4 probetas 
2 Junta 2 3 de 4 probetas 
3 Junta 3 3 de 4 probetas 
4 Junta 4 3 de 4 probetas 
5 Junta 5 3 de 4 probetas 
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- En Vigas y Forjado 
El hormigón consta de las siguientes características: 
- Hormigón: HA-30/B/20/IIb  
- Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3 
- Cemento: CEM I 42,5 N 
- Máxima relación agua/cemento 0,55 
- Consistencia plástica 
- Tamaño máximo de árido 20 mm 
- Se prevé un ritmo de hormigonado superior a 100 m3 
cada semana 
- Fabricado en central, no posesión DOR 
 
PROGRAMACIÓN HORMIGÓN EN VIGAS Y FORJADO 
 
EHE-08 (límite 






   



























   
Junta 1 2 semanas 5 semanas 3 
Junta 2 2 semanas
 
5 semanas 3 
Junta 3 2 semanas 5 semanas 3 
Junta 4 2 semanas 5 semanas 3 
Junta 5 2 semanas 4.4 semana 3 
Superficie 
construida 
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Nº de plantas    
Junta 1 2 4 2 
Junta 2 2 4 2 
Junta 3 2 4 2 
Junta 4 2 4 2 
Junta 5 2 4 2 
TOTAL   15
4 
Se programan x lotes, inferiores a 100 m
3
 cada uno. 
LOTE FORJADOS AMASADAS por LOTE 
1-4 Junta 1 3 de 4 probetas 
5-8 Junta 1 3 de 4 probetas 
9-12 Junta 1 3 de 4 probetas 
13-16 Junta 1 3 de 4 probetas 
17-20 Junta 1 3 de 4 probetas 
Figura 20. Programación lotes Forjados y Vigas. 2008. Autor 
- En Soportes 
 
El hormigón consta de las siguientes características: 
- Hormigón: HA-30/B/20/IIb  
- Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3 
- Cemento: CEM I 42,5 N 
- Máxima relación agua/cemento 0,55 
- Consistencia plástica 
- Tamaño máximo de árido 20 mm 
- Se prevé un ritmo de hormigonado superior a 100 m3 
cada semana 
- Fabricado en central, no posesión DOR 
 
4
En este caso se añade un lote más por junta para cumplir la condición  de forjado lote, por lo que 
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Volumen hormigón    

























Tiempo hormigonado    
Junta 1 2 semanas 5 semanas 3 
Junta 2 2 semanas
 
5 semanas 3 
Junta 3 2 semanas 5 semanas 3 
Junta 4 2 semanas 5 semanas 3 
Junta 5 2 semanas 4 semanas 2 
Superficie construida    

























Nº de plantas    
Junta 1 2 4 2 
Junta 2 2 4 2 
Junta 3 2 4 2 
Junta 4 2 4 2 
Junta 5 2 4 2 
TOTAL   15
5
 
Se programan x lotes, inferiores a 100 m
3




1-4 Junta 1 3 de 4 probetas 
5-8 Junta 1 3 de 4 probetas 
9-12 Junta 1 3 de 4 probetas 
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13-16 Junta 1 3 de 4 probetas 
17-20 Junta 1 3 de 4 probetas 
Figura 21 Programación lotes Pilares. 2008. Autor 
La distribución de los lotes y el tamaño de estos se reflejará de forma 
esquemática en el plano adjunto A4-1 del Anexo 4 
Aceros 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados 
destinados a la elaboración de armaduras para hormigón armado, 
deberán ser conformes con esta Instrucción y con la norma UNE-EN 
10080 
 
Artículo 87.º Control del acero 
La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará 
mediante la verificación documental de que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el 
artículo 32. de esta Instrucción. 
La demostración de dicha conformidad, de acuerdo con lo indicado en 88.5.2, se 
podrá efectuar mediante: 
a) Posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial 
en vigor. 
b) Realización de ensayos de comprobación durante la recepción.  
En dicho caso, según la cantidad de acero suministrado. 
Figura 22.Conformidad del acero. 2008.Art 32 EHE 08. 
5
 En este caso se añade un lote más por junta para cumplir la condición  de planta pilares  lote, por 
lo que cada lote se distribuirá en cada planta respectivamente (PS, PB, P1, PC) 
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Según la normativa de aplicación EHE-08 es preceptivo el control de 
recepción del  el acero, por lo que se llevara a cabo:  
Control de Acero para suministro de menos de 300 t (art.87 ehe 08) 
 Aceros sin distintivo de calidad reconocido   
- CONTROL DOCUMENTAL (anejo 21) 
 
Certificado de ensayo Laboratorio  
Certificado de homologación de adherencia (fabricante) 
Realización de Ensayos durante la recepción 
 
Se procederá a la división del suministro de lotes, correspondientes 
cada uno a un Mismo Suministrador, fabricante, Designación y Serie, 
con un tamaño máximo de lote de 40Tn 
Para cada lote se tomaran 2 probetas  con las cuales  se efectuaran los 
siguientes ensayos (para suministros de menos de 300T): 
- Sección media equivalente  
- Características geométricas  
- Doblado-desdoblado o doblado simple  
- En una probeta de cada diámetro, tipo de acero y fabricante se 
comprobaran que cumplen con las especificaciones las 
siguientes características: 
 
Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro: 
- tipo de acero empleado y fabricante  
- Límite elástico 
 
 
Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 198/469 
- Carga de rotura 
- Relación entre Alargamiento de rotura y Alargamiento bajo 
carga máxima 
 
El acero a utilizar en obra es B 500 S. El suministrador y el fabricante del 
acero son los mismos para esta programación. El acero se suministrará 
en la obra en barra y será montado y manipulado en la misma. 
Consecuentemente se va a programar el control de recepción en obra 
del acero y el control de la armadura normalizada y la armadura 
elaborada. No están en posesión de ningún D.O.R. 
Se programa:  
- Control de Recepción en obra 
- Control de armadura normalizada y la armadura elaborada 
 
Control de Recepción en obra del Acero 
Ensayos a realizar según articulo 87 EHE 
- Se ensayará el material, puesto que carece de marcado CE 
- Se  suministraran menos de 300T de acero 
- Se agrupan los lotes por: Suministrador, fabricante, tipo de 
acero y serie. 
- Cada lote estará formado por un máximo de 40T 
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Figura 23 Kilogramos de Acero en Obra. 2014. Autor 
 
Separaremos por tipo de acero y por serie: 
 
JUNTA 1 
ACERO B-500-S                 Serie Fina, diámetros 6, 8,10   10.394,91 Kg < 40T  (1) 
   (Tipo 1)                            Serie Media 12, 16, 20            10.394,91 Kg < 40T    (1) 
                                            Serie Gruesa, diámetro 25 
                                            Serie Gruesa, diámetro 32       16.305,56 kg < 40T   (1) 
                                                                                                                           
_____________________ 
































p/hormigón     






Marcado CE 16.979,99Kg 
Acero 
p/hormigón     






Marcado CE 84.041,11Kg 
Mallazo ME 15x15 
ø 8, (acero B 500 






Marcado CE 8.900,35Kg 
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ACERO B-500-S                 Serie Fina, diámetros 6, 8,10   11.515,99 Kg < 40T  (1) 
   (Tipo 1)                            Serie Media 12, 16, 20            11.515,99 Kg < 40T    (1) 
                                            Serie Gruesa, diámetro 25 
                                            Serie Gruesa, diámetro 32       18.469,82 kg < 40T   (1) 
                                                                                                                           
_____________________ 
                                             TOTAL ACERO SUMINISTRADO   41.501,79 kg  
JUNTA 3 
ACERO B-500-S                 Serie Fina, diámetros 6, 8,10   11.267,89 Kg < 40T  (1) 
   (Tipo 1)                            Serie Media 12, 16, 20            11.267,89 Kg < 40T    (1) 
                                            Serie Gruesa, diámetro 25 
                                            Serie Gruesa, diámetro 32      16.313,22  kg < 40T   (1) 
                                                                                                                    
_____________________ 
                                             TOTAL ACERO SUMINISTRADO   38.849,00  kg   
 
JUNTA 4 
ACERO B-500-S                 Serie Fina, diámetros 6, 8,10   9.372,82Kg < 40T     (1) 
   (Tipo 1)                            Serie Media 12, 16, 20             9.372,82Kg < 40T      (1) 
                                            Serie Gruesa, diámetro 25 
                                            Serie Gruesa, diámetro 32       15.783,03 kg < 40T   (1) 
                                                                                                                           
_____________________ 
                                             TOTAL ACERO SUMINISTRADO   34.528,67 kg  
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ACERO B-500-S                 Serie Fina, diámetros 6, 8,10   7.958,94 Kg < 40T  (1) 
   (Tipo 1)                            Serie Media 12, 16, 20            7.958,94 Kg < 40T    (1) 
                                            Serie Gruesa, diámetro 25 
                                            Serie Gruesa, diámetro 32       13.068,50 kg < 40T   (1) 
                                                                                                                           
_____________________ 
                                             TOTAL ACERO SUMINISTRADO   28.986,38 kg  
 
La distribución de estos lotes de acero se expondrán de forma 
esquematica en el plano  
 
Ensayos a realizar:  
 
Ensayos a realizar según articulo 87 EHE: 
- Sección media equivalente 
- Características geométricas 
- Doblado – desdoblado o doblado simple 
- En una probeta de cada diámetro, tipo de acero y fabricante se 
comprobaran que cumplen con las especificaciones las 
siguientes características: 
- Límite elástico 
- Carga de rotura 
- Relación entre Alargamiento de rotura y Alargamiento 
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2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 




2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 
3 16.305,5 Gruesa 
25 
32 
2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 




2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 




2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 
6 18.469,8 Gruesa 
25 
32 
2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 




2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 




2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 
9 16.313,2   Gruesa 
25 
32 
2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 




2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 




2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 
12 15.783,0   Gruesa 
25 
32 
2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 
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2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 




2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 
15 13.068,5 Gruesa 
25 
32 
2 Prob. 2 Prob. 2 Prob. 
Figura 24. Lotes de Acero. 2014. Autor 
 

















































































































Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 204/469 


















































































Figura 25 .Lotes de Acero según art87 EHE-08. 2008. Autor. 
 
Control documental  armaduras pasivas (Artículo 88)  
 
Previo al suministro 
 
  Sin distintivo de calidad oficialmente reconocido  
- Certificado de garantía del suministrador (cumplimiento 
especificaciones EHE-08)  
- Copia documentación del ACERO para armaduras pasivas.  
- Caso ferralla con armadura con soldadura no resistente, 
certificado cualificación soldador. 
- Caso ferralla armadura con soldadura resistente, certificado 
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Durante el suministro 
 
Director ejecución de la obra debe comprobar:  
- Cada remesa lleva su hoja de SUMINISTRO.  
- Armaduras se corresponden con la identificación del acero 
facilitada por el fabricante y declarada por el suministrador de 
la armadura.  
- Que es conforme con lo especificado en proyecto.  
- Si se detectan no conformidad con las especificaciones de 
proyecto, rechazar.  
- Armaduras elaboradas en obra, constructor, entregará hoja de 
suministro.  
 
Final del suministro 
 
 Mensualmente, el suministrador facilitará un CERTIFICADO DE 
SUMINISTRO indicando:   
- cantidades de cada tipo, trazabilidad hasta los fabricantes y 
conformidad con la EHE de las armaduras suministradas.  
- lo mismo para las armaduras ferralladas en obra, CERTIFICADO 






Control de la armadura normalizada y la armadura elaborada. Para la 
formación de lotes Se cumplirán las siguientes condiciones: 
  
- Tamaño del lote no será superior a 30 toneladas 
- En caso de armaduras fabricadas en una instalación industrial 
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fija ajena a la obra, deberán haber sido suministradas en 
remesas consecutivas desde la misma instalación de ferralla. 
- En caso de armaduras fabricadas en instalaciones de la obra, las 
producidas en períodos de un mes. 
- Estar fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de 
producto (barra recta o rollo enderezado) 
 
Se prevé que la armadura se ferrallen  en obra y  procederán de barras 
rectas. No se prevé que el acero disponga de D.O.R. por lo que en cada 
lote se ensayarán: 
 


















2 Probetas 2 Prob. 2 Prob. 1 Prob. 




La programación de los lotes con sus respectivos ensayos se programan 
en función de la cantidad de acero que se puede ferrallar en el 
transcurso de 1 MES y teniendo en cuenta que los lotes deben ser 
siempre MENORES O IGUALES a 30 Tn. 
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2 20.789,82  
Forjado P.S 8.686 6,8,10,12,16 
Soportes P.B 148,5 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado P.B 4.342,8 6,8,10,12,16 
Soportes P.1 148.5 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado P.1 4.342,8 6,8,10,12,16 





Losa cimentación 13.168,5 32 
3 18.469,82 
Muro cimentación 5.301,32 32 
Soportes P.Sótano 237,6 6,8,10,12,16,20,25 
4 23.031,97 
Forjado P.S 9.652,24 6,8,10,12,16 
Soportes P.B 148,5 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado P.B 4.826,12 6,8,10,12,16 
Soportes P.1 148.5 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado P.1 4.826,12 6,8,10,12,16 
Soportes P.C 86.65 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado Cubiertas 5.410,19 6,8,10,12,16 
JUNTA 3 
Losa cimentación 13.168,5 32 
5 16.313,22 
Muro cimentación 3.144,72 32 
Soportes P.Sótano 233,64 6,8,10,12,16,20,25 
6 22.535.78 
Forjado P.S 9.422,16 6,8,10,12,16 
Soportes P.B 141,75 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado P.B 4.711,08 6,8,10,12,16 
Soportes P.1 141,75 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado P.1 4.711,08 6,8,10,12,16 
Soportes P.C 98,1 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado Cubiertas 5.239,12 6,8,10,12,16 
JUNTA 4 
Losa cimentación 12.144,25 32 
7 15.783,03 
Muro cimentación 3.638,78 32 
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Figura 27. Lotes de Ferralla Armada. Según la EHE. 2014. Autor 
 
 
Control de la armadura elaborada y de la ferralla 
       
Acero B 500S.  
 
Tamaño lote <= 30T  
Se  conjetura:  
Están Fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de producto (barra 
recta)  
ENSAYOS: (armadura elaborada y ferralla en obra)  
 Características mecánicas  (art. 88.5.3.1)  
 Características de adherencia (art. 88.5.3.2) 
Soportes P.Sótano 214.65 6,8,10,12,16,20,25 
8 18.745,64 
Forjado P.S 7.512 6,8,10,12,16 
Soportes P.B 155.25 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado P.B 3.756 6,8,10,12,16 
Soportes P.1 155.25 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado P.1 3.756 6,8,10,12,16 
Soportes P.C 95.13 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado Cubiertas 5.181,25 6,8,10,12,16 
JUNTA 5 
Losa cimentación 9.477,75 32 
9 13.068,50 
Muro cimentación 3.590,75 32 
Soportes P.Sótano 139.5 6,8,10,12,16,20,25 
10 15.917,88 
Forjado P.S 6.748,55 6,8,10,12,16 
Soportes P.B 97.88 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado P.B 3.371,28  
Soportes P.1 97.88 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado P.1 3.371,28  
Soportes P.C 68.21 6,8,10,12,16,20,25 
Forjado Cubiertas 3.914,94  
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Figura 28 Ensayos de ferralla armada. 2008. Autor. 
 
 
ENSAYOS:   
 
Comprobaciones a realizar (art. 88.5.3.3) Sobre una muestra de 15 
unidades de armadura, pertenecientes a diferentes formas y tipología:  
 
a) Elementos de armadura elaborada y ferralla armada:  
- Correspondencia de los diámetros de las armaduras y 
del tipo de acero con lo indicado en proyecto y en las 
hojas de suministro.  
- Alineación de sus elementos rectos, sus dimensiones y, 
en su caso, sus diámetros de doblado, comprobando 
que no se aprecian desviaciones observables a simple 
vista en sus tramos rectos y que los diámetros de 
doblado y de las desviaciones geométricas respecto a 
las formas del despiece del proyecto son conformes con 
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las tolerancias establecidas en el mismo o, en su caso, 
en el anejo nº 11 de  la EHE 08.  
 
b) Elementos de ferralla armada:  
- Correspondencia del número de elementos de 
armadura (barras, estribos, etc.,…) indicado en el 
proyecto, las plantillas y las hojas de suministro.  
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1.3 Prescripciones del control de ejecución 
 





Dimensional  Nº de viviendas = 20> 12viv D=3 
Estructural  Luz entre pilares mayor que 6 metros 
 Relación canto/luz  1/24 mayor igual que 
1/22 
 Nº de forjados superpuestos = 4 < 5 
E=2 
Sísmico  Zona Sísmica: Zonas V (Bajo) S=1 
Geotécnico  Cimentación superficial por Losa 
 Nivel freático: profundo > 3 metros 




 Agresividad ambiental Despreciable  A=1 
Climático  Comarca Costera, Castellón (Zona W) C=1 
Viento  Situación: Normal 
 Alturas del edificio < 30 metros 
V=1 
Figura 29.Factores de Riesgo. 2014.Autor. 
 
1.3.2 Prescripciones y controles de ejecución a efectuar 
 
El control de la ejecución establecido como preceptivo por las distintas  
Instrucciones (EHE-08,LC-91) tiene por objeto comprobar que los 
procesos realizados durante la  construcción, se organicen y desarrollen 
de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad 
respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado en las instrucciones. 
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Según el libro de control LC91 y para los factores de riesgo indicados y la 
instrucción de hormigón EHE-08, es preceptivo la justificación de los 
siguientes controles de ejecución:  
 
 
Movimiento de tierras 
 
Normativa de aplicación para el movimiento de tierras CTE DB-SE-C 
Apartado 3: Estudio Geotécnico del terreno; 3.2.1 Reconocimiento del 
terreno. Programación CTE DB-SE-C Apartado 7: Acondicionamiento del 
terreno; 7.2 Excavaciones; 7.3 Rellenos; 7.4 Gestión del agua, Nivel 









Tamaño unidad inspección 1000m
2
 1000m2 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Replanteo - 1 1 
4 D3 Excavación del terreno - 1 - 
NTE-ADV Vaciado - 100% 3 
Figura 30. Control y preinscripción Movimiento de Tierras. 2008.Autor. 
 
 Cimentación y estructura 
 
El nivel de control que se establece es el control de ejecución a nivel 
NORMAL, según el artículo 92 de la EHE-08. Para el cálculo de los lotes 
se seguirán las normas marcadas por el art.92.4 de la EHE -08 y los 
preceptos de la LC-91, aplicando en cada caso la norma más exigente. 
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Respecto a el tamaño máximo de las unidades de inspección se 
considerara igualmente lo establecido en la EHE-08 y en la LC-91, 
aplicando siempre la prescripción más exigente. 
Los tamaños máximos de las unidades de inspección vienen 
especificados en la tabla 92.5 de la EHE-08. 
 
Así, el número de comprobaciones a efectuar en cada unidad de 
inspección, se especifica en 92.6 de la EHE-08, las cuales se detallan a 
continuación:  
 
Lotes de Ejecución  
 
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa 
contemplará una división de la obra en lotes de ejecución, coherentes 
con el desarrollo previsto en el Plan de obra para la ejecución de la 
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        Figura 31 Lotes Ejecución Cimentación y Estructura. 2008.Art 92.4 EHE 08                                                                                                                                       
Unidades de Inspeccion  
 
Para cada lote de ejecución, se identificará la totalidad de los 
procesos y actividades susceptibles de ser inspeccionadas, de 
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Figura 32 Unidades de Inspección. 2008.Art 92.5 EHE 08. 
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Frecuencias de Comprobación 
 
La Dirección Facultativa llevará a cabo el control de la ejecución, 
mediante: 
 
- La revisión del autocontrol del Constructor para cada unidad de 
inspección, 
- El control externo de la ejecución de cada lote de ejecución, 
mediante la realización de inspecciones puntuales de los 
procesos o actividades correspondientes a algunas de las 
unidades de inspección de cada lote, según lo indicado en el 





















Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 218/469 





Según la LC91 Por cada 1000m² de la fase de ejecución se generará una 
unidad de inspección y en el caso de estar afectada la fase por factor de 
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CIMENTACION SUPERFICIAL 









Tamaño unidad inspección 
250m
2
. Tabla 92.4 
250m2 
Afección PI FR Frec PI 
Tamaño máx. 
ud. inspección 
Frec Frec LOTE 


















D3 2    2 
G2, G3 
Operacione




s previas a 
la ejecución 













































1 nivel de 
soportes 
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- 1    1 
Figura 34 Unidades de Inspección Cimentación. 2008. Autor. 
 
Para Cada lote de ejecución se identifica los anteriores procesos y 
actividades de inspección. 
La programación se hará efectiva  seleccionando la más restrictiva 
una vez comparadas la LC-91 con la EHE-08. Se aprecia el croquis con 
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EL siguiente cuadro corresponde a los acabados del muro de sótano. 
Cada unidad de inspección tendrá como máximo 250m2 y se justificaran 
las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución. (La 
puesta en obra y ejecución de muro se detalla en el apartado 1.3.2.2.3 
Estructuras de hormigón – soportes/muro). 
 
 
MURO DE SOTANO 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 





Tamaño unidad inspección 250m
2
 250m2 
Afección PI FR Frec Frec. LOTE 
- Replanteo de ejes - 1 1 
5 
G2, G3 
Impermeabilización del trasdosado 
del muro 
G2 2 2 
- Drenaje del muro - 1 1 









Figura 35 Unidades de Inspección Cimentación. 2014. Autor 
 
Estructuras de hormigón: Muro 
 
Según la LC91 Por cada 1000m² de la fase de ejecución se formará una 
unidad de inspección y en el caso de estar afectada la fase por factor de 
riesgo se justificarán 2 comprobaciones, una de no estar afectada. 
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Afección PI FR Frec PI 
Tamaño máx. 
ud. inspección 
Frec Frec LOTE 













E2 Replanteo E2 2 
Operacione
s previas a 
la ejecución. 
Replanteo 









1 nivel de 
apuntalamien
to 
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Figura 36 Unidades de Inspección Muro Cimentación 
 
El croquis con la distribución de lotes de muro sótano se aprecia en el 







1 nivel de soportes 
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to 
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Estructuras de hormigón: soportes 
 
Según la LC91 Por cada 1000m² de la fase de ejecución se generará una 
unidad de inspección y en el caso de estar afectada la fase por factor de 




















Afección PI FR Frec PI 
Tamaño máx. 
ud. inspección 
Frec Frec LOTE 













E2 Replanteo E2 2 
Operacione-
s previas a 
la ejecución. 
Replanteo 









1 nivel de 
apuntalamien
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Figura 37 Unidades de Inspección Soportes. 2014. Autor 
 
El croquis con la distribución de lotes de pilares se aprecia en el plano 
A4-02 del anexo 4.  
 
La programación la verificaremos para un control normal según tabla 
92.6 de la EHE-08. Eligiendo las más restrictiva una vez comparadas la 
LC-91 con la EHE-08.  
 
Vigas y forjados 
 
Según la LC91 Por cada 1000m² de la fase de ejecución se generará una 
unidad de inspección y en el caso de estar afectada la fase por factor de 
riesgo se justificarán 2 comprobaciones, una de no estar afectada. 
 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN - VIGAS Y FORJADOS 
PRESCRIPCIONES PROGRAM. 




Tamaño unidad inspección 1000m
2
 
Tamaño unidad inspección 
250m
2




Afección PI FR Frec PI 
Tamaño máx. 
ud. inspección 
Frec Frec LOTE 










1 1 20 
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150 m2 de 
superficie 
1 1 





1 nivel de 
apuntalamien
to 




Figura 38. Inspeccion en Vigas y Forjados. 2014. Autor. 
 
La programación la realizaremos para un control normal según la tabla 
92.6 del articulo 92.6 de la EHE-08.  Se seleccionará la más restrictiva 
una vez comparadas la LC-91 con la EHE-08. Los lotes se harán según el 
artículo 92.4 de la EHE-08 
 
El croquis con la distribución de lotes de forjados se aprecia en el plano 
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El siguiente control de ejecución se basará en la LC-9 puesto que no 









Tamaño unidad inspección 600m
2
 600m2 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Replanteo - 1 1 
6 
D2, D3, S3, 
V2 
Ejecución de cerramiento - 1 1 
- Aislamiento térmico - 1 1 
- Comprobación final - 1 1 








CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 388 
Tamaño unidad inspección 50 unidades 50 unidades 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Preparación del hueco - 1 1 
8 D1, D2, D3 Fijación de ventanas D1 2 2 
D1, D2, D3 Sellado. Precauciones D1 2 2 
Defensas y barandillas 
 
El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91 
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DEFENSAS Y BARANDILLAS 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 46 ud 
Tamaño unidad inspección 50 unidades 50 unidades 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Disposición y fijación - 1 1 
1 
A2 Protección y acabado - 1 1 




El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91 puesto que 
no implican control de ejecución de hormigón,  aun que las pendientes 










Tamaño unidad inspección 400m
2
 400m2 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- 
Soporte de la impermeabilización 
 y su preparación 
- 1 1 
4 
D1, D2, D3 
Ejecución de la  
impermeabilización 
D1 4 4 
D1, D2, D3 
Elementos singulares 
 de la cubierta 
D1 4 4 
- Aislamiento térmico - 1 1 
- Terminación de la cubierta - 1 1 
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La justificación de los controles de ejecución de tejados no es necesaria, 
ya que los factores de riesgo que se presentan no alcanzan los 
especificados en la LC-91. No obstante, la dirección facultativa podrá 




CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
en proyecto 




Tamaño unidad inspección 400m
2
 400m2 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Aislamiento Térmico - 1 1 
3 - Tejas Planas - 4 4 
- Materiales Cerámicos - 4 4 




El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91 puesto que 




CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
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Tamaño unidad inspección cada planta Cada planta 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Replanteo - 1 1 
92 D3, S3 Ejecución del tabique - 1 1 
- Comprobación final - 1 1 
Figura 43. Unidades de Inspección de Tabiquería. 2014. Autor. 
Carpintería interior 
 
El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91 puesto que 
no implican control de ejecución de hormigón, por lo que no es de 




CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 252  
Tamaño unidad inspección: 50 ud 50 ud 
Afecci
ón 
PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Fijación y colocación - 1 1 
6 - Mecanismo de cierre - 1 1 
- Comprobación acabados - 1 1 
Figura 44. Unidades de Inspección Carpintería Interior. 2014. Autor. 
Revestimiento paramentos y techos 
 
El consecutivo control de ejecución se basará solo en la LC-91. La 
justificación de los controles de ejecución de revestimientos no es 
necesaria, ya que los factores de riesgo que se presentan no alcanzan 
los especificados en la LC-91. No obstante, la dirección facultativa podrá 
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PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 
VIVIENDAS 
 
Tamaño unidad inspección: exteriores 300m
2
/ interior 4 
viviendas 
4 viviendas 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Comprobación del soporte - 1 1 
6 - Ejecución - 1 1 
- Comprobación final - 1 1 
Figura 45. Unidades de Inspección Enfoscados. 2014. Autor. 
GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 
VIVIVIENDAS 
Tamaño unidad inspección: exteriores 600m
2
/ interior 4 
viviendas 
4 viviendas 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Comprobación del soporte - 1 1 
6 - Ejecución - 1 1 
- Comprobación final - 1 1 
Figura 46 Unidades de Inspección Guarnecidos y Enlucidos 2014. Autor. 
 
TECHOS DE PLACAS CONTINUOS 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 
VIVIENDAS 
Tamaño unidad inspección: Zonas comunes 100m
2





PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Ejecución - 1 1 6 
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- Comprobación final - 1 1 
Figura 47 Unidades de Inspección Techos Continuos. 2014. Autor. 
PINTURAS 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 
VIVIENDAS 
Tamaño unidad inspección: exteriores 300m
2







PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Comprobación del soporte - 1 1 
6 - Ejecución - 1 1 
- Comprobación final - 1 1 
Figura 48. Unidades de Inspección de Pintura. 2014. Autor. 
ALICATADOS 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 
VIVIENDAS 
Tamaño unidad inspección: exteriores 200m
2
/ interior 4 
viviendas 
interior 4 viviendas 
Afecci
ón 
PI FR Frec. Frec. LOTE 
C2 Comprobación del soporte - 1 1 
6 C2 Ejecución - 1 1 
C2 Comprobación final - 1 1 
Figura 49. Unidades de Inspección en Alicatados. 2014. Autor. 
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El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91 puesto que 
no implican control de ejecución de hormigón, por lo que no es de 
aplicación la EHE. 
 
BALDOSAS DE CERÁMICAS 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 
VIVIENDAS 
Tamaño unidad inspección: exteriores 200m
2





PI FR Frec. Frec. LOTE 
D3, C2 Comprobación del soporte - 1 1 
6 D3, C2 Ejecución - 1 1 
D3, C2 Comprobación final - 1 1 
Figura 50. Unidades de Inspección en Alicatados. 2014. Autor. 
 
Instalaciones de fontanería 
 
El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91. 
 
GENERAL DEL EDIFICIO 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 
VIVIENDAS 
Tamaño unidad inspección cada elemento Cada elemento 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Acometida - 1 1 
69 - Tubo de alimentación y grupo de presión - 1 1 
- Batería de contadores divisionarios - 1 1 
Figura 51 Unidades de Inspección Instalación de Fontaneria. 2014. Autor. 
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CONTROL EJECUCIÓN LC-91 
EN PROYECTO 23 
VIVIENDAS 
Tamaño unidad inspección cada 4 viviendas cada 4 viviendas 
Afecci
ón 
PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Montantes - 1 1 
6 
- Derivación particular - 1 1 
- Grifería y aparatos sanitarios - 1 1 
- 
Calentador individual y distribución de agua 
caliente 
- 1 1 
Figura 52 Unidades de Inspección Instalaciones Particulares 2014. Autor 
 
Instalaciones de saneamiento 
 




CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 23 
Tamaño unidad inspección cada ramal cada ramal 
Afecci
ón 
PI FR Frec. Frec. LOTE 
D1, D2, 
D3, G3 
Conducciones enterradas D1 1 1 
23 D3, G3 Pozo de registro y arquetas - 1 1 
- Conducciones suspendidas - 1 1 





Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 237/469 
RED DE DESAGÜES 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 69 
Tamaño unidad inspección cada bajante Cada bajante 
Afecci
ón 
PI FR Frec Frec LOTE 
- Desagüe de aparatos - 1 1 
69 - Sumideros - 1 1 
- bajantes - 1 1 
Figura 54. Unidades de Inspección Red de Desagües 2014. Autor. 
 
Instalaciones de electricidad y puesta a tierra 
 
El siguiente control de ejecución se basará solo en la LC-91. 
 
INSTALACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 23 
Tamaño unidad inspección cada elemento cada elemento 
Afecci
ón 
PI FR Frec Frec. LOTE 
- 
Caja general de protección y líneas 
repartidoras 
- 1 1 
23 
- Cuarto de contadores - 1 1 
- Canalización de derivaciones individuales - 1 1 
- Canalizaciones de servicios generales - 1 1 
- Línea de puesta a tierra - 1 1 
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INSTALACIÓN INTERIOR A LAS VIVIENDAS 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 23 
Tamaño unidad inspección cada 4 viviendas cada 4 viviendas 
Afecci
ón 
PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Cuadro general de distribución - 1 1 
6 
- Instalación vivienda - 1 1 
- Cajas de derivación - 1 1 
- Mecanismos - 1 1 
Figura 56 Unidades de Inspección Instalación Eléctrica individual. 2014. Autor. 
 
Instalaciones de ventilación 
 




CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 23 
Tamaño unidad inspección cada conducto Cada conducto 
Afecci
ón 
PI FR Frec. Frec. LOTE 
D2, D3 Disposición - 1 1 
115 
- Aplomado - 1 1 
- Sustentación - 1 1 
- Aislamiento térmico - 1 1 
D2, D3 Aspirador estático - 1 1 
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CONTROL EJECUCIÓN LC-91 EN PROYECTO 23 
Tamaño unidad inspección cada 4 viviendas cada 4 viviendas 
Afecci
ón 
PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Derivaciones - 1 1 1 
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1.4 Programación de las pruebas de servicio 
 
1.4.1 Prescripciones de las pruebas de servicio 
 
Las pruebas de servicio se realizarán de acuerdo al Documento 
Reconocido DRC 05/09. Se comprobará que la cubierta evacua 
correctamente las precipitaciones del agua de lluvia sin que se 
produzcan filtraciones al interior del edificio. En las cubiertas planas se 
comprobará, además, que no se producen embalsamientos de agua tras 
la evacuación de ésta por los sumideros y/o rebosaderos. Se 
comprobará también la red interior de suministro de agua y la de 
evacuación de esta. 
 
Prueba de servicio en cubiertas planas Mediante inundación 
 
 Se elegirá un punto de referencia para la comprobación del nivel 
máximo del agua durante la inundación. Este punto de referencia, 
estará en la parte superior de la entrega de la impermeabilización en los 
elementos verticales de la cubierta (antepechos, casetones, chimeneas) 
allí donde la entrega tenga menos altura. La altura de inundación se 
determinará, además teniendo en cuenta:  
 
- Debe elevarse por encima de las limatesas al menos 2 cm  
- Debe quedar 5 cm por debajo del punto de referencia  
- La carga del agua sobre la cubierta no excederá del valor de la 
sobrecarga de uso prevista en proyecto de ejecución.  
- Debe tenerse en cuenta la existencia de huecos, como por 
ejemplo puertas de acceso a la cubierta desde casetones, por 
los que evacuaría el agua durante la inundación, para proceder 
en su caso, al cierre provisional de los mismos.  
- El tiempo mínimo de la prueba será de 8 horas, si durante este 
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tiempo se detectan perdidas de nivel apreciables, se 
comprobará que no hay fugas, especialmente por fallo de 
estanqueidad.  
- El nivel máximo de agua se mantendrá estable.  
- Hay que prestar especial atención al modo de obturación de 
sumideros y rebosaderos, de manera que aseguren un cierre 
estanco del sumidero, que incorpore un rebosadero y permita 
la regulación de la altura h del rebosadero, además de contar 
con un limitador de caudal.  
 
 
Pruebas de servicio de la red interior de suministro de aguas 
 
Se realizará de acuerdo a lo especificado en el Documento Reconocido 
DRC 07/09. Se realizarán dos fases de pruebas: 
 
- Pruebas parciales: Se deberán realizar dos tipos de 
comprobaciones Prueba preliminar de estanqueidad y Prueba 
de resistencia mecánica. Estas pruebas variaran dependiendo 
del material de las tuberías distinguiéndose dos clases, las 
metálicas y las termoplásticas o multicapas.  
- Pruebas finales:  Se realizará una prueba de estanqueidad de 
cada componente, así como una prueba de funcionamiento de 
las instalaciones generales e instalaciones particulares.  
 
 
Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas 
 
Se realizarán de acuerdo al Documento Reconocido DRC08/09. Se 
realizarán pruebas parciales de colectores enterrados y no enterrados, 
así como pruebas finales de evacuación de aguas residuales, aguas 
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pluviales y pruebas de estabilidad y estanqueidad de cierres hidráulicos.  
 
Pruebas de servicio de la red interior de suministro de aguas 
 
Se realizará de acuerdo a lo especificado en el Documento Reconocido 
DRC 07/09.  
Estas pruebas se realizarán mediante riego de las mismas durante el 
tiempo determinado para la prueba, para observar si se producen 
puntos de penetración de agua o humedades en la superficie interior 
del conjunto de hojas de estanqueidad del cerramiento de fachadas. 
 
 
1.4.2 Programación de las pruebas de servicio 
 
El Decreto 107/1991, establece que, acabada la obra, se han de realizar 
como mínimo los ensayos, controles y pruebas de servicio necesarios en 
el Libro de Control y se han señalado en los impresos.  
 
El promotor tiene la obligación de que se realicen los ensayos y pruebas 
programadas por la dirección facultativa y dirigida por esta. Estos 
ensayos han de ser realizados por laboratorios acreditados por la 
Generalitat u otras Administraciones competentes.  
 
La Orden de 6 de febrero de 2002, establece, entre otros, el siguiente 
grupo de áreas de pruebas de servicio de edificación:  
 
- Área de pruebas de servicio de la estanquidad de cubiertas de 
edificios (PSC)  
- Área de pruebas de servicio de estanquidad de fachadas de 
edificios (PSF)  
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- Área de pruebas de servicio de la red interior de agua de 
edificios (PSA)  
- Área de pruebas de servicio de la red interior de saneamiento 
de edificios (PSS)  
 
Se exige que las citadas pruebas sean realizadas por los laboratorios 
acreditados, no considerándose válidas las realizadas sin el concurso de 
estos agentes de la edificación. A continuación se muestra la tabla de 
muestreo para la realización de las pruebas de servicio, según el factor 
de riesgo dimensional. 
 
 
Figura 59 Muestreo para la Pruevas de Servicio. Instrucción 1/09. 
 
Teniendo en cuenta lo citado y lo marcado en las pruebas de servicio 
del capítulo 4 de la LC-9, la programación de la prueba que debe 
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PROGRAMACIÓN PRUEBAS DE SERVICIO – ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS 
POR EL DR POR LA LC-91 
Prueba UI Muestreo Lugar Modo 
Inundación 
de la cubierta 




Una vez tapados todos los desagües, se 
llenara la cubierta de agua hasta una 
altura de 5cm, por debajo del punto más 
alto de la entrega, sin superar los 15cm 
en ningún punto, durante 24 horas. Si no 
fuese posible la inundación, se 
procedería a un riego continuado 
durante 48h. 
Figura 60 Programa para prueba de estanqueidad. 2014. Autor 
 
De acuerdo con  el libro de control LC-91 es necesaria la justificación de 
la realización de pruebas de servicio para la aprobación de las 
siguientes partes de obra: 
 
 
PRUEBA SE SERVICIO – VIGAS Y FORJADOS 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 En proyecto 4753.6m
2
 





Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Ensayos de información - 1 1 
5 
- Prueba de carga - 1 1 
Figura 61 Programa de Prueba de Servicios en Vigas y Forjados. 2014. Autor 
 
PRUEBA SE SERVICIO – CERRAMIENTOS EXTERIORES 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
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Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
D3, V3 Prueba escorrentía - 1 1 6 
Figura 62 Programa de Prueba de Servicios en Cerramientos. 2014. Autor 
PRUEBA SE SERVICIO – CARPINTERÍA EXTERIOR 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 388 
Tamaño unidad inspección 50 unidades 50 unidades 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Prueba de funcionamiento - 1 1 
8 
- Prueba de escorrentía - 1 1 
Figura 63 Programa de Prueba de Servicios carpintería Exterior. 2014. Autor 
PRUEBA SE SERVICIO – CARPINTERÍA INTERIOR 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 252 u 
Tamaño unidad inspección: 50 ud 50 ud 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Prueba de funcionamiento - 1 1 5 
Figura 64 Programa de Prueba de Servicios Carpinteria interior. 2014. Autor 
PRUEBA SE SERVICIO – ALICATADOS 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 Viv 
Tamaño unidad inspección: exteriores 200m
2
/ interior 4 
viviendas 
interior 4 viviendas 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
C2 Prueba escorrentía - 1 1 
6 
C2 Dureza superficial - 1 1 
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CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 
Tamaño unidad inspección cada elemento Cada elemento 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
D2, D3 
Prueba hidráulica de las 
conducciones (a nivel de calzada) 
- 1 1 23 
Figura 65 Programa de Prueba de Servicio en Inst Fotaneria. Autor 
PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN FONTANERÍA - INSTALACIONES 
PARTICULARES 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 viv 
Tamaño unidad inspección cada 4 viviendas cada 4 viviendas 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
D2, D3 
Prueba hidráulica de las conducciones 
(Antes de empotrar) 
- 1 1 
6 
D2, D3 Prueba de funcionamiento - 1 1 
Figura 66 Programa de Prueba de Servicio en inst Font Particulares. 2014. Autor 
PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN SANEAMIENTO - RED HORIZONTAL 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 
Tamaño unidad inspección cada ramal cada ramal 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
D2, D3, Prueba de estanquidad - 1 1 23 
Figura 67 Programa de Prueba de Servicio en Red Horizontal. Autor 
PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN SANEAMIENTO - RED DE DESAGÜES 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 69 
Tamaño unidad inspección cada bajante Cada bajante 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
D3 Prueba de funcionamiento - 1 1 69 
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PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 
Tamaño unidad inspección cada elemento cada elemento 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Resistencia al aislamiento - 1 1 
23 
- Resistencia de puesta a tierra - 1 1 
 Figura 68 Programa de Prueba de Servicio en inst Electrica. 2014.  
PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR EN VIVIENDAS 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 viv 
Tamaño unidad inspección cada 4 viviendas cada 4 viviendas 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Prueba de funcionamiento - 1 1 6 
Figura 69 Programa de Prueba de Servicio en inst Elec interior 
PRUEBA DE SERVICIO – INSTALACIÓN VENTILACIÓN - CONEXIONES INDIVIDUALES 
PRESCRIPCIONES PROGRAMACIÓN 
CONTROL EJECUCIÓN LC-91 en proyecto 23 
Tamaño unidad inspección cada 4 viviendas cada 4 viviendas 
Afección PI FR Frec. Frec. LOTE 
- Prueba de funcionamiento - 1 1 6 
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1.5 Condiciones de aceptación y rechazo 
 
En este apartado se establecen las condiciones de aceptación o rechazo 
de los materiales, fases de ejecución y pruebas de servicio.  
 
Materiales:  
Todos los materiales que se les exija marcado CE o cualquier sello de 
calidad en esta memoria, serán rechazados en el caso de carecer de 
éste.  
 
- Hormigón: En el caso de las pruebas experimentales del 
hormigón, deberán cumplir las condiciones exigidas en la EHE 
08. En el caso de las pruebas de docilidad del hormigón, 
deberán cumplir las tolerancias dispuestas en la tabla 86.5.2.1 
En el caso de las pruebas de resistencias se deberán cumplir los 
criterios establecidos en el artículo 86.5.4.3 Para hormigones 
que deban realizarse los ensayos de impermeabilidad, 
(hormigones con clase general III y IV y los de clase específica 
de exposición) se tomarán los criterios establecidos en el 
artículo 37.3.3  
 
- Armaduras pasivas: Los criterios de aceptación del acero están 
especificados en los artículos 33, 87 y 88 de la EHE 08.  
 
Pruebas de servicio: 
Los criterios de aceptación de las pruebas de servicio vienen 
especificados en cada Documento Reconocido de cada prueba a 
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1.6. Normativa de aplicación 
 
Para el control de calidad, objeto del presente estudio, es de aplicación 
la normativa que a continuación se relaciona. 
 
Disposiciones de control de calidad 
 
Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat 
Valenciana (D.O.G.V. 24/06/91) y corrección de errores (D.O.G.V. 
23/07/91), por el que se regula el control de calidad de la edificación de 
viviendas y su documentación. 
 
Orden de 30 de septiembre de 1.991, del Conseller de obras públicas, 
urbanismo y transportes de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 
09/12/91), por la que se aprueba el libro de control de calidad en obras 
de edificación de viviendas. 
 
Orden de 28 de noviembre de 1.991, del Conseller de obras públicas, 
urbanismo y transportes de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 
09/12/91), que modifica la orden de 30/09/91. 
 
Instrucción 1 de la dirección general de arquitectura y vivienda de la 
Consellería de obras públicas, urbanismo y transportes, sobre criterios 
para la aplicación de las normas  de control de calidad de la edificación 




Normas básicas y de obligada observancia 
- NBE QB 90: cubiertas con materiales bituminosos. 
- NBE CT79: condiciones térmicas en los edificios. 
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- NBE CPI 96: condiciones de protección contra incendios en los 
edificios. 
- NBE CA 88: condiciones acústicas en los edificios. 
- NBE AE 88: acciones en la edificación. 
- NBE FL 90: muros resistentes de fábrica de ladrillo. 
 
 
Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de 
agua. 
 
- EHE: instrucción de hormigón estructural. 
- EF-96: instrucción  para  el proyecto y la ejecución  de forjados 
unidireccionales de hormigón armado o pretensado. 
- RC-03: instrucción para la recepción de cementos. 
- RB-90: pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción 
de bloques de hormigón en obras de construcción. 
- RY-85: pliego general de condiciones para la recepción de yesos y 
escayolas en las obras de construcción. 
- RL-88: pliego general de condiciones para la recepción de los 
ladrillos cerámicos  en las obras de construcción. 
- NTE: el apartado de control de las diferentes normas tecnológicas, 
será de aplicación cuando el libro de control o el proyecto de 
ejecución no determinen el control de calidad a efectuar, pudiendo 
el arquitecto técnico de dirección facultativa adoptar controles 
diferentes que garanticen un nivel de calidad igual o superior al 
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Disposiciones de Normalización y Homologación 
 
Orden de 29 de noviembre de 1.989, del ministerio de obras públicas y 
urbanismo, modelos de fichas técnicas sobre la autorización de uso 
para la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas. 
 
Decreto 173/1989 de 24 de noviembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre acreditación de laboratorios de ensayos para el 
control de calidad en la edificación. 
 
R.D. 1630/1980 de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos 
resistentes para pisos y cubiertas. 
 
R.D. de 25 de abril, sobre la obligatoria homologación de los yesos y 
escayolas para la construcción. 
 
Órdenes de 15 de febrero de 1.990 del ministerio de obras públicas y 
urbanismo, sobre laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la edificación en las áreas de mecánica del suelo, aceros para 
estructuras y hormigón. 
 
R.D. 105/1988 de 12 de febrero del ministerio de industria y energía, 
que establece la homologación obligatoria de determinados productos, 
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2. Medición y Presupuesto 
 











sección media equivalente en 
un lote 
B500S 
15 78.94€ 1.184,1€ características geométricas* B500S 
de doblado-desdoblado de una 
probeta 
B500S 
ensayo de tracción, límite 
elástico, carga de rotura y 
alargamiento en rotura 
B500S 40 48.02 € 2.018,0€ 
    3202.1€ 
Figura 71 Presupuesto Ensayos de Aceros. 2014. Autor 
Se tiene en cuenta en este presupuesto que el número de 
determinaciones conlleva el ensayo sobre una muestra de dos barras de 
acero corrugado de un mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, con 
determinación de: sección media equivalente, características 
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.  
 
Así mismo se ensayará  las siguientes características mecánicas: el límite 
elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotura y el alargamiento 
bajo carga máxima sobre una muestra de una barra de acero corrugado 
de cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
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PRESUPUESTO DE LA TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO 
Incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta 
cuatro probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. curado,  refrentado y rotura, según une 83-
300, 83-301, 83-303, 83-304 y 83-313 
TIPO LOCALIZACIÓN LOTE AMASADAS TOMAS PRECIO TOTAL 
A 
Cimentación 14 3 42 85.87 € 1202.18€ 
Muro 5 3 15 85.87 € 429.35 € 
B 
Vigas y forjados 20 3 60 85.87 € 1717.4€ 
Pilares 20 3 60 85.87 € 1717.4€ 
      5.066,3 € 
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2.2 pruebas de servicio 
 
 









en fachadas ensayando 
conjuntamente el 
cerramiento de fábrica y 
la carpintería en el paño 
más desfavorable 
1 166,60 € 166,6€ 
prueba de 
estanqueidad 
sobre cubiertas planas, 
comprobando los 
desagües de la cubierta y 
bajantes 
23 241,02 € 5.543,46€ 
Prueba para una cubierta 
inclinada 
 
5 364.99€ 1824,95€ 
prueba hidráulica 
en la instalación general 
del edificio, comprobando 
acometida, tubo de 
alimentación y grupo de 
presión 
23 270,95 € 6231.85€ 
ensayo de 
estanqueidad 





23 197.78 € 4548.94€ 
    18315,8€ 
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Ensayos de materiales 8268,4 € 
Pruebas de servicio 1824,95€ 
 26584,2€ 
Figura 74. Presupuesto Total de Prubas y ensayos de la obra. 2014. Autor 
 
nota: en todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento del 
personal y equipo de obra del laboratorio, para la toma y recogida de 
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3. Pliego de condiciones 
 
3.1 condiciones técnicas 
 
 
3.1.1 condiciones técnicas de carácter general 
 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los 
materiales, los ensayos, y, en su caso, las pruebas de servicio, se 
realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las disposiciones 
de carácter obligatorio: 
 
- Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 
- Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y 
escayolas en las obras de construcción, RY-85. 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. 
- Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. 
- Instrucción de hormigón estructural, EHE 
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados (EFHE) 
- Normas básicas de la edificación, NBE. 
 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos 
aspectos, se realizarán preferentemente de acuerdo con las normas 
une, o en su defecto por la NTE o según las instrucciones que, en su 
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3.1.2 Condiciones de suministro e identificación 
 
Todos los materiales llegarán a obra identificada y en perfectas 
condiciones para su empleo. Para ello, serán transportados en vehículo 
adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen su 
inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serán tales que no 
produzcan deterioro en los materiales o en los envases. Se tendrán en 




Se suministrarán en sacos normalizados de 25 ó 50 kg. o a granel en 
instalaciones adecuadas de transporte y almacenamiento que 
garantizarán su conservación. Cada partida se suministrará 
acompañada de albarán y documentación anexa, que contendrá al 
menos los siguientes datos: 
 
- nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- fecha de suministro. 
- identificación de la fábrica que ha producido el cemento. 
- identificación del centro expedidor (fábrica, punto de 
expedición, centro de distribución) 
- identificación del vehículo que lo transporta. 
- cantidad que se suministra. 
- denominación y designación del cemento y marca comercial. 
- Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios o número de certificado correspondiente a 
marca de calidad equivalente. 
- nombre y dirección del comprador y destino. 
- referencia del pedido. 
En el albarán o documentación anexa se indicarán las restricciones de 
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empleo, en su caso, y las características del cemento suministrado en la 
que tendrán que figurar la naturaleza y la proporción nominal en masa 
de todos los componentes, así como la indicación de que dicha 
proporción, de cualquiera de los componentes del cemento no 
sobrepasa, en mas o en menos, el 5% en la partida suministrada. Esta 
posible variación, dentro de los límites admisibles, no podrá suponer en 
ningún caso un cambio del tipo de cemento. 
 
Áridos para hormigón 
 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro, que 
estará en todo momento a disposición de la dirección de obra, y en la 
que figuren como mínimo los siguientes datos: 
 
- nombre del suministrador 
- nº de serie de la hoja de suministro 
- nombre de la cantera 
- fecha de entrega 
- nombre del peticionario 
- tipo de árido 
- cantidad de árido suministrada 
- designación del árido  
- identificación del lugar de suministro 
 
Yesos y escayolas 
 
En sacos con cierre de tipo válvula, o a granel en instalaciones 
adecuadas que garanticen su conservación. En cada saco, o en el 
albarán si el producto se suministra a granel, deberán figurar los 
siguientes datos: nombre del fabricante o marca comercial del 
producto, designación del producto, según el pliego ry-85 y distintivo de 
 
 
Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 259/469 




Empaquetados no herméticamente de forma que se facilite la descarga. 
En el albarán y, en su caso, en el empaquetado, deberán figurar, como 
mínimo, los siguientes datos: 
 
- fabricante y, en su caso, marca comercial. 
- tipo y clase de ladrillo, designados según pliego rl-88. 
- resistencia a compresión en kp/cm2.  
- dimensiones nominales (soga, tizón y grueso) en centímetros. 
 
Además, deberá figurar el sello INCE cuando el material 





En el caso de utilizar hormigón preparado de central el suministro se 
realizará en instalaciones adecuadas. Cada carga de hormigón irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará  en todo momento a 
disposición de la dirección de obra y en la que figuren, como mínimo, 
los datos siguientes: 
 
- nombre de la central de fabricación de hormigón. 
- número de serie de la hoja de suministro. 
- fecha de entrega. 
- nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
- especificación del hormigón.   
- cuando se designe por propiedades: designación según 
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EHE, contenido de cemento (kg/m3) con una tolerancia 
de +-15kg, relación agua/cemento con una tolerancia de 
+-0,02. 
- cuando se designe por dosificación: contenido de 
cemento por metro cúbico de hormigón, relación 
agua/cemento con una tolerancia de +-0,02, tipo de 
ambiente según EHE. 
- tipo, clase y marca del cemento. 
- consistencia. 
- tamaño máximo del árido. 
- tipo de aditivo, según une-en 934-2:98, si lo hubiere, y en 
caso contrario indicación expresa de que no lo contiene. 
- procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o 
humo de sílice), si la hubiere, y en caso contrario 
indicación expresa de que no lo contiene. 
 
- designación específica del lugar del suministro (nombre y 
lugar). 
- cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de 
hormigón fresco. 
- identificación del camión hormigonera y de la persona que 
procede a la descarga 
- hora límite de uso para el hormigón 
 
Aceros para armadura 
 
Todo el acero que se utilice en la obra presentará las marcas 
correspondientes a su identificación. 
 
- Para los aceros con DOR o un CC-EHE cada partida acreditará 
que está en posesión del mismo y del certificado específico de 
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adherencia en el caso de barras o alambres, e irá acompañada 
del certificado de garantía del fabricante. 
- Para los aceros sin DOR o un CC-EHE cada partida irá 
acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes 
a la composición química, características mecánicas y 
geométricas, efectuados por un organismo acreditado de 
certificación y/o ensayo o por organismo de la administración 
pública. en el caso de barras o alambres corrugados, además se 
acompañará el certificado específico de adherencia. 
 
 
Forjados de hormigón con elementos prefabricados 
 
Todas las piezas resistentes, viguetas o losas alveolares, que se reciban 
en obra, llevarán una marca que permita la identificación del fabricante, 
tipo de elemento, fecha de fabricación y longitud. Cada sistema de 
forjado a emplear vendrá acompañado de: 
 
- ficha de características técnicas en la que figure el sellado de la 
"autorización de uso" concedida por el ministerio de fomento. 
- justificación documental firmada por persona física del control 
interno de fabricación, aportada por el fabricante, que 
contendrá los resultados del control interno del hormigón del 
último mes y los resultados del control interno del producto 
acabado (flexión y cortante) de los últimos 6 meses. esta 
justificación puede sustituirse por certificado acreditativo de 
que el elemento dispone de distintivo reconocido, en su caso. 
- copia de los registros de comprobación del control de 
recubrimientos y de posición de separadores, efectuado por el 
fabricante y correspondiente a la partida suministrada a obra  
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- en su caso, según apartados 14.2.1 y 14.3, certificado de 
garantía del fabricante, firmado por persona física, según anejos 
5 y 6  
- certificación documental del fabricante de las piezas de 
entrevigado sobre el cumplimiento de la carga a rotura 
- si las piezas de entrevigado son cerámicas: certificación 
documental del fabricante sobre el cumplimiento del valor de 
expansión por humedad 
- si las piezas de entrevigado no son cerámicas ni de hormigón: 
garantía documental del fabricante de que el comportamiento 
de reacción al fuego alcanza, al menos, m1 
 
Caso de materiales con certificado de calidad 
 
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, 
como que ostente un distintivo o marca de calidad (AENOR, AITIM, 
CIETSID, etc.), o certificado CC-EHE, o esté homologado por el MINER, o 
como en el caso de forjados disponga de autorización de uso, o tenga 
que venir acompañado por un certificado de ensayos como es 
obligatorio en los aceros, o de conformidad con requisitos 
reglamentarios como el cemento, el constructor entregará a la 
dirección facultativa los documentos acreditativos para obrar en 
consecuencia. 
 
Toma de muestras 
 
La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya 
recepción mediante ensayos se establezca en la programación de 
control, y en aquellos que, durante la marcha de la obra, considere la 
dirección facultativa. Igualmente se tomará, aún cuando no sean 
preceptivos ensayos de recepción, muestra preventiva del cemento, 
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que se conservará en obra. 
Se realizará al azar por la dirección facultativa, la cual podrá delegar en 
personal del laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el 
constructor o persona delegada por éste. El procedimiento de muestreo 
se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en 
cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contra ensayos. 
Para ello por cada partida de material, o lote, se tomarán tres muestras 
iguales: 
 
- una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos 
previstos en la programación de control. 
- las dos restantes se conservarán en obra para la realización de 
los contra ensayos si fuera necesario. estas muestras se 
conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de 
materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción 
definitiva de las unidades constructivas realizadas con cada uno 
de los materiales. 
 
En el caso de no tener que realizar ensayos, bastará con tomar estas 
dos últimas muestras. 
 
Toma de muestras de cemento, yesos o escayolas 
 
Cuando se trate de producto ensacado se tomarán tres sacos al azar del 
primer, segundo y tercer tercio de todo el material que constituya un 
lote. De cada saco se obtendrán cantidades iguales de producto que se 
homogeneizarán para formar las distintas muestras. 
Cada muestra estará formada por 8 kilogramos que se envasarán en 
recipientes idóneos con doble tapa, una a presión y otra a rosca, que se 
precintarán de forma que ofrezcan garantías de inviolabilidad. En el 
interior de cada envase se dispondrá de un rótulo con todos los datos 
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de identificación de la muestra y del lote correspondiente. La misma 
identificación se dispondrá en el exterior del envase. 
 
Toma de muestras de ladrillos 
 
Las muestras de ladrillos se tomarán al azar entre los constituyentes de 
un lote. Cada muestra estará formada por 24 ladrillos que se 
empaquetarán para su fácil almacenamiento. 
 
Toma de muestras de bloques de hormigón 
 
Los bloques que formarán las muestras se tomarán al azar entre los 
constitutivos del lote, en número suficiente para realizar los ensayos 
previstos en la programación del control. 
 
Tomas de muestras de áridos 
 
Cuando sea necesario recoger muestras de los áridos, éstas se tomarán 
del montón de áridos acopiados en obra, a partir de tres porciones de 
cada unidad de acopio: una de la parte superior, otra junta a la base y la 
tercera en un punto intermedio, introduciendo un tablero en el montón 
justamente encima del lugar donde se vaya a sacar la muestra, con el 
fin de que no se mezcle el material que ha en la parte superior. 
 
Toma de muestras de hormigón 
 
La toma de muestra se realizará en recipientes adecuados, construidos 
de material impermeable e inatacables por el cemento. 
La muestra se obtendrá a la salida de la hormigonera o camión 
hormigonera, pasando el recipiente a través de la corriente de 
descarga, o haciendo que dicha corriente pase por el recipiente, 
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durante el tiempo preciso que permita obtener el volumen de muestra 
necesaria. Se tendrá cuidado de que la velocidad de descarga no sea tan 
pequeña como para producir la segregación del hormigón. Las muestras 
se toman en el intervalo de vertido comprendido entre el 1/4 y 3/4 de 
la descarga. En el supuesto excepcional de que las muestras no se 
recogieran en dicho intervalo deberá hacerse constar el intervalo del 
que procede la muestra en los documentos al respecto (acta de toma 
de muestras y de resultados de los ensayos). si se trata de comprobar la 
uniformidad de una misma amasada, las muestras se toman 
aproximadamente a 1/4 y 3/4 de la descarga. 
En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la hormigonera 
o del camión hormigonera, se descargarán estos completamente, 
tomando la muestra al azar, de cinco puntos diferentes del montón 
formado. 
El volumen de la muestra será superior a la cantidad necesaria para la 
realización de los ensayos, se homogeneizará y se pasará a la ejecución 
de los ensayos no debiendo transcurrir más de 15 minutos entre la 
toma de muestra y su utilización. 
 
Toma de muestras de aceros para armaduras 
 
Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje a pie de 
obra, se tomarán 6 probetas de 70 cm. de longitud, de cada diámetro, 
fabricante y lote; que se empaquetarán e identificarán. 
Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se podrá realizar de 
cualquiera de las siguientes maneras: 
 
- En obra tomando las barras al azar. 
- En el propio taller de montaje sobre los acopios de acero 
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Identificación de las muestras: 
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los 
siguientes puntos: 
 
- denominación del producto. 
- nombre del fabricante o marca comercial. 
- fecha de llegada a obra. 
- denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 
- nombre de la obra. 
- número de unidades o cantidad, en masa o volumen que 
constituye la muestra. 
- se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña 
algún certificado de ensayos. 
 
Conservación de las muestras 
Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: 
bajo cubierta, protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la 
intemperie y lo más aisladas de cualquier maltrato. Estas medidas se 
adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy 
especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente 
deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la 
conservación en los términos indicados y se encargará de su custodia. 
 
Realización de ensayos 
 
Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, 
así como las pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio 
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- decreto 186/2001 de 27 de noviembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. 
- orden de 6 de febrero de 2002, del Conseller de obras públicas, 
urbanismo y transportes, por el que se aprueban las 
disposiciones reguladoras de las áreas técnicas de la 
acreditación de laboratorios de ensayos para el control de 
calidad de la edificación. 
 
El laboratorio facilitará al director del control las actas de los resultados 
de los ensayos o pruebas realizadas y le informará puntualmente de las 
incidencias o anomalías que se produzcan, tanto en la toma y 
conservación de las muestras como en la realización de ensayos y 
pruebas de servicio, y que puedan afectar a la interpretación de los 
resultados. 
No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la 
dirección facultativa, podrán ser realizados por ella misma. 
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las 
previstas en la programación del control y como mínimo los prescritos 
como obligatorios por el LC/91. No obstante el constructor podrá, a su 




Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos 
que impliquen rechazo de la partida o lote correspondiente, el 
constructor tendrá derecho a realizar contra ensayos a su costa, por 
medio de las muestras conservadas en obra. Para ello, se procederá 
como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos 
del contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección 
facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material 
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se rechazará, si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la 
partida. 
 
Decisiones derivadas del proceso de control 
 
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados 
sean no conformes, y antes del rechazo del material, la dirección 
facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al cien por 
cien, con las muestras conservadas en obra. 
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la dirección 
facultativa así como las decisiones adoptadas como demolición, 
refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el promotor o 
constructor. 
Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la 
decisión de aceptación o rechazo, la dirección facultativa podrá realizar 
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3.2 Condiciones económicas 
 
El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del 
promotor quien contratará con un laboratorio acreditado u 
oficialmente reconocido, previamente aceptado por la dirección 
facultativa, en las áreas correspondientes. El laboratorio deberá enviar 
copias de las actas de ensayos al promotor, al arquitecto y al aparejador 
o arquitecto técnico. 
 
Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar 
contra ensayos y resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las 
posibles consecuencias económicas que de aquí se deriven se 
repercutirá al constructor. igualmente cuando sean necesarios ensayos 
de información o pruebas de servicios complementarias. 
 
Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios 
auxiliares necesarios para la conservación de muestras o la realización 
de ensayos "in situ", como pruebas de servicio complementarias. 
 
Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y 
parte o todo de este material estuviera colocado en obra, el coste de las 
demoliciones, refuerzos, reparaciones o de las medidas adoptadas, en 
su caso, por la dirección facultativa correrá a cargo del constructor sin 
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3.3 Condiciones facultativas y legales 
 
Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización 
por su cuenta de los ensayos y pruebas relativos a materiales y 
unidades de obra ejecutadas que resulten previstos en el proyecto de 
ejecución de las obras, el estudio de control de calidad y libro de 
control, o que se establezcan en el transcurso de la edificación por 
parte de los técnicos integrantes de la dirección facultativa. A tal efecto, 
deberá contratar los ensayos y pruebas estipulados con laboratorios 
acreditados conforme al decreto 173/89 de 24 de noviembre del Consell 
de la Generalitat Valenciana, o acreditación concedida por otra 
administración pública e inscrita en el correspondiente registro según 
decreto 1.230/89 del 13 de octubre. 
 
Es de obligado cumplimiento por parte del constructor prever los plazos 
y medios para el muestreo y recepción de materiales, y en su caso, de 
los ensayos y pruebas preceptivos según las directrices del proyecto de 
ejecución, estudio de control, libro de control o que se establezcan por 
órdenes de la dirección facultativa, facilitando la labor a desarrollar con 
los medios existentes en la obra. Así mismo deberá facilitar al director 
del control copia de los documentos de recepción de los materiales. 
 
El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de 
calidad, no podrá ser causa justificativa de retraso o incumplimiento de 
plazos convenidos para la ejecución de los distintos capítulos de obra, ni 
de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos materiales o 
partidas de obra que hayan de rehacerse. 
 
Los técnicos integrantes de la dirección facultativa serán responsables 
en el ámbito de su respectiva competencia del control de calidad de las 
obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos ensayos y pruebas que no se 
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lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán 
responsabilidad exclusiva del promotor y/o constructor que con su 
conducta haya dado lugar a la omisión de la diligencia debida. 
 
La dirección del control de calidad que desarrolla el arquitecto técnico o 
aparejador se consignará a través de los impresos del libro de control. 
 
El arquitecto director de las obras viene obligado a dejar constancia 
documental a través del libro de órdenes, y en su caso redactando el 
correspondiente proyecto modificado, de cualquier variación que se 
introduzca en el proyecto de ejecución de las obras, debiendo hacer 
entrega a la propiedad, constructor y arquitecto técnico de las obras de 
la documentación que justifique las modificaciones introducidas, 
quedando exonerado de toda responsabilidad el arquitecto técnico a 
quien -en su debido tiempo- no se le diera conocimiento de los cambios 
operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional. 
 
En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el decreto 
107/91 de 10 de junio del Consell de la Generalitat Valenciana y orden 
del 30 de septiembre de 1.991 del Conseller de obras públicas, 
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4. Impresos del libro de Control de Calidad LC-91 
 
 
Nota: Se adjuntan los Impresos del Libro del Control de Calidad en su 
Formato original, pues su  formato se ha considerado que es más 

































IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Expediente (V.P.O.)   Nº Viviendas 
 
 Nº Edificios      
Dirección y Población: Calle Ausias March  
PROMOTOR  
Nombre: Grupo UMA Dirección: 
ARQUITECTO 
Nombre: José Molines Cano Dirección: 
APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO 
Nombre: Florian Pulido Martha Alexandra Dirección: Avenida Blasco ibañez , Valencia 
LABORATORIO DE CONTROL 
Nombre: Algeson Iberica  S.L Dirección: Pol. Industrial “la xara” 
  
DATOS DE CONTROL 
Superficie contruida total m2:  Nº de plantas:  
Denominación planta Número de plantas iguales Superf. Individual planta Superf. Total plantas 
Planta Sótano 1 1.588.35 1.588.35 
Planta Baja 1 1.242,02 1.242,02 
Planta Primera 1 1.242,02 1.242,02 
Planta Cubierta 1 907 907,84 
JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UN MATERIAL 
1. Instrucción del hormigón EHE 
CEMENTO. Reseñar: 
Tipos en obra Localización Fabricante 
Marca o Contra-
seña homologación 
Los ensayos se reseñan en 
impreso nº 6 
CEM II/A-P 32.5R Pavimentos  Marcado CE NO 
 
AGUA: ¿Se realizan ensayos de rec epción?         SI  NO  Los ensayos se reseñan en impreso 9  X 




Los ensayos se reseñan en impreso 6  X 
HORMIGON. Reseñar 














HA-30 Cimentacion Normal 300 N/mm2 Blanda Central Por determinar  NO 
HA-30 Cim - Muro Normal 300 N/mm2 Blanda Central Por determinar  NO 
HA-30 Soportes Normal 300 N/mm2 Blanda Central Por determinar  NO 
HA-30 Forjados Normal 300 N/mm2 Blanda Central Por determinar  NO 
























Firma y sello 
 
ACERO. Reseñar 
Tipo en obra 
Coeficiente 
seguridad 
Sello CIETSID o 
Marca AENOR 
Nivel de Control *        
Red; Nor S; Int. 
Fabricante 
Los ensayos se 
reseñan en impreso 5 
 B- 500- S 1.15 SI  NO   Normal con Sello  SI  NO   X  X  
    
B- 500- S 1.15 SI  NO   Normal con Sello  SI  NO   X  X  
    
Malla B 500 T 1.15 SI  NO   Normal con Sello  SI  NO   X  X  
    
* Nivel de Control Reducido; Normal con sello; Normal; Intenso 
2. Instrucción forjados EF-96 y autorización de uso 
Tipo en obra Fabricante 
Autorización 
Nº 
Marca Medición Ensayo EF-88 






 X  
   
   
3. Homologación obligatoria. Reseñar: 
Materiales Tipos en obra Fabricante 
Marca o Contra-
seña Homologación 
Los ensayos se re- 
señan en impreso nº 
PRODUCTOS BITUMINOSOS 






   10- 
PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO 
Panel de lana Roca  40mm  Marc. AENOR/CE 10- 
Panel de lana Roca  30mm  Marc. AENOR/CE 10- 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS 
Panel Poliestireno  XPS 40mm    Marc. AENOR/CE 10- 
panel Poliestireno  XPS 40mm    Marc. AENOR/CE 10- 
APARATOS SANITARIOS 
Porcelana Sanitaría  Marc. AENOR/CE  
    
GRIFERIA SANITARIA Grifería Monomando  Marc. AENOR/CE  
YESOS Y ESCAYOLAS 
Placa de Escayola  100x60x20  Marc. AENOR/CE 9 
Placa de Escayola 60x60  Marc. AENOR/CE 9 
Pasta de yeso YG/L  Marc. AENOR/CE 9 
4. Recepción de materiales obligada por orden libro de control. Reseñar 
Materiales Tipos en obra Fabricante 
Obligada recepción 





LADRILLO CERAMICO CARA VISTA 





  SI  NO     
  
BLOQUE DE HORMIGON 







  SI  NO     
  
BALDOSAS DE CEMENTO 





  SI  NO     
  
5. Distintivos de calidad. Reseñar 
Material Tipos en obra Fabricante Distintivo 
Documento 
justificativo 
Baldosas Cerámicas Gres 41x41cm  Marcado CE Marca AENOR/CV 





















JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA 
Factores de riesgo del edificio 
 
     D: E: S: G: A: C: V: 
            
PARTES DE OBRA  FASES DE EJECUCION PRUEBAS DE 
SERVICIO 
 DIMENSIONAL ESTRIUCTURAL SISMICO GEOTECNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 
1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 
 Excavación del terreno                    
Operaciones previas                   
Impreso nº 11 
Colocación de armaduras                   
CIMENTACION 
PROFUNDA 
 Descabezado de pilotes                    
Partes de hinca                   
Impreso nº 11 
Partes de ejecución                   
MUROS DE SOTANO 
Impreso nº 12 
 Impermeabilzación trasdos                    
ESTURCTURA DE 
FABRICA 
 Replanteo                    
Ejecución de la fábrica                
   
Protección de la fábrica                   
Impreso nº 12 Cargaderos y refuerzos                
   
ESTRUCTURA DE 
HORMIGON 
 Replanteo de soportes                    
Coloc. Armaduras soportes                   
Vertido hormigón soportes                   
Desencofrado soportes                   
Impreso nº 13                    
 Niveles y replanteo                   
Encofrado de vigas                   
Colocación armadura vigas                   
Vertido y compac. vigas                   
Impreso nº 14 
Desencofra. vigas y forjados                   
CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 
Impreso nº 15 
 Ejecución cerramiento                    
  Escorrentía                  
CARPINTERIA  
EXTERIOR 
Impreso nº 16 
 Fijación y sellado                    
 Escorrentía                  
PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 17 
 Disposición y fijación                    
DEFENSAS EXTERIORES 
Impreso nº 18 
 Protección y acabado                    
TEJADOS 
Impreso nº 19 
 Colocación de las piezas                    
CUBIERTAS PLANAS  Ejecución impermeabilizac.                    
Elementos de cubierta                   
Impreso nº 20 
 Estanquidad                  
TABIQUERIA 
Impreso nº 21 
 Ejecución del tabique                    
REVESTIMIENTOS        
DE PARAMENTOS           
Y TECHOS 
 Aplacados de piedra (ext.)                    
Pintura (exteriores)                   
Impreso nº 23 
Alicatados (exteriores)                   
REVESTIMIENTOS        
DE SUELOS 
Impreso nº 25 y 26 
 Baldosa cemento y cerámico                    
Baldosa cem. y cerám. (ext)                   
INSTALACION               
DE FONTANERIA 
Impreso nº 27 
  Estanquidad  
y presión 
 
                 
INSTALACION               
DE SANEAMIENTO 
 Conducciones enterradas                    
Pozo de registro                   
 Funcionam. 
en bajantes 
                 
Impreso nº 28 
 Estanquidad 
red horizon. 
                 
INSTALACION               
DE VENTILACIÓN 
Impreso nº 30 
 Disposición                    
Aspirador estático                    
 





















Bloque de hormigón No Procede 






FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 
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Baldosas de cemento 






FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 



































           
            
            
            

































Ladrillo cerámico caravista 






FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 


































 Ladrilo Cara vista 24x11.5x5 3045.135m2 132 
 
      
 
  
            
            
            





          






Armaduras para hormigones 






FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 










































































































2 2 1*     
ACERO B-500-S   1,15 12-20 10.394,91 kg 1 
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 25-32 16.305,56 kg 1 
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 6-10 11.515,99 kg 1 
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 12-20 11.515,99 kg 1 
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 25-32 18.469,82 kg 1  






  6 6 6 5    
OBSERVACIONES: Acero ferralado en obra: * EL ENSAYO DE TRACCION COMPLETA COMPRENDE LIMITE ELASTICO, CARGA ROTURA Y CARGA MAX Y SE 
REALIZARÁ A UNA PROBETA DE CADA DIÁMETRO DE LA SERIA DE CADA LOTE 






















Armaduras para hormigones 






FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 


















































































2 2 1*     
ACERO B-500-S   1,15 12-20 11.267,89 kg 1 
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 25-32 16.313,22 kg 1 
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 6-10 9.373,82 kg 1 
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 12-20 9.373,82 kg 1 
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 25-32 15.783,03 kg 1  
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 6-10 7.958,94 kg 1  
2 2 2 1*     
ACERO B-500-S   1,15 12-20 7.958,94 kg 1  
2 2 2 1*     
ACERO B-500-S   1,15 25-32 13.068,50 1  






  18 18 18 9    
OBSERVACIONES: Acero ferralado en obra: Si 
 
Armaduras para hormigones Armdura normalizada 






FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 































































































































2 2 1 1    
       
       
       






     1 1   
 






















Armaduras para hormigones 






FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 


















































































2 2 1*     
ACERO B-500-S   1,15 12-20 11.267,89 kg 1 
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 25-32 16.313,22 kg 1 
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 6-10 9.373,82 kg 1 
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 12-20 9.373,82 kg 1 
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 25-32 15.783,03 kg 1  
2 2 2 1*    
ACERO B-500-S   1,15 6-10 7.958,94 kg 1  
2 2 2 1*     
ACERO B-500-S   1,15 12-20 7.958,94 kg 1  
2 2 2 1*     
ACERO B-500-S   1,15 25-32 13.068,50 1  


















































Armaduras para hormigones Ferralla Armada 






FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 


































































































1   
  1,15 32 16.305,56 kg 1 
 
1 1 2 15     
Estructura junta 1   1,15 6-25 20.789,82 kg 1 
1 1 2 15    
Cimentacion Junta 
2  
  1,15 32 18.469,82 kg 1 
1 1 2 15    
Estructura junta 2   1,15 6-25 23.031,97 kg 1 
1 1 2 15    
Cimentacion Junta 
3   
  1,15 32 16.313,22 kg 1 
1 1 2 15    
Estructura junta 3   1,15 6-25 22.535,78 kg 1  
1 1 2 15    
Cimentacion Junta 
4  
  1,15 32 15.783,03 kg 1  
1 1 2 15     
Estructura junta 4   1,15 6-25 18.745,64 kg 1  
1 1 2 15     
Cimentacion Junta 
5  
  1,15 32 13.068,50 kg 1  
1 1 2 15     
Estructura junta 5   1,15 6-25 15.917,88 kg   






  18 18 18 9    
 


































Aridos para hormigones No 
procede 








FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 
   
 
 
    





                
              
              
              






            
OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos. No se recepcionan en obra. Se pide marcado CE a la central proveedora. 




Cementos .No procede 








FECHAS DE   ACEPTACION 




































































































   
   DESIGNACION SEGÚN RC-88 
RECHAZO ACEPTACION 
TIPO CLASE 
                
              
              






            

























CONTROL ESTADISTICO  
Tamaño del lote: Según EHE 














     
     















DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA en cm. 
1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 
   
  
      
      
      
 
 
      
       
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        





























TAMAÑO DEL LOTE: Según EH-91 















20 CENTRAL ESTADISTICO 
     




Nº     
LOTE 








DETERMINACIONES   
COEF. 
KN 















LOSA CIMENT. J1 Amasada 1 
 
1-4    
 
  
LOSA CIMENT. J1 Amasada 2 1-4      
LOSA CIMENT. J1 Amasada 3 1-4      
2 
LOSA CIMENT. J2 Amasada 1 1-4      
LOSA CIMENT. J2 Amasada 2 1-4      
LOSA CIMENT. J2 Amasada 3 1-4      
3 
LOSA CIMENT. J3 Amasada 1 1-4      
LOSA CIMENT. J3 Amasada 2 1-4      
LOSA CIMENT. J3 Amasada 3 1-4      
4 
LOSA CIMENT. J4 Amasada 1 1-4      
LOSA CIMENT. J4 Amasada 2 1-4      
LOSA CIMENT. J4 Amasada 3 1-4      
5 
LOSA CIMENT. J5 Amasada 1 1-4      
LOSA CIMENT. J5 Amasada 2 1-4      
LOSA CIMENT. J5 Amasada 3 1-4      
HA 30/B/20IIb 
6 
MURO CIMENT. J1 Amasada 1 1-4      
MURO CIMENT. J1 Amasada 2 1-4      
MURO CIMENT. J1 Amasada 3 1-4      
7 
MURO CIMENT. J2 Amasada 1 1-4      
MURO CIMENT. J2 Amasada 2 1-4      
MURO CIMENT. J2 Amasada 3 1-4      
8 
MURO CIMENT. J3 Amasada 1 1-4      
MURO CIMENT. J3 Amasada 2 1-4      
MURO CIMENT. J3 Amasada 3 1-4      
9 
MURO CIMENT. J4 Amasada 1 1-4      
MURO CIMENT. J4 Amasada 2 1-4      
MURO CIMENT. J4 Amasada 3 1-4      
10 
MURO CIMENT. J5 Amasada 1 1-4      
MURO CIMENT. J5 Amasada 2  1-4       
MURO CIMENT. J5 Amasada 3  1-4       























TAMAÑO DEL LOTE: Según EH-91 















20 CENTRAL ESTADISTICO 
     




Nº     
LOTE 








DETERMINACIONES   
COEF. 
KN 















FORJADO PS. J1 Amasada 1 
 
1-4    
 
  
FORJADO PS. J1 Amasada 2 1-4      
FORJADO PS. J1 Amasada 3 1-4      
12 
FORJADO PB. J1 Amasada 1 1-4      
FORJADO PB. J1 Amasada 2 1-4      
FORJADO PB. J1 Amasada 3 1-4      
13 
FORJADO P1. J1 Amasada 1 1-4      
FORJADO P1. J1 Amasada 2 1-4      
FORJADO P1. J1 Amasada 3 1-4      
14 
FORJADO PC. J1 Amasada 1 1-4      
FORJADO PC. J1 Amasada 2 1-4      
FORJADO PC. J1 Amasada 3 1-4      
HA 30/B/20IIb 
15 
FORJADO PS. J2 Amasada 1 1-4      
FORJADO PS. J2 Amasada 2 1-4      
FORJADO PS. J2 Amasada 3 1-4      
16 
FORJADO PB. J2 Amasada 1 1-4      
FORJADO PB. J2 Amasada 2 1-4      
FORJADO PB. J2 Amasada 3 1-4      
17 
FORJADO P1. J2 Amasada 1 1-4      
FORJADO P1. J2 Amasada 2 1-4      
FORJADO P1. J2 Amasada 3 1-4      
18 
FORJADO PC. J2 Amasada 1 1-4      
FORJADO PC. J2 Amasada 2 1-4      
FORJADO PC. J2 Amasada 3 1-4      
 
19 
FORJADO PS. J3 Amasada 1 1-4      
FORJADO PS. J3 Amasada 2 1-4      
FORJADO PS. J3 Amasada 3 1-4      
20 
FORJADO PB. J3 Amasada 1 1-4      
FORJADO PB. J3 Amasada 2  1-4       
FORJADO PB. J3 Amasada 3  1-4       
 























TAMAÑO DEL LOTE: Según EH-91 















20 CENTRAL ESTADISTICO 
     




Nº     
LOTE 








DETERMINACIONES   
COEF. 
KN 















FORJADO P1. J3 Amasada 1 
 
1-4    
 
  
FORJADO P1. J3 Amasada 2 1-4      
FORJADO P1. J3 Amasada 3 1-4      
12 
FORJADO PC. J3 Amasada 1 1-4      
FORJADO PC. J3 Amasada 2 1-4      
FORJADO PC. J3 Amasada 3 1-4      
HA 30/B/20IIb 
13 
FORJADO PS. J4 Amasada 1 1-4      
FORJADO PS. J4 Amasada 2 1-4      
FORJADO PS. J4 Amasada 3 1-4      
14 
FORJADO PB. J4 Amasada 1 1-4      
FORJADO PB. J4 Amasada 2 1-4      
FORJADO PB. J4 Amasada 3 1-4      
15 
FORJADO P1. J4 Amasada 1 1-4      
FORJADO P1. J4 Amasada 2 1-4      
FORJADO P1. J4 Amasada 3 1-4      
16 
FORJADO PC. J4 Amasada 1 1-4      
FORJADO PC. J4 Amasada 2 1-4      
FORJADO PC. J4 Amasada 3 1-4      
HA 30/B/20IIb 
17 
FORJADO PS. J5 Amasada 1 1-4      
FORJADO PS. J5 Amasada 2 1-4      
FORJADO PS. J5 Amasada 3 1-4      
18 
FORJADO PB. J5 Amasada 1 1-4      
FORJADO PB. J5 Amasada 2 1-4      
FORJADO PB. J5 Amasada 3 1-4      
19 
FORJADO P1. J5 Amasada 1 1-4      
FORJADO P1. J5 Amasada 2 1-4      
FORJADO P1. J5 Amasada 3 1-4      
20 
FORJADO PC. J5 Amasada 1 1-4      
FORJADO PC. J5 Amasada 2  1-4       
FORJADO PC. J5 Amasada 3  1-4       
 




















Yesos No procede 






FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 




    
 




              
           
           
           





          




Agua para hormigones No procede 






FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 




    
 
FUENTE DE SUMINISTRO RECHAZO ACEPTACION 
            
           





          







































FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 
DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO  
 




DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION 
Nº 
LOTE 
        
RECHAZO ACEPTACION 
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
            
            
            
            






























 LOSA DE CIMENTACION 
UNIDAD DE INSPECCION: 250m
2
 / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
Hormigón armado HA 25/B/20/IIa preparado, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., 
con una cuantía media de acero B 500 S., vertido 
mediante bombeo, incluso recortes, separadores, alambre 












2 Compro  x  
COLOCACION   
DE ARMADURAS 










        
UN. INSP 1 
LOSA CIMENTACION J1 
Comprobación 1 
A      
R      
LOSA CIMENTACION J1 
Comprobación 2 
A      
R      
LOSA CIMENTACION J1 
Comprobación 3 
A      
R      
R      





     
R      
LOSA CIMENTACION J1 
Comprobación 2 
A      
R      
LOSA CIMENTACION J1 
Comprobación 3 
A      
R      
R      
UN. INSP 3 




     
R      
LOSA CIMENTACION J2 
Comprobación 2 
A      
R      
LOSA CIMENTACION J2 
Comprobación 3 
A      
R      
R      
UN. INSP 4 




     
R      
LOSA CIMENTACION J2 
Comprobación 2 
A      
R      
LOSA CIMENTACION J2 
Comprobación 3 
A      
R      
R      





     
R      
LOSA CIMENTACION J3 
Comprobación 2 
A      
R      
LOSA CIMENTACION J3 
Comprobación 3 
A      
R      
R      
 



















 LOSA DE CIMENTACION 
UNIDAD DE INSPECCION: 250m
2
 / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
Hormigón armado HA 25/B/20/IIa preparado, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., 
con una cuantía media de acero B 500 S., vertido 
mediante bombeo, incluso recortes, separadores, alambre 












2 Compro  x  
COLOCACION   
DE ARMADURAS 










        
UN. INSP 6 
LOSA CIMENTACION 
J3Comprobación 1 
A      
R      
LOSA CIMENTACION J3 
Comprobación 2 
A      
R      
LOSA CIMENTACION J3 
Comprobación 3 
A      
R      
R      
UN. INSP 8 




     
R      
LOSA CIMENTACION J4 
Comprobación 2 
A      
R      
LOSA CIMENTACION J4 
Comprobación 3 
A      
R      
R      
UN. INSP 9 




     
R      
LOSA CIMENTACION J5 
Comprobación 2 
A      
R      
LOSA CIMENTACION J5 
Comprobación 3 
A      
R      
R      
UN. INSP 10 




     
R      
LOSA CIMENTACION J5 
Comprobación 2 
A      
R      
LOSA CIMENTACION J5 
Comprobación 3 
A      
R      
R      
 
 
UN. INSP 7 




     
R      
LOSA CIMENTACION J4 
Comprobación 2 
A      
R      
LOSA CIMENTACION J4 
Comprobación 3 
A      
R      
R      


















Cimentación profunda No procede 
UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 4 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
  
  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
REPLANTEO   
DE EJES 








        
  




POR     
ZAPATAS 
R     
  
A     
R     
  
A     
R     
  
A     




    
R     
  
A     




    
R     
  
A     
R     
  
A     
R     
  
A     
R     








































Muros de sótano 
UNIDAD DE INSPECCION: 250 m
2
 / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de 
árido 20mm y consistencia blanda, HA-30/20/ B/ IIb, con 
 acero B-500-S, en muros, transportado y puesto en obra, incluso 
encofrado dos cara, según EHE. 
1076.43 m2 
  




















        
UN. INS 1 








    
R     
MURO DE SOTANO J1 
Comprobacion 2 
A     
R     
UN. INS 2 
MURO DE SOTANO J2 
Comprobacion 1 
A     
R     
MURO DE SOTANO J2 
Comprobacion 2 
A     
R     
UN. INS 3 




    
R     
MURO DE SOTANO J3  
Comprobacion 2 
A     
R     
UN. INS 4 
MURO DE SOTANO J4 
Comprobacion 1 
A     
R     
MURO DE SOTANO J4 
Comprobacion 2 
A     
R     
UN. INS 5 




    
R     
MURO DE SOTANO J5 
Comprobacion 2 
A     
R     
 
Estructura de fábrica No procede 
 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
  
UNIDAD DE INSPECCION: Ladrilllos: 400 m
2
 / 2 C 
Bloques: 250 m2 / 2 C 
  

















        
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  A       
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 



















Estructura de hormigón 
(MUROS Y SOPORTES) 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 m lin. / 1 C 
UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
- Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y 
consistencia blanda, HA-30/20/ B/ IIa, con acero B-500-S, en muros, 
transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE. 
(MUROS) 
- Hormigón armado de 30  N/m2 (HA 30/B/20/IIb) preparado, en soportes de 
sección variable y altura<3.5m, con acero B 500 S, incluso curado, encofrado 
















EHE     X 
ENCOFRADO 
DE 




















CION DESIGNACION LOCALIZACION 
 
UN. INS 1 




       
 
 
R         
MURO DE SOTANO J1 
Comprobacion 2 
A         
R         
MURO DE SOTANO J1 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS 2 
MURO DE SOTANO J2 
Comprobacion 1 
A         
R         
MURO DE SOTANO J2 
Comprobacion 2 
A         
R         
MURO DE SOTANO J2 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS 3 
MURO DE SOTANO J3 
Comprobacion 1 
A         
R         
MURO DE SOTANO J3  
Comprobacion 2 
A         
R         




        
R         
UN. INS 4 
MURO DE SOTANO J4 
Comprobacion 1 
A         
R         




        
R         
MURO DE SOTANO J4 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS 5 
MURO DE SOTANO J5 
Comprobacion 1 
A         
R         
MURO DE SOTANO J5 
Comprobacion 2 
A         
R          




        
R         
R         
























Estructura de hormigón 
(MUROS Y SOPORTES) 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 m lin. / 1 C 
UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
- Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y 
consistencia blanda, HA-30/20/ B/ IIa, con acero B-500-S, en muros, 
transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE. 
(MUROS) 
- Hormigón armado de 30  N/m2 (HA 30/B/20/IIb) preparado, en soportes de 
sección variable y altura<3.5m, con acero B 500 S, incluso curado, encofrado 
















EHE     X 
ENCOFRADO 
DE 




















CION DESIGNACION LOCALIZACION 
 
UN. INS 1 




       
 
 
R         
PILARES PS  J1 
Comprobacion 2 
A         
R         
PILARES PS  J1 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS 2 
PILARES PB  J1 
Comprobacion 1 
A         
R         
PILARES PB  J1 
Comprobacion 2 
A         
R         
PILARES PB  J1 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS 3 
PILARES P1  J1 
Comprobacion 1 
A         
R         
PILARES P1  J1 
Comprobacion 2 
A         
R         




        
R         
UN. INS 4 
PILARES PC  J1 
Comprobacion 1 
A         
R         




        
R         
PILARES PC  J1 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS 5 
PILARES PS  J2 
Comprobacion 1 
A         
R         
PILARES PS  J2 
Comprobacion 2 
A         
R          




        
R         



























Estructura de hormigón 
(MUROS Y SOPORTES) 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 m lin. / 1 C 
UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
- Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y 
consistencia blanda, HA-30/20/ B/ IIa, con acero B-500-S, en muros, 
transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE. 
(MUROS) 
- Hormigón armado de 30  N/m2 (HA 30/B/20/IIb) preparado, en soportes de 
sección variable y altura<3.5m, con acero B 500 S, incluso curado, encofrado 
















EHE     X 
ENCOFRADO 
DE 




















CION DESIGNACION LOCALIZACION 
 
UN. INS 6 




       
 
 
R         
PILARES PB  J2 
Comprobacion 2 
A         
R         
PILARES PB  J2 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS 7 
PILARES P1  J2 
Comprobacion 1 
A         
R         
PILARES P1  J2 
Comprobacion 2 
A         
R         
PILARES P1  J2 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS 8 
PILARES PC  J2 
Comprobacion 1 
A         
R         
PILARES PC  J2 
Comprobacion 2 
A         
R         




        
R         
UN. INS  9 
PILARES PS  J3 
Comprobacion 1 
A         
R         




        
R         
PILARES PS  J3 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS  10 
PILARES PB  J3 
Comprobacion 1 
A         
R         
PILARES PB  J3 
Comprobacion 2 
A         
R          




        
R         



























Estructura de hormigón 
(MUROS Y SOPORTES) 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 m lin. / 1 C 
UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
- Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y 
consistencia blanda, HA-30/20/ B/ IIa, con acero B-500-S, en muros, 
transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE. 
(MUROS) 
- Hormigón armado de 30  N/m2 (HA 30/B/20/IIb) preparado, en soportes de 
sección variable y altura<3.5m, con acero B 500 S, incluso curado, encofrado 
















EHE     X 
ENCOFRADO 
DE 




















CION DESIGNACION LOCALIZACION 
 
UN. INS 11 




       
 
 
R         
PILARES P1  J3 
Comprobacion 2 
A         
R         
PILARES P1  J3 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS 12 
PILARES PC  J3 
Comprobacion 1 
A         
R         
PILARES PC  J3 
Comprobacion 2 
A         
R         
PILARES PC  J3 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS 13 
PILARES PS  J4 
Comprobacion 1 
A         
R         
PILARES PS  J4 
Comprobacion 2 
A         
R         




        
R         
UN. INS  14 
PILARES PB  J4 
Comprobacion 1 
A         
R         




        
R         
PILARES PB  J4 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS  15 
PILARES P1  J4 
Comprobacion 1 
A         
R         
PILARES P1  J4 
Comprobacion 2 
A         
R          




        
R         



























Estructura de hormigón 
(MUROS Y SOPORTES) 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 m lin. / 1 C 
UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
- Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y 
consistencia blanda, HA-30/20/ B/ IIa, con acero B-500-S, en muros, 
transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE. 
(MUROS) 
- Hormigón armado de 30  N/m2 (HA 30/B/20/IIb) preparado, en soportes de 
sección variable y altura<3.5m, con acero B 500 S, incluso curado, encofrado 
















EHE     X 
ENCOFRADO 
DE 




















CION DESIGNACION LOCALIZACION 
 
UN. INS 16 




       
 
 
R         
PILARES PC  J4 
Comprobacion 2 
A         
R         
PILARES PC  J4 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS 17 
PILARES PS  J5 
Comprobacion 1 
A         
R         
PILARES PS  J5 
Comprobacion 2 
A         
R         
PILARES PS  J5 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS 18 
PILARES PB  J5 
Comprobacion 1 
A         
R         
PILARES PB  J5 
Comprobacion 2 
A         
R         




        
R         
UN. INS  19 
PILARES P1  J5 
Comprobacion 1 
A         
R         




        
R         
PILARES P1  J5 
Comprobacion 3 
A         
R         
UN. INS  20 
PILARES PC  J5 
Comprobacion 1 
A         
R         
PILARES PC  J5 
Comprobacion 2 
A         
R          




        
R         



























Estructura de hormigón 
(VIGAS Y FORJADOS) 
UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 Forjado unidireccional de bovedillas. Canto del forjado 30 
(25+5). 
4753,59 m2 
   




2 Comp X 
ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 























1 Comp  x 
 
PRUEBA      
DE CARGA 
DESIGNACION LOCALIZACION  
          
UN. INS 1 




         
R          
 
FORJADO PS J1 
Comprobacion 2 
A          
R          
 
FORJADO PS  J1 
Comprobacion 3 
A          
R          
UN. INS 2 
FORJADO PB  J1 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO PB  J1 
Comprobacion 2 
A          
R          
 
FORJADO PB  J1 
Comprobacion 3 
A          
R          
UN. INS 3 
FORJADO P1  J1 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO P1  J1 
Comprobacion 2 
A          
R          
 




         
R          
UN. INS 4 
FORJADO PC  J1 
Comprobacion 1 
A          
R          
 




         
R          
 
FORJADO PC  J1 
Comprobacion 3 
A          
R          
UN. INS 5 
FORJADO PS  J2 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO PS J2 
Comprobacion 2 
A          
R           
 




         
R          
UN. INS 6 
FORJADO PB  J2 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO PB  J2 
Comprobacion 2 
A          
R          
 




         
R          
 
 


















Estructura de hormigón 
(VIGAS Y FORJADOS) 
UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
   
   




2 Comp X 
ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 























1 Comp  x 
 
PRUEBA      
DE CARGA 
DESIGNACION LOCALIZACION  
          
UN. INS 7 




         
R          
 
FORJADO P1  J2 
Comprobacion 2 
A          
R          
 
FORJADO P1  J2 
Comprobacion 3 
A          
R          
UN. INS 8 
FORJADO PC  J2 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO PC  J2 
Comprobacion 2 
A          
R          
 
FORJADO PC  J2 
Comprobacion 3 
A          
R          
UN. INS 9 
FORJADO PS  J3 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO PS J3 
Comprobacion 2 
A          
R          
 




         
R          
UN. INS 10 
FORJADO PB  J3 
Comprobacion 1 
A          
R          
 




         
R          
 
FORJADO PB  J3 
Comprobacion 3 
A          
R          
UN. INS 11 
FORJADO P1  J3 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO P1  J3 
Comprobacion 2 
A          
R           
 




         
R          
UN. INS 12 
FORJADO PC  J3 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO PC  J3 
Comprobacion 2 
A          
R          
 




         
R          
 
 


















Estructura de hormigón 
(VIGAS Y FORJADOS) 
UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
   
   




2 Comp X 
ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 























1 Comp  x 
 
PRUEBA      
DE CARGA 
DESIGNACION LOCALIZACION  
          
UN. INS 13 




         
R          
 
FORJADO PS J4 
Comprobacion 2 
A          
R          
 
FORJADO PS  J4 
Comprobacion 3 
A          
R          
UN. INS 14 
FORJADO PB  J4 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO PB  J4 
Comprobacion 2 
A          
R          
 
FORJADO PB  J4 
Comprobacion 3 
A          
R          
UN. INS 15 
FORJADO P1  J4 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO P1  J4 
Comprobacion 2 
A          
R          
 




         
R          
UN. INS 16 
FORJADO PC  J4 
Comprobacion 1 
A          
R          
 




         
R          
 
FORJADO PC  J4 
Comprobacion 3 
A          
R          
UN. INS 17 
FORJADO PS  J5 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO PS J5 
Comprobacion 2 
A          
R           
 




         
R          
UN. INS 18 
FORJADO PB  J5 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO PB  J5 
Comprobacion 2 
A          
R          
 




         
R          
 
 


















Estructura de hormigón 
(VIGAS Y FORJADOS) 
UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m
2
 / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
   
   




2 Comp X 
ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 























1 Comp  x 
 
PRUEBA      
DE CARGA 
DESIGNACION LOCALIZACION  
          
UN. INS 7 




         
R          
 
FORJADO P1  J5 
Comprobacion 2 
A          
R          
 
FORJADO P1  J5 
Comprobacion 3 
A          
R          
UN. INS 8 
FORJADO PC  J5 
Comprobacion 1 
A          
R          
 
FORJADO PC  J5 
Comprobacion 2 
A          
R          
 
FORJADO PC  J5 
Comprobacion 3 
A          
R          
 
 




 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
Se proyectan a base de ladrillo cerámico visto en su 
cara exterior, con enfoscado hidrófugo, aislamiento 
térmico de lana de roca y acabado con tabique 
interior de ladrillo hueco. 
3405.14 m2 
UNIDAD DE INSPECCION: 
Cara vista: 400 m
2
 / 2 C 
Para revestir: 250 m2 / 2 C 
  
















 DESIGNACION LOCALIZACION 
        
UN. INS 1 FACHADA J1 
A      
R      
UN. INS 2 FACHADA J1 
A      
R      
UN. INS 3 FACHADA 2 
A      
R      
UN. INS 4 FACHADA J3 
A      
R      
UN. INS 5 FACHADA J4 
A      
R      
UN. INS 6 FACHADA J5 
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 





















UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
Carpintería de aluminio para ventanas y puertas 
balconeras de diversos model realizada a base de 
perfil de aluminio anonizado de 60 micras 
388 
  




2 comp   X  
SELLADO Y 
PRECAUCIONES 








    
UN. INS 1 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A    
 
  
R      
 JUNTA 1 Comprobacion 2 
A      
R      
UN. INS 2 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A      
R      
 JUNTA 1 Comprobacion 2 
A      
R      
UN. INS 3 JUNTA 2 Comprobacion 1 
A      
R      
 JUNTA 2 Comprobacion 2 
A      
R      
UN. INS 4 JUNTA 2 Comprobacion 1 
A      
R      
 JUNTA 2 Comprobacion 2 
A      
R      
UN. INS 5 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A      
R      
 JUNTA 3 Comprobacion 2 
A      
R      
UN. INS 6 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A      
R      
 JUNTA 3 Comprobacion 2 
A 
 
     
R      
UN. INS 5 JUNTA 4 Comprobacion 1 
A      
R      
 JUNTA 4 Comprobacion 2 
A 
 
     
R      
UN. INS 8 JUNTA 5 Comprobacion 1 
A      
R      
 JUNTA 5 Comprobacion 2 
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
 
 


















Persianas y cierresNo procede 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
  
  










         
  
A     
 
 
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      




     
R      
  
A      




     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
 
 



















UNIDAD DE INSPECCION: 39 m. / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 46 
  






1 Comp  
 
   
DESIGNACION LOCALIZACION 
        
UN. INSP 1 
DEFENSAS Z.COMUNES 
Comprobación 1 
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      




     
R      
  
A      




     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
 
 



















FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
 
Cubiertas planas 
UNIDAD DE INSPECCION: 400 m
2
 / 4 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
- cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 
1289.68 M2 
  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
SOPORTE DE   
LA IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACION 
1 cOMP 
EJECUCION     
DE LA IMPER- 
MEABILIZACION 
















        
UN. INS 1 
CUBIERTAS JUNTA 1 
Comprobacion 1 
A      
 
 
R       
 
CUBIERTAS JUNTA 1 
Comprobacion 2 
A       
R       
 
CUBIERTAS JUNTA 1 
Comprobacion 3 
A       
R       
 
CUBIERTAS JUNTA 1 
Comprobacion 4 
A       
R       
UN. INS 2 
CUBIERTAS JUNTA 2 
Comprobacion 1 
A       
R       
 
CUBIERTAS JUNTA 2 
Comprobacion 2 
A       
R       
 
CUBIERTAS JUNTA 2 
Comprobacion 3 
A       
R       
 
CUBIERTAS JUNTA 2 
Comprobacion 4 
A       
R       
UN. INS 3 
CUBIERTAS JUNTA 3 
Comprobacion 1 
A       
R       
 
CUBIERTAS JUNTA 3 
Comprobacion 2 
A       
R       
 
CUBIERTAS JUNTA 3 
Comprobacion 3 
A       
R       
 




      
R       
UN. INS 4 
CUBIERTAS JUNTA 4 Y 5 
Comprobacion 1 
A       
R       
 




      
R       
 
CUBIERTAS JUNTA 4 Y 5  
Comprobacion 3 
A       
R       
 
CUBIERTAS JUNTA 4 Y 5  
Comprobacion 4 
A       
R       
R       
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
 





















UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
confeccionará con tabiques de ladrillo cerámico de 7 cm de espesor. Las 
separaciones entre viviendas serán con doble tabique de ladrillo 
cerámico de 7 cm en cuyo interior se pondrá Aislante térmico de lana 
de roca (excepto en los sótanos). Para el forrado de pilares y paso de 
instalaciones se utilizará ladrillo hueco de 4cm. 
3 plantas 
  




DEL       
TABIQUE 






        
UN. INS 1 
TABIQUERIA PB J1 
Comprobación 1 
A      
R      
UN. INS 2 
TABIQUERIA P1 J1 
Comprobación 1 
A      
R      
UN. INS 3 
TABIQUERIA PC J1 
Comprobación 1 
A      
R      
UN. INS 4 
TABIQUERIA PB J2 
Comprobación 1 
A      
R      
UN. INS 5 
TABIQUERIA P1 J2 
Comprobación 1 
A      
R      
UN. INS 6 
TABIQUERIA PC J2 
Comprobación 1 
A      
R      
UN. INS 7 
TABIQUERIA PB J3 
Comprobación 1 
A      
R      
UN. INS 8 
TABIQUERIA P1 J3  
Comprobación 1 
A      
R      
UN. INS 9 
TABIQUERIA PC J3 
Comprobación 1 
A      
R      
UN. INS 10 
TABIQUERIA PB J4 
Comprobación 1 
A      
R      
UN. INS 11 
TABIQUERIA P1 J4 
Comprobación 1 
A      
R      
UN. INS 12 




     
R      
UN. INS 5 13 
TABIQUERIA PB J5 
Comprobación 1 
A      
R      
UN. INS 6 14 




     
R      
UN. INS 6 15 
TABIQUERIA PC J5 
Comprobación 1 
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
 





















UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades  
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 252 
  













         
UN. INS 1 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A     
 
 
R      
UN. INS 2 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A      
R      
UN. INS 3 JUNTA 2 Comprobacion 1 
A      
R      
UN. INS 4 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A      
R      
UN. INS 5 JUNTA 4 Comprobacion 1 
A      
R      
UN. INS 6 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      




     
R      
  
A      




     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
 


















REVESTIMIENTOS PARAMENTOS Y TECHOS 
Pavimentos de   
zonas comunes 
 
TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCION MEDICION 
Nº UDS. 
INSPECCION 
1.- ENFOSCADOS                                           300 m
2
 / int 4 7.611,47 6 
2.- GUARNECIDOS                                           600 m
2
 / int 4 3850,96 6 
3.- APLACADOS 200 m
2
 /int 4   
4.- TECHOS DE PLACAS 100 m
2
 /int 4 2406,66 6 
5.- PINTURAS 300 m
2
 /int 4 13.134,33 6 
6.- ALICATADO 200 m
2
 /int 4 1967,5 6 
 









1 Comp DESIGNACION LOCALIZACION  
REPLANTEO 
 
COLOCACION DE ARMADURAS 
 
ENCOFRADO DE SOPORTES   Y MUROS 








R    
UN. INS 2 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A    
R    
UN. INS 3 JUNTA 2 Comprobacion 1 
A    
R    
UN. INS 4 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A    
R    
UN. INS 5 JUNTA 4 Comprobacion 1 
A    
R    
UN. INS 6 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  A    
 
 



















REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
Pavimentos de   
zonas comunes 
 
TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCION MEDICION 
Nº UDS. 
INSPECCION 
7.- BALDOSA DE CEMENTO                                     200 m
2
 / 2 C   
8.- BALDOSA CERAMICA                                         X  200 m
2
 / 2 C  6 
9.- BALDOSA DE PIEDRA 200 m
2
    
10.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) 400 m
2
    
11.- PAVIMENTO FLEXIBLE 200 m
2
    
12.- PARQUET 200 m
2
    
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 
COMPROBACION 
DEL SOPORTE EJECUCION 
COMPROBACION 
FINAL 
DESIGNACION LOCALIZACION  
REPLANTEO 
 
COLOCACION DE ARMADURAS 
 
ENCOFRADO DE SOPORTES   Y MUROS 








R    
UN. INS 2 JUNTA 1 Comprobacion 1 
A    
R    
UN. INS 3 JUNTA 2 Comprobacion 1 
A    
R    
UN. INS 4 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A    
R    
UN. INS 5 JUNTA 4 Comprobacion 1 
A    
R    
UN. INS 6 JUNTA 3 Comprobacion 1 
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R       
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 



















REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
Pavimentos de                   
viviendas y locales 



















A R A R A R A R A R 
  




            
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
UN. INS 2 
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
UN. INS 3 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
UN. INS 4 
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
UN. INS 5 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
UN. INS 6 
COM. SOPORTE           
EJECUCION 
 
          
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL 
 
          
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE            
EJECUCION 
 
          
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
 


















INSTALACION DE FONTANERIA 
Instalación general del 
edificio 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 
 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo 
de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 


















DESIGNACION LOCALIZACION  
        
69 UNI INSP 1 
Acometida General Edif 
COMPROBACIONES 69  
A     
 
 
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
 
Instalación general del 
edificio 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 
 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
  















         
UN. INS 1 
DERIVACIONES PARTICULARES 
JUNTA 1 Comprobacion 1 
A    
 
  
R      
UN. INS 2 
DERIVACIONES PARTICULARES 
JUNTA 1 Comprobacion 1 
A      
R      
UN. INS 3 
DERIVACIONES PARTICULARES 
JUNTA 2 Comprobacion 1 
A      
R      
UN. INS 4 
DERIVACIONES PARTICULARES 
JUNTA 3 Comprobacion 1 
A      
R      
UN. INS 5 
DERIVACIONES PARTICULARES 
JUNTA 4 Comprobacion 1 
A 
 
     
R      
UN. INS 6 
DERIVACIONES PARTICULARES 
JUNTA 3 Comprobacion 1 
A      




     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO (R) 
 


















INSTALACION DE SANEAMIENTO 
Red horizontal 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 





1 Comp  
CONDUCCIONES 
ENTERRADAS 





PRUEBA DE ESTANQUIDAD   
DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA 
         
23 UNI INS 
ACOMETIDA GENERAL POR 
JUNTA 
A    
 
  
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
 
Red de desagües 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 
 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
  








PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACION LOCALIZACION DESAGÜES BAJANTES  
         
 UNI INSP 1-5 
CADA BAJANTE JUNTA 1 
COMPROBACIONES 15  
A    
 
  
R      
 UNI INSP  6-10 
CADA BAJANTE JUNTA 1 
COMPROBACIONES 15 
A      
R      
 UNI INSP  11-
15 
CADA BAJANTE JUNTA 1 
COMPROBACIONES 15  
A      
R      
 UNI INSP 15-
20 
CADA BAJANTE JUNTA 1 
COMPROBACIONES 15  
A      
R      
 UNI INSP 20-
23 
CADA BAJANTE JUNTA 1 
COMPROBACIONES 9  
A 
 
     
R      
  
A      




     
R      
  
A      






Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 312/469 
Capítulo 5. 
Plan de Gestión de Residuos 
Se facilita el Plan de Gestión de Residuos con la finalidad  de identificar  
los residuos generados en la obra  (según OMAM/304/2002), y estimar 
la cantidad que puede llegar a generarse en  Toneladas y m3, así como 
operaciones de reutilización, valorización o eliminación de estos. Todo 
esto se comprobará por medios unos albaranes acorde a la normativa, 
de forma que se cercioré que  los residuos que se generen puedan ser 
designados a una empresa autorizada,  su correspondiente código LER, 
que se encargue de ellos.  
Además  se  prestará especial interés en  las Instalaciones para el 
almacenamiento, manejo u otras operaciones para la gestión. Para 
concluir se llevará a cabo un pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto, en relación con el manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de la construcción. 
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MARTHA ALEXANDRA FLORIAN PULIDO 
EMPRESA:  
 Grupo UMA 
Curso 2013-14 
ETS de Ingeniería de Edificación 
Universitat Politècnica de València 
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 
PARA 23 ADOSADOS CON 




Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 314/469 
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el actual Plan de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en 
el art. 5, para la siguiente obra: 
 
Título de la obra Proyecto de ejecución de 23 adosados 
con garaje en Benicarló (Castellón) 
 
Emplazamiento Benicarló (Castellón) 
 






Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 315/469 
1. Contenido del documento 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", 
el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición 
generados en la obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos. 




Trabajo Fin de Grado Martha 
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El presente estudio corresponde al proyecto 23 ADOSADOS CON 
SOTANO DE GARAJE, situado a lo largo de  la Calle Ausias March en 
Benicarló (Castellon). 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 
Promotor 
 UMA GESTION INTEGRAL DE 
PROMOCION CV UNO, S.L. 
Proyectista Santiago Espinoza Salome 
Director de Obra José Molines Cano 
Director de Ejecución Martha Florián  
  
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución 
material (Presupuesto de ejecución material) de 2.713.720,37 €. 
 
Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 
última de construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del 
Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 
obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no 
precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
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productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, 
de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o 
de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea de residuos de construcción y demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 
Poseedor de residuos (Constructor) 
 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que 
actuará como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del 
Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
 
Gestor de residuos 
 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice 
cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el 
almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los 
vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los 
residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de 
los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
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Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como 
mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en 
particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los 
residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares 
del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los 
residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus 
obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real 
Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá 
preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que 
deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de 
residuos, queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera 
equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las 
comunidades autónomas correspondientes. 
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 Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, 
además de las prescripciones previstas en la normativa aplicable, está 
obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 
obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por 
la dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no 
proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los 
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción 
y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por 
parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el 
que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la 
obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la 
cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 
construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión 
de los residuos de construcción y demolición por parte de los 
poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 
de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará 
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 
poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente 
viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre 
que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
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residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 
alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará 
obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar 
al productor los certificados y la documentación acreditativa de la 
gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el 
gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las 
siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización 
por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como 
mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación 
anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los 
productos y residuos resultantes de la actividad 
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2.  Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a 
petición de las mismas, la información contenida en el registro 
mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 
construcción y demolición, en los términos recogidos en este real 
decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que 
lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar 
residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de 
admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente 
al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 
residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan 
llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio 
de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el 
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado 
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3. Agentes Intervinientes  
 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor 
de residuos de construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 
105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de 
construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo 
incluida en el artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en 
una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 
afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto 
de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 
 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el 
artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes 
residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
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cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 
2006/21/CE, de 15 de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las 
aguas superficiales derivados de las actividades de gestión de las 
aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o 
de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, 
reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los 
tratados internacionales de los que España sea parte. 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén 
regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén 
mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados 
en la legislación específica. 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa 
siguiente: 
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Normativa aplicable a la G Gestión de residuos 
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 
de abril, de envases y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente 
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 
Ley de residuos 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 22 de abril de 1998 
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Completada por: 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de 
Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002  
Modificada por: 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero 
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Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio 
Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente 
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia. 
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Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
  
Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes 
adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o 
con fines de construcción 
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 
 
GC Gestión de residuos / Clasificación de Residuos 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea 
de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio 
Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
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4.  Identificación de los residuos de construcción y 
demolición generados en la obra, codificados según la 
orden mam/304/2002. 
 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en 
la obra, se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) 
aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes 
grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de 
ser consideradas como residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 




RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 
2 Otros 
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5. Estimación de la cantidad de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de 
las mediciones del proyecto, en función del peso de materiales 
integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los 
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y 
el del embalaje de los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no 
utilizados en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del 
proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase 
de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una 
densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y 
el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
 









RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de 
las especificadas en el código 
17 05 03. 
17 05 04 1,60 12.952,28 8.095,181 
RCD de Nivel II 
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Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 
código 17 03 01. 
17 03 02 
1,00 0,928 0,928 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 20,504 18,640 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,047 0,078 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,757 0,505 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 20,715 9,864 
Cables distintos de los 
especificados en el código 17 
04 10. 
17 04 11 
1,50 0,021 0,014 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 4,486 5,981 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 2,583 4,305 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,447 0,447 
7 Yeso 
Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 
08 01. 
17 08 02 
1,00 15,289 15,289 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07. 
01 04 08 
1,51 0,548 0,363 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,869 0,543 
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morteros y prefabricados). 
17 01 01 
1,50 110,924 73,949 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 144,758 115,806 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 61,743 49,394 
4 Piedra 
Residuos del corte y serrado 
de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07. 
01 04 13 
1,50 0,498 0,332 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,810 0,900 
Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 
17 06 04 
0,60 1,107 1,845 
Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 0,826 0,551 
Figura 76. Estimación de Cantidad de Residuos durante la Construccion.2014 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de 
RCD, agrupados por niveles y apartados 
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RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 12.952,289 8.095,181 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,928 0,928 
2 Madera 20,504 18,640 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 21,540 10,461 
4 Papel y cartón 4,486 5,981 
5 Plástico 2,583 4,305 
6 Vidrio 0,447 0,447 
7 Yeso 15,289 15,289 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 1,417 0,906 
2 Hormigón 110,924 73,949 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 206,501 165,201 
4 Piedra 0,498 0,332 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 0,000 0,000 
2 Otros 2,743 3,296 
Figura 77. Valores del Peso y el Volumen de RDC. 2014 
 
 
Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 336/469 
 




Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 337/469 




Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 338/469 
Figura 80. Nivel de RCD de Nivel II. 
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6. Medidas para la prevención de residuos de  
construcción y demolición en la obra objeto del 
proyecto 
 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas 
compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que 
generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al 
final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el 
constructor asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, 
en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 
ejecución. 
Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la 
prevención de los residuos generados en la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la 
profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la 
extensión de las bolsas de los mismos. 
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- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza 
pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la 
devolución del material que no se utilice en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso 
de que existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se 
prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de 
solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán 
justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes 
innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para 
proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden 
dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo 
y generar el menor volumen de residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará 
con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la 
ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en 
obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, 
renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o 
complementarias para la prevención de los residuos de la obra, se le 
comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la 
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Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas 
no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán 
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7. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos de construcción y demolición que se 
generen en la obra 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de 
construcción y demolición requerirá autorización previa del órgano 
competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 
de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones 
que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias 
exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones 
en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la 
cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 
su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de 
valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir 
los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de 
los sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los 
residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 
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En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni 
valorables "in situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo 
de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 









RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de 
las especificadas en el código 
17 05 03. 







RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto  
Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 
código 17 03 01. 




2 Madera  





3 Metales (incluidas sus aleaciones)  
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Cables distintos de los 
especificados en el código 17 
04 10. 





4 Papel y cartón  





5 Plástico  





6 Vidrio  





7 Yeso  
Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 
08 01. 





RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos  
Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07. 








2 Hormigón  
Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados). 






3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  
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Figura 81.  Relación al destino previsto para los residuos no reutilizables 
ni valorables "in situ" 
 




4 Piedra  
Residuos del corte y serrado 
de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07. 







RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros  
Residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 







Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 





Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 





RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
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8. medidas para la separación de los residuos de 
construcción y demolición en obra 
 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las 
siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una 
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0.5 t. 
- Papel y cartón: 0.5 t. 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de 
los distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente 
estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 







Hormigón 110.924 80.00 OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
206.501 40.00 OBLIGATORIA 
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Figura 82. Peso Total de Residuos Generados en Obra. 2014 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 
poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del 
poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que 
la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de 
todas las anteriores fracciones. 
 
Metales (incluidas sus 
aleaciones) 
21.540 2.00 OBLIGATORIA 
Madera 20.504 1.00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0.447 1.00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 2.583 0.50 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 4.486 0.50 OBLIGATORIA 
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9.  Prescripciones en relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores 
metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un 
metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., 
se depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean 
visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material 
reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 
del titular del contenedor. 
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Dicha información deberá quedar también reflejada a través de 
adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de 
contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos 
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de 
restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, 
técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo 
de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en 
las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de 
suministro de hormigón prefabricado serán considerados como 
residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de 
los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de 
escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la 
recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados 
por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 
7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 
condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso 
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10.  Valoración del coste previsto de la gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a 
partir de la estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA 
CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes 
para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de 
Residuos del presupuesto del proyecto 
11.  Determinación del importe de la fianza 
 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición generados en las obras, las Entidades Locales 
exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, 
que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la 
legislación autonómica y municipal. 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación 
del importe de la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la 
Entidad Local correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.2 % del 
PEM. 
- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 
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En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía 
financiera equivalente prevista en la gestión de RCD. 
 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 2.713.720,37 € 
       
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA 







Importe (€) % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 8.095,18 4,00   
Total Nivel I   32.380,72
(1)
 1,19 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 240,39 10,00   
RCD de naturaleza no pétrea 56,05 10,00   
RCD potencialmente peligrosos 3,30 10,00   
Total Nivel II   5.427,44
(2)
 0,20 
Total   37.808,16 1,39 
Notas: 
(1)
 Entre 40,00 € y 60.000,00 €. 
(2)
 Como mínimo un 0.2 % del PEM.  
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 4.007,58 0,15 
     
TOTAL: 41.878,75 € 1,54 
Figura 83. Presupuesto Para la Gestión de Residuos. 
 
 
Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, OBRA Y MEJORA ENERGÉTICA DE 23 ADOSADOS EN BENICARLÓ 
(CASTELLÓN) 353/469 
12.  Planos de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición 
 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al 
presente estudio. 
En los planos, se especifica la ubicación de: 
- Las bajantes de escombros. 
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
- Los contenedores para residuos urbanos. 
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras 
a reutilizar. 
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos 
potencialmente peligrosos, si los hubiere. 
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, 
organización y control de la obra, así como a las características 
particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación 
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Capítulo 6. 
Modelo de Eficiencia Energética  
 
Se realiza el siguiente modelo de eficiencia energética con el fin de 
indicar o verificar la conformidad de la calificación energética obtenida 
mediante el programa CE3X del ministerio de industria, energía y 
turismo. No solo se indicara la calificación sino que además se 
propondrán o se proporcionará un conjunto de medidas de mejora  
basados en los ahorros energéticos estimados por la herramienta o las 
facturas de consumo de energía.       
              
1. Informe del Modelo de Eficiencia Energetica 
El presente informe del proyecto de eficiencia se adjunta en el Anexo 6 
de la presente memoria, debido al formato estándar que rige el 
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Capítulo 7. 
Indefiniciones Gráficas   
Dada la revisión del proyecto de ejecución de los 23 adosados con 
garaje en Benicarló se ha añadido los planos que faltaban para 
completar el proyecto, fundamentalmente debido a las indefiniciones 
que había para en éste. Para ello  se ha  adjuntado: 
- Planos de replanteo de cimentación de todas las juntas, tomando 
como punto de referencia un punto de alineación del frente de 
fachada con la acera marcada por la disposición de un pilar. Estos 
planos se definen en el Anexo 7 de la presente memoria 
 
- Se define planos de distribución tipo de cerramientos y el 
correspondiente esquema de particiones en el Anexo 2 , ya 
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Conclusiones de la elaboración de Presupuesto 
El presupuesto ha ayudado a observar las distintas incongruencias entre 
los diferentes documentos del proyecto ya sea comparando los planos 
de ejecución con el presupuesto base o con la memoria. Todo esto ha 
facilitado  la corrección y la definición  de las distintas partidas, algunas 
no definidas, con sus respectivas  mediciones reales. Se ha hecho  con la 
finalidad de correlacionar el presupuesto con el avance físico de la obra, 
comparando los costes reales  que permitirá analizar, detectar, corregir 
y prevenir  las distintas variaciones o problemas que surgiesen durante 
la ejecución de las distintas actividades de ésta.  No se trata más que de  
ejercer un mayor control y una mayor eficacia a la hora de obtener 
mejores rendimientos.   El objeto por tanto ha sido anticipar el costo de 
la ejecución de material de la obra. Como se puede apreciar en el 
siguiente recuadro, se ha  encontrado que ha habido variaciones con 
respecto al presupuesto original. Se detalla pues la diferencia de costes 
tanto de los capítulos de obra como del presupuesto final de esta, entre 
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CAPÍTULOS P. PROYECTO P. ACTUALIZADO DIFERENCIA 
1. TRABAJOS PREVIOS 1.601,79 1.649,84 48,05 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS  49.333,94 47.524,46 -1.809,48 
3. RED DE SANEAMIENTO 29.642,72 59.889,17 30.246,45 
4. CIMENTACIONES 357.444,34 268.111,55 -89.332,79 
5. ESTRUCTURAS 338.871,01 499.846,68 160.975,67 
6. CERRAMIENTOS 313.003,51 276.987,45 -36.016,06 
7. PARTICIONES INTERIORES 107.220,31 127.112,34 19.892,03 
8. AISLAMIENTOS E IMPERM 14.303,21 61.668,13 47.364,92 
9. CUBIERTAS 123.782,27 133.585,74 9.803,47 
10. REVESTIMIENTOS 218.084,75 208.259,52 -9.825,23 
11. VENTILACION Y HUMOS 6.051,54 6.072,23 20,69 
12. CERRAJERÍA 77.925,27 127.433,01 49.507,74 
13. CARPINTERIA EXTERIOR 66.335,34 95.347,78 29.012,44 
14. CARPINTERIA INTERIOR 42.072,48 40.593,62 -1.478,86 
15. INSTALACION ELECTRICA 14.395,81 65.817,94 51.422,13 
16. INSTALACION DE FONTANERIA 57.610,08 77.895,51 20.285,43 
17. INSTALACION CALEFACCION 61.184,14 111.009,27 49.825,13 
18. TELECOMUNICACIONES 14.555,40 16.956,06 2.400,66 
19. PAVIMENTOS 269.716,10 144.808,04 -124.908,06 
20. PINTURA 71.228,09 109.949,29 38.721,20 
21. SEÑALIZACION Y EQUIP 89.938,01 103.824,99 13.886,98 
22. AYUDAS DE RAMO Y PALETA 4.345,20 5.060,92 715,72 
23. CONTROL DE CALIDAD 11.031,77 26.584,23 15.552,46 
24. COSTES INDIRECTOS 32.770,46 35.124,96 2.354,50 
25. SEGURIDAD Y SALUD 8.646,35 9.943,74 1.297,39 
26. LIMPIEZA FINAL 1.717,80 10.931,21 9.213,41 
27. GESTION DE RESIDUOS 0,00 41.732,69 41.732,69 
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TOTAL 2.382.811,69 2.713.720,37 330.908,68 


















































































































































































































































































































































































































































































Figura 85. Grafo comparativo entre presupuesto Base y Actualizado 
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Se Puede apreciar en el comparativo, que ha habido importantes 
variaciones en algunos capítulos pues se debe, como se ha nombrado 
con anterioridad, a  la incorrecta medición realizada en algunas de las 
partidas del presupuesto base del proyecto de ejecución y a la falta de 
definición de éstas. Se  observa que en algunos capítulos los importes 
del proyecto son mucho más notorios o mayores que en el presupuesto 
actualizado puesto que las mediciones actuales que se han elaborado 
son  mucho más exhaustivas y  el coste empleado  de algunas partidas 
del proyecto son superiores.  
Con todo ello se ha verificado la importancia que tiene revisar el 
proyecto y sobre todo el presupuesto, puesto que puede haber 
enormes variaciones con lo que realmente se ha de ejecutar. 
 
Planificación y Organización de obra 
La representación de la obra mediante el grafo valuado y su 
correspondiente diagrama de barras o Diagrama de Gantt ha 
contribuido a relacionar las actividades entre sí, representas por una 
duración determinada (para desarrollarse), entre los sucesos que 
marcan su inicio y su fin.  
La planificación y control de la obra mediante esta doctrina de 
programación permitirá  coordinar y establecer el orden en que se 
deberán  efectuar las actividades con el fin de conseguir, de manera 
eficaz, la utilización de los equipos y procesos  que definirán el plan de 
trabajo, el cual deberá ser controlado en el transcurso obra y deberá 
observarse si se cumple o si debe ser objeto de una revisión o 
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modificación. Todo esto con  fin el de que se pueda cumplir con el 
tiempo y los costes presupuestados. Cabe resaltar que siempre habrá 
variaciones pero mediante esta planificación se tratará de que estas 
variaciones no sean tan descomunales,  puesto que  podrá hacerse 
ajustes parciales que modificaran de manera rápida y sencilla la 
programación. De especial cuidado los caminos críticos, pues son rutas 
de la red o del diagrama que no tienen margen de comienzo ni de final 
lo que implica que cualquier retraso en de las actividades que de él se 
componen puede retrasar por completo la duración de la obra. Esto no 
ocurre en los otros caminos, pues tienen una holgura, es decir, un 
tiempo que permite a la actividad demorarse más de lo previsto.   
Por otra parte, la tabla resumen  de los importes anticipados que se 
prevén para cada mes es  importante, ya que anticipa a los directores 
de la obra o sin ir más allá a la empresa constructora, de la estimación 
de costes a medida que ésta se realiza. Es por ello que se hace 
imprescindible  denotar este apartado en el proyecto. 
 
Programación de control del Calidad 
Se concluye con el plan de control de calidad la importancia que tiene  
seguir las directrices y los controles establecidos en éste, así como las 
pruebas regladas de los materiales con el fin de  llevar un correcto 
funcionamiento de la obra y de los procesos constructivos que de él se 
componen. Todo esto ha contribuido a la adquisición de ciertas 
nociones en cuanto a programación y distribución de los diferentes 
lotes y sus respectivos ensayos plasmados en el control. Por obviedad, 
se aprende a manejar, analizar  y aplicar la normativa vigente para estos 
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controles, lo que contribuye a asegurar,  en la obra o en durante 
ejecución de ésta un mínimo de Calidad. No se puede asegurar si no se 
cumple con los requisitos establecidos en la programación realizada 
pues el  responsable directo será la empresa constructora.  
Se hace un inciso para resaltar que el pliego de condiciones supone la 
definición de todas las partidas concretas y cualquier indefinición que 
haya  del proyecto, se buscará  y se revisará siempre éste pliego.  
 
Plan de Gestión de Residuos 
Se concluye que Gracias a esta memoria de gestión,  los residuos que se 
generan en obra podrán ser gestionados de una manera más eficaz y 
pueden conseguir ser minimizados. 
Se tiene en cuenta que la mayoría de mariales son no reutilizables por 
lo que la empresa asumirá la responsabilidad de gestionar estos 
residuos por medio un gestor autorizado y se pedirán los albaranes en 
el caso de que haya algún problema con el gestor autorizado 
. 
Modelo de Eficiencia energética 
El resultado lo cálculos expuestos en el informe, denota una variación 
en cuanto al ahorro energético que supone el uso de las mejoras. 
Según esto, si se hubiese instalado la caldera de biomasa durante la 
ejecución de la obra,  ésta se  hubiese amortizado durante un periodo  
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10  años ( tiempo el cual se prevé que dure la instalación), lo que habría 
supuesto un ahorro energético de 59806.5€, incluyendo los costos de 
mantenimiento por Valor de 3100€.   
Todo ello  en relación a lo previsto en el proyecto  para el Agua Caliente 
Sanitaria y la calefacción del  conjunto de estas 5 viviendas, aparte de 
mejorar la eficiencia energética  notablemente pasando de tener una 
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Capítulo 9. 
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Se ajuntan a continuación tablas de datos, planos y toda información 
que sirve o sirvió de base para la elaboración y desarrollo del proyecto 
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Anexos Capitulo 3 
Se incluyen en este apartado tablas con los tiempos de Ejecución para 
cada partida que contribuyeron a elaborar organización y la 
planificación de la Obra mediante  los esquemas organizativos  que a 
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1.01 Ud General: Topo, Replanteo… 1  Oficial 1º  918,88 0,06 0,01 6 6 8 0,01 1 
1649,8 4,00 
1.02 Ud Acometida provisonal de agua 1  Oficial 1º  45,52 0,12 0,02 6 6 8 0,02 1 
1.03 Ud Acometida provisional electr. 1  Oficial 1º  67,44 2,5 0,416 6 6 8 0,42 1 
1.04 Ud Caseta v 3.0x2.3 armortizable 10 1  Oficial 1º  618 0,15 0,025 6 6 8 0,03 1 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 





















2.01 m3 Exc.Vac.a Maquina de Terrenos Com 6.359,63 Retro  2,25 0,12 0,02 6 6 8 127,19 16 47524 34,00 
CIMENTACION 






















4.01 m2 Horm.limpieza HL-150/B/20 e=10cm. 2422,44 Oficial 1ª 7,7 0,064 0,011 6 6 8 25,84 4 
318015 34,00 
19.01 Ud Red de toma de tierra. 5 Oficial 1ª 326,04 1,882 0,314 6 6 8 1,57 1 
4.03 m2 Encofrado recuperable losa  189,07 Oficial 1ª 11,96 0,317 0,053 6 6 8 9,99 2 
4.02 m3 Losa de cimentación, HA-30/B/20/IIb  252,04 Oficial 1ª 123,95 0,21 0,035 6 6 8 8,82 2 
      263,37 Oficial 1ª 123,95 0,21 0,035 6 6 8 9,22 2 
      263,37 Oficial 1ª 123,95 0,21 0,035 6 6 8 9,22 2 
      242,89 Oficial 1ª 123,95 0,21 0,035 6 6 8 8,50 2 
      189,56 Oficial 1ª 123,95 0,21 0,035 6 6 8 6,63 1 
4.03 m3 Muro Sótano  HA-30/B/20/IIb,2C  63,93 Oficial 1ª 270,12 0,78 0,130 6 6 8 8,31 2 
      90,56 Oficial 1ª 270,12 0,78 0,130 6 6 8 11,77 2 
      54,61 Oficial 1ª 270,12 0,78 0,130 6 6 8 7,10 1 
      117,46 Oficial 1ª 270,12 0,78 0,130 6 6 8 15,27 2 
      61,17 Oficial 1ª 270,12 0,78 0,130 6 6 8 7,95 1 
8.04 m2 Impermeabilización de muro  1076,43 Oficial 1ª 11,94 0,168 0,028 6 6 8 30,14 4 
4.04 m2 Drenaje de muro de sótano  1076,43 Oficial 1ª 8,98 0,18 0,030 6 6 8 32,29 5 
4.05 m2  capa de grava filtrante 36,99 Oficial 1ª 4,61 0,16 0,027 6 6 8 0,99 1 
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3.10 m Colector enterrado de saneamiento  75 Oficial 1ª 36,41 0,341 0,057 6 6 8 4,2625 1 
3102,0 2 
3.11 Ud Pozo drenante de elementos altura 1 Oficial 1ª 371,27 4,012 0,669 6 6 8 0,6686 1 
 (JUNTA1 ) 
3.01 Ud Triturador y estación de bombeo  1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 
6787,5 9 
3.02 m Colector suspendido de PVC,de D=160  35,00 Oficial 1ª 19,68 0,318 0,053 6 6 8 1,855 1 
3.03 m Bajante red evacuación Resi 52 Oficial 1ª 10,89 0,158 0,026 6 6 8 1,3693 1 
3.04 m Bajante evacuación de aguas pluviales  55,00 Oficial 1ª 8,61 0,11 0,018 6 6 8 1,0083 1 
3.05 m Bajante red de evacuación PVC D=90  35,50 Oficial 1ª 8,43 0,126 0,021 6 6 8 0,7455 1 
3.06 m Conduco red de evacuación de A. PVC  11,00 Oficial 1ª 3,91 0,084 0,014 6 6 8 0,154 1 
3.07 Ud Toma de desagüe para  lavavajillas  1,00 Oficial 1ª 7,67 0,214 0,036 6 6 8 0,0356 1 
3.08 Ud Arqueta a pie de bajante 50x50x65 cm 5 Oficial 1ª 169,3 1,798 0,300 6 6 8 1,4983 1 
3.09 Ud Arqueta Sifónica,registrable  5 Oficial 1ª 209,11 1,864 0,311 6 6 8 1,5533 1 
 
          (JUNTA2 )                  
3.01 Ud Triturador y estación de bombeo  1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 
6787,5 9 
3.02 m Colector suspendido de PVC,de D=160  35,00 Oficial 1ª 19,68 0,318 0,053 6 6 8 1,855 1 
3.03 m Bajante red evacuación Resi 52 Oficial 1ª 10,89 0,158 0,026 6 6 8 1,3693 1 
3.04 m Bajante evacuación de aguas pluviales  55,00 Oficial 1ª 8,61 0,11 0,018 6 6 8 1,0083 1 
3.05 m Bajante red de evacuación PVC D=90  35,50 Oficial 1ª 8,43 0,126 0,021 6 6 8 0,7455 1 
3.06 m Conduco red de evacuación de A. PVC  11,00 Oficial 1ª 3,91 0,084 0,014 6 6 8 0,154 1 
3.07 Ud Toma de desagüe para  lavavajillas  1,00 Oficial 1ª 7,67 0,214 0,036 6 6 8 0,0356 1 
3.08 Ud Arqueta a pie de bajante 50x50x65 cm 5 Oficial 1ª 169,3 1,798 0,300 6 6 8 1,4983 1 
3.09 Ud Arqueta Sifónica,registrable  5 Oficial 1ª 209,11 1,864 0,311 6 6 8 1,5533 1 
            (JUNTA3 )                  
3.01 Ud Triturador y estación de bombeo  1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 
6787,5 9 
3.02 m Colector suspendido de PVC,de D=160  35,00 Oficial 1ª 19,68 0,318 0,053 6 6 8 1,855 1 
3.03 m Bajante red evacuación Resi 52 Oficial 1ª 10,89 0,158 0,026 6 6 8 1,3693 1 
3.04 m Bajante evacuación de aguas pluviales  55,00 Oficial 1ª 8,61 0,11 0,018 6 6 8 1,0083 1 
3.05 m Bajante red de evacuación PVC D=90  35,50 Oficial 1ª 8,43 0,126 0,021 6 6 8 0,7455 1 
3.06 m Conduco red de evacuación de A. PVC  11,00 Oficial 1ª 3,91 0,084 0,014 6 6 8 0,154 1 
3.07 Ud Toma de desagüe para  lavavajillas  1,00 Oficial 1ª 7,67 0,214 0,036 6 6 8 0,0356 1 
3.08 Ud Arqueta a pie de bajante 50x50x65 cm 5 Oficial 1ª 169,3 1,798 0,300 6 6 8 1,4983 1 
3.09 Ud Arqueta Sifónica,registrable  5 Oficial 1ª 209,11 1,864 0,311 6 6 8 1,5533 1 
            (JUNTA4 )                  
3.01 Ud Triturador y estación de bombeo  1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 
3020,4 9 3.02 m Colector suspendido de PVC,de D=160  35,00 Oficial 1ª 19,68 0,318 0,053 6 6 8 1,855 1 
3.03 m Bajante red evacuación Resi 52 Oficial 1ª 10,89 0,158 0,026 6 6 8 1,3693 1 
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3.04 m Bajante evacuación de aguas pluviales  55,00 Oficial 1ª 8,61 0,11 0,018 6 6 8 1,0083 1 
3.05 m Bajante red de evacuación PVC D=90  35,50 Oficial 1ª 8,43 0,126 0,021 6 6 8 0,7455 1 
3.06 m Conduco red de evacuación de A. PVC  11,00 Oficial 1ª 3,91 0,084 0,014 6 6 8 0,154 1 
3.07 Ud Toma de desagüe para  lavavajillas  1,00 Oficial 1ª 7,67 0,214 0,036 6 6 8 0,0356 1 
3.08 Ud Arqueta a pie de bajante 50x50x65 cm 1,00 Oficial 1ª 169,3 1,798 0,300 6 6 8 0,2996 1 
3.09 Ud Arqueta Sifónica,registrable  1,00 Oficial 1ª 209,11 1,864 0,311 6 6 8 0,3106 1 
            (JUNTA5 )                  
3.01 Ud Triturador y estación de bombeo  1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 
2192,0 9 
3.02 m Colector suspendido de PVC,de D=160  21,00 Oficial 1ª 19,68 0,318 0,053 6 6 8 1,113 1 
3.03 m Bajante red evacuación Resi 31,2 Oficial 1ª 10,89 0,158 0,026 6 6 8 0,8216 1 
3.04 m Bajante evacuación de aguas pluviales  33,00 Oficial 1ª 8,61 0,11 0,018 6 6 8 0,605 1 
3.05 m Bajante red de evacuación PVC D=90  21,30 Oficial 1ª 8,43 0,126 0,021 6 6 8 0,4473 1 
3.06 m Conduco red de evacuación de A. PVC  6,60 Oficial 1ª 3,91 0,084 0,014 6 6 8 0,0924 1 
3.07 Ud Toma de desagüe para  lavavajillas  1,00 Oficial 1ª 7,67 0,214 0,036 6 6 8 0,0356 1 
3.08 Ud Arqueta a pie de bajante 50x50x65 cm 1,00 Oficial 1ª 169,3 1,798 0,300 6 6 8 0,2996 1 
3.09 Ud Arqueta Sifónica,registrable  1,00 Oficial 1ª 209,11 1,864 0,311 6 6 8 0,3106 1 





















 (JUNTA1 ) 
11.01 m Conducto Ventilación de Hormigón 60,00 Oficial 1ª 14,28 0,254 0,042 6 7 8 2,54 1 
1076,6 3 11.02 Ud Aspirador estáticoo cuadrado 20,4cm 5,00 Oficial 1ª 43,08 0,339 0,057 6 6 8 0,2825 1 
11.03 m Conducto flexible de PVC, de 100 mm   1 Oficial 1ª 4,42 0,089 0,015 6 6 8 0,0148 1 
 (JUNTA2 ) 
11.01 m Conducto Ventilación de Hormigón 60,00 Oficial 1ª 14,28 0,254 0,042 6 7 8 2,54 1 
1076,6 3 11.02 Ud Aspirador estáticoo cuadrado 20,4cm 5,00 Oficial 1ª 43,08 0,339 0,057 6 6 8 0,2825 1 
11.03 m Conducto flexible de PVC, de 100 mm  1 Oficial 1ª 4,42 0,089 0,015 6 6 8 0,0148 1 
 (JUNTA3 ) 
11.01 m Conducto Ventilación de Hormigón 60,00 Oficial 1ª 14,28 0,254 0,042 6 7 8 2,54 1 
1076,6 3 11.02 Ud Aspirador estáticoo cuadrado 20,4cm 5,00 Oficial 1ª 43,08 0,339 0,057 6 6 8 0,2825 1 
11.03 m Conducto flexible de PVC, de 100 mm  1 Oficial 1ª 4,42 0,089 0,015 6 6 8 0,0148 1 
 (JUNTA4 ) 
11.01 m Conducto Ventilación de Hormigón 60,00 Oficial 1ª 14,28 0,254 0,042 6 7 8 2,54 1 
1076,6 3 11.02 Ud Aspirador estáticoo cuadrado 20,4cm 5,00 Oficial 1ª 43,08 0,339 0,057 6 6 8 0,2825 1 
11.03 m Conducto flexible de PVC, de 100 mm  1 Oficial 1ª 4,42 0,089 0,015 6 6 8 0,0148 1 
 (JUNTA5 ) 
11.01 m Conducto Ventilación de Hormigón 60,00 Oficial 1ª 14,28 0,254 0,042 6 7 8 2,54 1 
990,5 3 
11.02 Ud Aspirador estáticoo cuadrado 20,4cm 3,00 Oficial 1ª 43,08 0,339 0,057 6 6 8 0,1695 1 
ESTRUCTURA (JUNTA1 ) 





















FORJADO 1 (planta S) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 9,31 ficial 1ª 404 0,245 0,041 6 7 8 ,3 01 1 
40634 9 
5.02 ² F rjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 497,65 fici l ª 61,52 ,525 , 88    43,544 6 
5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  30 Oficial 1ª 99,91 0,5 0,083 6 6 8 2,5 1 
5.05 m² Forjado de losa maciza, horizonta 44,51 Oficial 1ª 73,25 0,559 0,093 6 6 8 4,1468 1 
FORJADO 2 (planta B) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,43 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,3031 1 
30471 9,00 
5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 289,89 Oficial 1ª 61,52 0,525 0,088 6 6 8 25,365 4 
5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  57,62 Oficial 1ª 99,91 0,5 0,083 6 6 8 4,8016 1 
5,04 m² Losa maciza volada, canto 20 cm 9,05 Oficial 1ª 63,25 0,292 0,049 6 6 8 0,4404 1 
5,06 kg Acero S275JR en soportes UPN 100 467,46 Oficial 1ª 1,78 0,012 0,002 6 6 8 0,9349 1 
5.08 m³ Viga plana de hormigón armado 8,88 Oficial 1ª 278,9 0,223 0,037 6 6 8 0,3300 1 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO I 
  Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 
FORJADO 3 (planta 1º) 
5,01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,43 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,3031 1 
24131 6,00 5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 289,89 Oficial 1ª 61,52 0,525 0,088 6 6 8 25,365 4 
5,03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  33 Oficial 1ª 99,91 0,5 0,083 6 6 8 2,75 1 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO II 
 
Forjado de losa maciza, horizonta 
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  Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 
FORJADO 4 (planta C) 
5,01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 4,33 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,1768 1 
12518 4,00 
5.07 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;unidireccional 169,76 Oficial 1ª 63,44 0,576 0,096 6 6 8 16,296 3 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO III 
  Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 






















FORJADO 1 (planta S) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 11,88 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,4851 1 
40474 9 
5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 493,67 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 43,196 6 
5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  30 Oficial 1ª  99,91 0,5 0,083 6 6 8 2,5 1 
5.05 m² Forjado de losa maciza, horizonta 31,49 Oficial 1ª  73,25 0,559 0,093 6 6 8 2,9338 1 
FORJADO 2 (planta B) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,43 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,3031 1 
34140 9,00 
5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 344,57 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 30,149 4 
5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  43,2 Oficial 1ª  99,91 0,5 0,083 6 6 8 3,6 1 
5,04 m² Losa maciza volada, canto 20 cm 9,05 Oficial 1ª  63,25 0,292 0,049 6 6 8 0,4404 1 
5,06 kg Acero S275JR en soportes UPN 100 985,8 Oficial 1ª  1,78 0,012 0,002 6 6 8 1,9716 1 
5.08 m³ Viga plana de hormigón armado 11,83 Oficial 1ª  278,9 0,223 0,037 6 6 8 0,4396 1 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO I 
Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 
FORJADO 3 (planta 1º) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,24 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,2956 1 
27419 6,00 5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 344,57 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 30,149 4 
5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  33 Oficial 1ª  99,91 0,5 0,083 6 6 8 2,75 1 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO II 
Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 
FORJADO 4 (planta C) 
5,01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 4,33 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,1768 1 
17350, 4,00 
5.07 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;unidireccional 245,92 Oficial 1ª  63,44 0,576 0,096 6 6 8 23,608 3 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO III 
Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO IV 
Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 
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ESTRUCTURA (JUNTA 4) 






















FORJADO 1 (planta S) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 10,73 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,4381 1 
35182, 8 
5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 452,70 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 39,615 5 
ESTRUCTURA (JUNTA 3) 






















FORJADO 1 (planta S) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 11,68 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,4770 1 
40412,4 9 
5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 493,67 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 43,196 6 
5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  30 Oficial 1ª  99,91 0,5 0,083 6 6 8 2,5 1 
5.05 m² Forjado de losa maciza, horizonta 31,74 Oficial 1ª  73,25 0,559 0,093 6 6 8 2,9571 1 
FORJADO 2 (planta B) 




5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 290,40 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 25,41 4 
5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  43,75 Oficial 1ª  99,91 0,5 0,083 6 6 8 3,6458 1 
5,04 m² Losa maciza volada, canto 20 cm 9,05 Oficial 1ª  63,25 0,292 0,049 6 6 8 0,4404 1 
5,06 kg Acero S275JR en soportes UPN 100 581,94 Oficial 1ª  1,78 0,012 0,002 6 6 8 1,1638 1 
5.08 m³ Viga plana de hormigón armado 8,94 Oficial 1ª  278,9 0,223 0,037 6 6 8 0,3322 1 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO I 
Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 
FORJADO 3 (planta 1º) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,09 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,2895 1 
24026 6,00 5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 290,40 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 25,41 4 
5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  33 Oficial 1ª  99,91 0,5 0,083 6 6 8 2,75 1 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO II 
 Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables  15,00 
FORJADO 4 (planta C) 
5,01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 4,91 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,2004 1 
17091, 4,00 
5.07 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;unidireccional 238,14 Oficial 1ª  63,44 0,576 0,096 6 6 8 22,861 3 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO III 
 Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables   15,00 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO IV 
 Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables   15,00 
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5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  30 Oficial 1ª  99,91 0,656 0,109 6 6 8 3,28 1 
5.05 m² Forjado de losa maciza, horizonta 31,49 Oficial 1ª  73,25 0,559 0,093 6 6 8 2,933 1 
FORJADO 2 (planta B) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,76 Oficial 1ª 404 0,245 0,041 6 6 8 0,316 1 
26015 8,00 
5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 235,50 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 20,60 3 
5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  45 Oficial 1ª  99,91 0,656 0,109 6 6 8 4,92 1 
5,04 m² Losa maciza volada, canto 20 cm 9,05 Oficial 1ª  63,25 0,292 0,049 6 6 8 0,4404 1 
5,06 kg Acero S275JR en soportes UPN 100 524,7 Oficial 1ª  1,78 0,012 0,002 6 6 8 1,0494 1 
5.08 m³ Viga plana de hormigón armado 8,57 Oficial 1ª  278,9 0,223 0,037 6 6 8 0,318 1 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO I 
Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables   15,00 
FORJADO 3 (planta 1º) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 7,76 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,316 1 
20920 5,00 5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 235,50 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 20,60 3 
5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  33 Oficial 1ª  99,91 0,656 0,109 6 6 8 3,6 1 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO II 
 Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables  15,00 
FORJADO 4 (planta C) 
5,01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 4,76 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,1943 1 
16863 4,00 
5.07 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;unidireccional 235,51 Oficial 1ª  63,44 0,576 0,096 6 6 8 22,6 3 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO III 
 Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables   15,00 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO IV 
Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables  15,00 
 
ESTRUCTURA (JUNTA 5) 






















FORJADO 1 (planta S) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 6,98 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,2850 1 
30226 7 
5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 359,27 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 31,436 4 
5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  30 Oficial 1ª  99,91 0,656 0,109 6 6 8 3,28 1 
5.05 m² Forjado de losa maciza, horizonta 31,49 Oficial 1ª  73,25 0,559 0,093 6 6 8 2,933 1 
FORJADO 2 (planta B) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 4,89 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,19 1 
20060 7,00 
5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 146,84 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 12,84 2 
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5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  43,26 Oficial 1ª  99,91 0,656 0,109 6 6 8 4,72 1 
5,04 m² Losa maciza volada, canto 20 cm 9,05 Oficial 1ª  63,25 0,292 0,049 6 6 8 0,44 1 
5,06 kg Acero S275JR en soportes UPN 100 496,08 Oficial 1ª  1,78 0,012 0,002 6 6 8 0,99 1 
5.08 m³ Viga plana de hormigón armado 11,74 Oficial 1ª  278,9 0,223 0,037 6 6 8 0,43 1 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO I 
Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 
FORJADO 3 (planta 1º) 
5.01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 4,89 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,19 1 
14306 4,00 5.02 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;forjado uni 146,84 Oficial 1ª  61,52 0,525 0,088 6 6 8 12,84 2 
5.03 m² Losa escalera, HA-25/B/20/IIb,e=15cm  33 Oficial 1ª  99,91 0,656 0,109 6 6 8 3,608 1 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO II 
 Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables  15,00 
FORJADO 4 (planta C) 
5,01 m³ Soporte HA-30/B/20/IIb 30x30 25x25 3,41 Oficial 1ª  404 0,245 0,041 6 6 8 0,139 1 
12666 4,00 
5.07 m² Forjado HA-30/B/20/IIb;unidireccional 177,95 Oficial 1ª  63,44 0,576 0,096 6 6 8 17,08 3 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO III 
   
Oficial 1ª  
Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables 15,00 
DESAPUNTALAMIENTO FORJADO IV 
Tiempo de desapuntalamiento 15 dias laborables  15,00 
 
FACHADAS 






















HOJA EXTERIOR FACHADA 
6.01 m² Hoja en cerramiento de fachada CV. 686,81 Oficial 1ª 45,25 1,067 0,152 7 7 8 104,68 14 
37469 19 8,01 m² Enfoscado de cemento, paramento 686,81 Oficial 1ª 6,48 0,248 0,035 7 6 8 24,33 4 
10.06 m Vierteaguas de piedra artificial  111,61 Oficial 1ª 17,39 0,222 0,032 7 6 8 3,53 1 
AISLAMIENTO FACHADAS 
8.02 m² Aislamiento interior en fachada de 2  717,77 Oficial 1ª 6,15 0,104 0,015 7 6 8 10,66 2 4414,3 2,00 
HOJA INTERIOR FACHADA 
7,01 m² Hoja interior cerramiento de fachada 616,72 Oficial 1ª 12,27 0,336 0,048 7 6 8 29,60 4 7567,1 4,00 
JUNTA 2 
HOJA EXTERIOR FACHADA 
6.01 m² Hoja en cerramiento de fachada CV. 696,11 Oficial 1ª 45,25 1,067 0,152 7 7 8 106,10 14 
37950 19 8,01 m² Enfoscado de cemento, paramento 696,11 Oficial 1ª 6,48 0,248 0,035 7 6 8 24,662 4 
10.06 m Vierteaguas de piedra artificial  111,61 Oficial 1ª 17,39 0,336 0,048 7 6 8 5,357 1 
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AISLAMIENTO FACHADAS 
8.02 m² Aislamiento interior en fachada de 2 616,72 Oficial 1ª 6,15 0,104 0,015 7 6 8 
9,16269
7143 
2 3792,8 2,00 
HOJA INTERIOR FACHADA 
7,01 m² Hoja interior de cerramiento fachada. 616,72 Oficial 1ª 12,27 0,336 0,048 7 6 8 29,6 4 7567,1 4,00 
JUNTA 3 
HOJA EXTERIOR FACHADA 
6.01 m² Hoja en cerramiento de fachada CV. 696,4 Oficial 1ª 45,25 1,067 0,152 7 7 8 106,1 14 
37965 19 8,01 m² Enfoscado de cemento, paramento 696,4 Oficial 1ª 6,48 0,248 0,035 7 6 8 24,67 4 
10.06 m Vierteaguas de piedra artificial  111,61 Oficial 1ª 17,39 0,222 0,032 7 6 8 3,539 1 
AISLAMIENTO FACHADAS 
8.02 m² Aislamiento interior en fachada de 2  617,01 Oficial 1ª 6,15 0,104 0,015 7 6 8 9,167 2 3794,6 2,00 
HOJA INTERIOR FACHADA 
7,01 m² Hoja interior cerramiento de fachada  617,10 Oficial 1ª 12,27 0,245 0,035 7 6 8 21,5 3 7571,8 3,00 
JUNTA 4 
HOJA EXTERIOR FACHADA 
6.01 m² Hoja en cerramiento de fachada CV. 647,05 Oficial 1ª 45,25 1,067 0,152 7 7 8 98,62 13 
35295 17 8,01 m² Enfoscado de cemento, paramento 647,05 Oficial 1ª 6,48 0,248 0,035 7 6 8 22,92 3 
10.06 m Vierteaguas de piedra artificial  104,86 Oficial 1ª 17,39 0,222 0,032 7 6 8 3,32 1 
AISLAMIENTO FACHADAS 
8.02 m² Aislamiento interior en fachada de 2 581,55 Oficial 1ª 6,15 0,104 0,015 7 6 8 8,64 2 3576,5 2,00 
HOJA INTERIOR FACHADA 
7,01 m² Hoja interior cerramiento de fachada 497,03 Oficial 1ª 12,27 0,245 0,035 7 6 8 17,39 3 
6098,5 3,00 
3.04 m²     Oficial 1ª     0,000 6 6 8 0 0 
JUNTA 5 
HOJA EXTERIOR FACHADA 
6.01 m² Hoja en cerramiento de fachada CV. 725,25 Oficial 1ª 45,25 1,067 0,152 7 7 8 110,54 14 
39061 19 8,01 m² Enfoscado de cemento, paramento 725,25 Oficial 1ª 6,48 0,248 0,035 7 6 8 25,694 4 
10.06 m Vierteaguas de piedra artificial  88,79 Oficial 1ª 17,39 0,222 0,032 7 6 8 2,8159 1 
AISLAMIENTO FACHADAS 
8.02 m² Aislamiento interior en fachada de 2 646,86 Oficial 1ª 6,15 0,104 0,015 7 6 8 9,619 2 3978,1 2,00 
HOJA INTERIOR FACHADA 
7,01 m² Hoja interior cerramiento de fachada 725,91 Oficial 1ª 12,27 0,245 0,035 7 6 8 25,385 4 8906,9 4,00 
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PARTICIONES 






















7.06 m² Partición interior e=4 cm hueco  130 Oficial 1ª 11,09 0,334 0,0557 6 7 8 7,24 1 1441,7 1 
PLANTA SOTANO 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7 184,57 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 11,23 2 
4321,4 4,00 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  94 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 8,18 2 
PLANTA BAJA 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 221,13 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 13,45 2 
5799,1 7,00 
8.03 m² Aislamiento interior en medianera  106,03 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,84 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 
7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 117,45 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 8,28 2 
7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  56,7 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 3,16 1 
PLANTA 1º 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 212,06 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 12,90 2 
6302,5 7,00 
8.03 m² Aislamiento interior en medianera  106,03 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,84 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 
7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 156,6 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 11,04 2 
7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  3,78 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 6,51 1 
CUBIERTA 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 117 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 7,12 1 
2470,6 3,00 8.03 m² Aislamiento interior  medianera  58,5 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,01 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  29,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,56 1 
JUNTA 2 
7.06 m² Partición interior e=4 cm hueco  130 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 7,24 1 1441,7 1 
PLANTA SOTANO 
   
Oficial 1º  
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 235,62 Oficial 1º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 14,33 2 
5516,6 4,00 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  120 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 10,44 2 
PLANTA BAJA 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 212,06 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 12,90 2 
5682,9 7,00 
8.03 m² Aislamiento interior en medianera  106,03 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,84 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 
7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 117,45 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 8,28 2 
7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  56,7 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 3,16 1 
PLANTA 1º 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 212,06 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 12,90 2 
5746,0 7,00 
8.03 m² Aislamiento interior en medianera  106,03 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,84 1 
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7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 
7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 163,35 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 11,52 2 
7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  3,78 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 6,51 1 
CUBIERTA 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 117 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 7,12 1 
2470,6 3,00 8.03 m² Aislamiento interior  medianera  58,5 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,01 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  29,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,56 1 
JUNTA 3 
7.06 m² Partición interior e=4 cm hueco  130 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 7,24 1 1441,7 1 
PLANTA SOTANO 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 229,58 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 13,97 2 5313,56
7 
4,00 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  113,96 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 9,91 2 
PLANTA BAJA 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 209,41 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 12,74 2 
5649,0 7,00 
8.03 m² Aislamiento interior en medianera  106,03 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,84 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 
7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 117,45 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 8,28 2 
7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  56,7 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 3,16 1 
PLANTA 1º 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 209,41 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 12,74 2 
5616,4 7,00 
8.03 m² Aislamiento interior en medianera  106,03 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,84 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 
7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 156,6 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 11,04 2 
7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  3,78 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 6,51 1 
CUBIERTA 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 117 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 7,12 1 
2470,6 3,00 8.03 m² Aislamiento interior en medianera de  58,5 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,01 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  29,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,56 1 
JUNTA 4 
7.06 m² Partición interior e=4 cm hueco  130 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 7,24 1 1441,7 1 
PLANTA SOTANO 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 242,27 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 14,74 2 
5235,6 4,00 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  102,41 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 8,91 2 
PLANTA BAJA 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 245,92 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 14,96 2 
6623,8 7,00 
8.03 m² Aislamiento interior en medianera  82,46 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,43 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 
7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 117,45 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 8,28 2 
7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  56,7 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 3,16 1 
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7.02 m² Cubierta incL. 30%,teja cerámica mixta 169,76 Oficial 1º  48,78 0,6 0,1000 6 7 8 16,98 3 25887,4
576 
7,00 
7.03 m² Cubierta plana transitable,Invertida 64,5 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6 7 8 4,62 1 
PLANTA 1º 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 245,92 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 14,96 2 
6840,3 7,00 
8.03 m² Aislamiento interior en medianera  122,96 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 2,13 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  32,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,82 1 
7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 156,6 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 11,04 2 
7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  3,78 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 6,51 1 
CUBIERTA 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 117 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 7,12 1 
2470,6 3,00 8.03 m² Aislamiento interior en medianera  58,5 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 1,01 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  29,4 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 2,56 1 
JUNTA 5 
7.06 m² Partición interior e=4 cm hueco 33x16x4 78 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 4,34 1 865,02 1 
PLANTA SOTANO 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 51,3 Oficial 2º 12,81 0,365 0,0608 6 7 8 3,12 1 
2534,9 2,00 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  90,19 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 7,85 1 
PLANTA BAJA 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 54 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 3,29 1 
2873,8 5,00 
8.03 m² Aislamiento interior en medianera  27 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 0,47 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  19,44 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 1,69 1 
7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 69,39 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 4,89 1 
7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco  56,7 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 3,16 1 
PLANTA 1º 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 54 Oficial 2º  12,81 0,365 0,0608 6 7 8 3,29 1 
2798,1 5,00 
8.03 m² Aislamiento interior en medianera de  27 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 0,47 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado  19,44 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 1,69 1 
7.04 m² Hoja de partición LH 7, 33x16x7 cm. 105,49 Oficial 1º  14,16 0,423 0,0705 6 7 8 7,44 1 
7.05 m² Partición interior e=4 cm hueco   3,78 Oficial 1º  11,09 0,334 0,0557 6 7 8 1,84 1 
CUBIERTA 
7.02 m² Hoja ladrillo hueco doble 33x16x7cm 33 Oficial 2º 12,81 0,365 0,0608 6 7 8 2,01 1 
891,469
8 
3,00 8.03 m² Aislamiento interior en medianera  16,5 Oficial 1º  6,15 0,1040 0,0173 6   8 0,29 1 
7.03 m² Hoja de 1/2 pie ladrillo perforado 17,64 Oficial 1º  20,82 0,522 0,0870 6 7 8 1,53 1 
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      197,54 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6   8 14,16 2 
7.03 m² Sumidero sifónico de PVC, D= 75 mm. 5 Oficial 1º  16,79 0,317 0,0528 6 7 8 0,26 1 
JUNTA 2 




7.03 m² Cubierta plana transitable,Invertida 64,5 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6 7 8 4,62 1 
      222,81 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6   8 15,97 2 
7.03 m² Sumidero sifónico de PVC, D= 75 mm. 5 Oficial 1º  16,79 0,317 0,0528 6 7 8 0,26 1 
JUNTA 3 




7.03 m² Cubierta plana transitable,Invertida 64,5 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6 7 8 4,62 1 
      222,99 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6   8 15,98 2 
7.03 m² Sumidero sifónico de PVC, D= 75 mm. 5 Oficial 1º  16,79 0,317 0,0528 6 7 8 0,26 1 
JUNTA 4 




7.03 m² Cubierta plana transitable,Invertida 64,84 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6 7 8 4,65 1 
      176,67 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6   8 12,66 2 
7.03 m² Sumidero sifónico de PVC, D= 75 mm. 5 Oficial 1º  16,79 0,317 0,0528 6 7 8 0,26 1 
JUNTA 5 




7.03 m² Cubierta plana transitable,Invertida 38,52 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6 7 8 2,76 1 
      172,81 Oficial 1º  66,87 0,43 0,0717 6   8 12,38 2 
7.03 m² Sumidero sifónico de PVC, D= 75 mm. 3 Oficial 1º  16,79 0,317 0,0528 6 7 8 0,16 1 
 
REVESTIMIENTOS VERTICALES 






















10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado 316,17 Oficial 1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 24,93 4 4353,6 4,00 
PLANTA BAJA 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  159,2 Oficial 1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,55 2 
7630,0
648 
5,00 10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  155,56 Oficial 1º 7,98 0,269 0,0384 7 7 8 5,98 1 
10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 159,2 Oficial 1º 26,36 0,423 0,0604 7 7 8 9,62 2 
PLANTA 1º 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  162,57 Oficial 1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,82 2 
10631 7,00 10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  421,06 Oficial 1º 7,98 0,269 0,0384 7 7 8 16,18 3 
10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 190,94 Oficial 1º 26,36 0,423 0,0604 7 7 8 11,54 2 
CUBIERTA 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado, 52,68 Oficial 1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 4,15 1 
2167 2,00 
10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción 180,73 Oficial 1º 7,98 0,269 0,0384 7 7 8 6,95 1 
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HUECO ASCENSOR 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado 849,15 Oficial 1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 66,96 9 11692 9,00 
JUNTA 2 
PLANTA SOTANO 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  316,17 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 24,93 4 4353,6 4,00 
PLANTA BAJA 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  159,2 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,55 2 
6388,6 
5,00 
10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  155,56 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7  7 8 5,98 1 
10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 159,2 Oficial 1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 9,62 2 
PLANTA 1º 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  162,57 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,82 2 
10631 
7,00 
10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  421,06 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7  7 8 16,18 3 
10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 190,94 Oficial 1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 11,54 2 
CUBIERTA 
10.01 m² Enfoscado de cemento, 52,68 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 4,15 1 
2167,6 
2,00 10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  180,73 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7   8 6,95 1 
HUECO ASCENSOR 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado. 849,15 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 66,96 9 11692, 9,00 
JUNTA 3 
PLANTA SOTANO 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  386,46 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 30,48 4 5321,5 4,00 
PLANTA BAJA 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  159,2 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,55 2 
6388,6 
5,00 
10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  155,56 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7   8 5,98 1 
10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 159,2 Oficial 1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 9,62 2 
PLANTA 1º 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  162,57 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,82 2 
10631 
7,00 
10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  421,06 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7   8 16,18 3 
10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 190,94 Oficial 1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 11,54 2 
CUBIERTA 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestread. 52,68 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 4,15 1 
2167,6 
2,00 10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  180,73 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7 7 8 6,95 1 
HUECO ASCENSOR 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado 849,15 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 66,96 9 11692 9,00 
JUNTA 4 
PLANTA SOTANO 
10.01 m² Enfoscado de cement, maestreado, 347,29 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 27,39 4 4782,1 4,00 
PLANTA BAJA 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  161,79 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 12,76 2 6492,63 5,00 
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10.04 m² Falso techo continuo escayola. 143,65 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 5,46 1 2952,1 2,00 
10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  162,15 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7   8 6,23 1 27 
10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 161,79 Oficial 1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 9,78 2 
PLANTA 1º 




10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  421,06 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7   8 16,18 3 
10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 191,57 Oficial 1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 11,58 2 
CUBIERTA 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,      82,17 Oficial 1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 14,37 2 4037,20
95 3,00 10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  191,57 Oficial 1º  7,98 0,269 0,0384 7   8 7,36 1 
HUECO ASCENSOR 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado, 849,15 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 66,96 9 11692,7 9,00 
JUNTA 5 
PLANTA SOTANO 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado,  207,7 Oficial 1º  13,77 0,552 0,0789 7 7 8 16,38 3 2860,02 3,00 
PLANTA BAJA 




10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  172,3 Oficial1º  7,98 0,269 0,0384 7  7 8 6,62 1 
10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 168,25 Oficial1º  26,36 0,423 0,0604 7 7 8 10,17 2 
PLANTA 1º 




10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción  460,55 Oficial1º 7,98 0,269 0,0384 7   8 17,70 3 
10.03 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm 197,37 Oficial1º 26,36 0,423 0,0604 7 7 8 11,93 2 
CUBIERTA 
10.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado 52,68 Oficial1º 13,77 0,552 0,0789 7 7 8 4,15 1 
2167,6 
2,00 10.02 m² Guarnecido de yeso de construcción 180,73 Oficial 7,98 0,269 0,0384 7   8 6,95 1 
HUECO ASCENSOR 
10.01 m² 
Enfoscado de cemento, maestreado, 
h<3 . 849,15 
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10,05 m² Falso techo registrable escayola 62,9 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 3,01 1 
PLANTA 1º 
10.04 m² Falso techo continu escayola. 166,2 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 6,32 1 
2542,3 2,00 
10,05 m² Falso techo registrable escayola. 32,4 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 1,55 1 
CUBIERTA 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 119 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 4,52 1 1318,5 1,00 
JUNTA 2 
PLANTA BAJA 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 142,9 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 5,43 1 
2943,8 2,00 
10,05 m² Falso techo registrable escayola 62,9 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 3,01 1 
PLANTA 1º 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 162,7 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 6,18 1 
2503,5 2,00 
10,05 m² Falso techo registrable escayola 32,4 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 1,55 1 
CUBIERTA 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 118,35 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 4,50 1 1311,3 1,00 
JUNTA 3 
PLANTA BAJA 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 144,15 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 5,48 1 
2957,7 2,00 
10,05 m² Falso techo registrable escayola 62,9 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 3,01 1 
PLANTA 1º 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 165,7 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 6,30 1 
2541,0 2,00 
10,05 m² Falso techo registrable escayola 32,6 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 1,56 1 
CUBIERTA 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 119 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 4,52 1 1318,5 1,00 
JUNTA 4 
PLANTA BAJA 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 144,15 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 5,48 1 
2957,7 2,00 
10,05 m² Falso techo registrable escayola 62,9 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 3,01 1 
PLANTA 1º 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 165,7 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 6,30 1 
2541,0 2,00 
10,05 m² Falso techo registrable escayola 32,6 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 1,56 1 
CUBIERTA 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 119 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 4,52 1 1318,5 1,00 
JUNTA 5 
PLANTA BAJA 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 72,8 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 2,77 1 
1628,5 2,00 
10,05 m² Falso techo registrable escayola 38 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 1,82 1 
PLANTA 1º 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 112,93 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 4,29 1 1435,5 2,00 
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10,05 m² Falso techo registrable escayola 8,52 Oficial 1º 21,63 0,287 0,047833333 6 6 8 0,41 1 
CUBIERTA 
10.04 m² Falso techo continuo escayola. 94,46 Oficial 1º 11,08 0,228 0,038 6 6 8 3,59 1 1046,6 1,00 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR VIDRIERÍA 





















12.01 Ud Puerta uso residencial 380 x220 cm 
2 





12.02 Ud Puertaseccional, garaje  240x220 cm. 45 Oficial 1º 1102,6 2,388 0,398 6 6 8 17,91 3 
12.03 Ud Puerta   dimensiones 420x220 cm 
1 




12.04 m Barandilla recta en forma escalera de  
184 




12.05 m Pasamanos metálico 50 mm de. 421,8 Oficial 1º 60,21 1,167 0,1945 6 6 8 82,0401 11 
12.06 m² Reja metálica compuest,  
569,34 





Barandilla recta h:30 cm de altura. 
Balcones 192,51 




CARPINTERÍA INTERIOR  


























13.02 m² Doble acristalamiento, 6/6/6. 757,207 Oficial 1º 50,54 0,348 0,058 6 6 8 43,91 6 
13.03 m² Persiana enrollable de lamas d 723,287 Oficial 1º 37 0,222 0,037 6 6 8 26,766 4 
13.04 Ud Puerta entrada 9650x2200 23 Oficial 1º 374,18 0,678 0,113 6 6 8 2,5 1 
13.05 Ud Puerta Garaje 965x2200 2 Oficial 1º 374,18 0,678 0,113 6 6 8 0,22 1 
CARPINTERÍA INTERIOR  
14.01 Ud Puerta paso acero galvanizado  46 Oficial 1º 97,69 0,209 0,03483 6 6 8 1,60 1 
96011 6 
14.02 Ud Puerta paso ciega de una hoja de. 69 Oficial 1º 203,43 0,939 0,1565 6 6 8 10,79 2 
14.03 Ud Puerta paso vidriera  23 Oficial 1º 352,16 0,939 0,1565 6 6 8 3,59 1 
14.04 Ud Puerta paso ciega una hoja de  69 Oficial 1º 202,37 0,939 0,1565 6 6 8 10,7 2 
       
Por Junta 
       






















13.01 m² Carpinteria aluminio anonizado 161,28 Oficial 1º 28,56 0,348 0,058 6 6 8 9,42 2 
96011 5 13.02 m² Doble acristalamiento, 6/6/6. 161,28 Oficial 1º 50,54 0,348 0,058 6 6 8 9,42 2 
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INSTALACION ELECTRICA 






















15.02 Ud Caja general de protección. 5 Oficial 1º 181,14 0,521 0,10 5 9 8 0,521 1 
11666,6
5 
7,00 15.03 m Derivación individual trifásica 3x16mm 25 Oficial 1º 19,99 0,073 0,01 5 9 8 0,365 1 
15.04 Ud Red eléctrica de distribución interior  5 Oficial 1º 2052,24 36,31 7,26 5 9 8 36,31 5 
JUNTA 2 
15.02 Ud Caja general de protección. 5 Oficial 1º 181,14 0,521 0,10 5 9 8 0,521 1 
11666,6
5 
7,00 15.03 m Derivación individual trifásica 3x16mm 25 Oficial 1º 19,99 0,073 0,016 5 9 8 0,365 1 
15.04 Ud Red eléctrica de distribución interior  5 Oficial 1º 2052,24 36,31 7,26 5 9 8 36,31 5 
JUNTA 3 
15.02 Ud Caja general de protección. 5 Oficial 1º 181,14 0,521 0,104 5 9 8 0,521 1 
11666,6
5 
7,00 15.03 m Derivación individual trifásica 3x16mm 25 Oficial 1º 19,99 0,073 0,014 5 9 8 0,365 1 
15.04 Ud Red eléctrica de distribución interior  5 Oficial 1º 2052,24 36,31 7,262 5 9 8 36,31 5 
JUNTA 4 
15.02 Ud Caja general de protección. 5 Oficial 1º 181,14 0,521 0,104 5 9 8 0,521 1 
11666,6
5 
7,00 15.03 m Derivación individual trifásica 3x16mm 25 Oficial 1º 19,99 0,073 0,016 5 9 8 0,365 1 
15.04 Ud Red eléctrica de distribución interior  5 Oficial 1º 2052,24 36,31 7,2 5 9 8 36,31 5 
JUNTA 5 
15.02 Ud Caja general de protección. 3 Oficial 1º 181,14 0,521 0,104 5 9 8 0,3126 1 
6999,99 5,00 15.03 m Derivación individual trifásica 3x16mm 15 Oficial 1º 19,99 0,073 0,014 5 9 8 0,219 1 
15.04 Ud Red eléctrica de distribución interior  3 Oficial 1º 2052,24 36,31 7,262 5 9 8 21,786 3 
   
 
       
 
   INSTALACION TELECOMUNICACIONES 























Caja toma telefonia.Registro de toma 
para BAT o toma de usuario. 




15.03 m Canalización  línea telefónica 50 Oficial 1º 5,83 0,108 0,018 6 6 8 0,9 1 
15.04 Ud Equipo de Captacion RTV 5 Oficial 1º 673,81 1,936 0,322 6 6 8 1,6133 1 
JUNTA 2 
15.02 Ud 
Caja toma telefonia.Registro de toma 
para BAT o toma de usuario. 




15.03 m Canalización  línea telefónica 50 Oficial 1º 5,83 0,108 0,018 6 6 8 0,9 1 
15.04 Ud Equipo de Captacion RTV 5 Oficial 1º 673,81 1,936 0,32 6 6 8 1,61 1 
JUNTA 3 
15.02 Ud 
Caja toma telefonia.Registro de toma 
para BAT o toma de usuario. 




15.03 m Canalización  línea telefónica 50 Oficial 1º 5,83 0,108 0,018 6 6 8 0,9 1 
15.04 Ud Equipo de Captacion RTV 5 Oficial 1º 673,81 1,936 0,322 6 6 8 1,613 1 
JUNTA 4 
15.02 Ud Caja toma telefonia.Registro de toma 5 Oficial 1º 5,11 0,14 0,023 6 6 8 0,11 1 3686,1 3,00 
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para BAT o toma de usuario. 
15.03 m Canalización  línea telefónica 50 Oficial 1º 5,83 0,108 0,018 6 6 8 0,9 1 
15.04 Ud Equipo de Captacion RTV 5 Oficial 1º 673,81 1,936 0,32 6 6 8 1,613 1 
JUNTA 5 
15.02 Ud 
Caja toma telefonia.Registro de toma 
para BAT o toma de usuario. 




15.03 m Canalización  línea telefónica 30 Oficial 1º 5,83 0,108 0,018 6 6 8 0,54 1 
15.04 Ud Equipo de Captacion RTV 3 Oficial 1º 673,81 1,936 0,322 6 6 8 0,968 1 
 
. 






















16.01 Ud Acometida abastecimiento  5 Oficial 1º 199,14 3,584 0,5973 6 6 8 2,9 1 
33732,1 10,00 
3.01 Ud Triturador y estación de bombeo sanit 5,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,7083 1 
16.02 Ud Válvula de asiento de latón, de D=1/2" 30 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,54 1 
16.03 Ud Válvula de asiento de latón, de D=3/4" 5 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,09 1 
16.04 Ud Instalación cuarto baño fría y caliente. 5 Oficial 1º 347,29 7,587 1,2645 6 6 8 6,3225 1 
16.05 Ud Instalación  fontanería para aseo 5 Oficial 1º 224,08 4,882 0,813 6 6 8 4,0683 1 
16.06 Ud Instalación fontanería para aseo  ducha 5 Oficial 1º 268,25 6,023 1,003 6 6 8 5,0191 1 
16.07 Ud Instalación fontanería para cocina 5 Oficial 1º 237,44 4,607 0,7678 6 6 8 3,8391 1 
17.01 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua 5 Oficial 1º 4477,56 7 1,166 6 6 8 5,8333 1 
17.02 Ud Calentador eléctrico instantáneo 5 Oficial 1º 348,93 0,735 0,1225 6 6 8 0,6125 1 
JUNTA 2 
16.01 Ud Acometida abastecimiento  5 Oficial 1º 199,14 3,584 0,597 6 6 8 2,9866 1 
33732,1 10,00 
3.01 Ud Triturador y estación de bombeo sanit 5,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,7083 1 
16.02 Ud Válvula de asiento de latón, de D=1/2" 30 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,54 1 
16.03 Ud Válvula de asiento de latón, de D=3/4" 5 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,09 1 
16.04 Ud Instalación cuarto baño fría y caliente. 5 Oficial 1º 347,29 7,587 1,2645 6 6 8 6,3225 1 
16.05 Ud Instalación  fontanería para aseo 5 Oficial 1º 224,08 4,882 0,813 6 6 8 4,0683 1 
16.06 Ud Instalación fontanería para aseo  ducha 5 Oficial 1º 268,25 6,023 1,003 6 6 8 5,0191 1 
16.07 Ud Instalación fontanería para cocina 5 Oficial 1º 237,44 4,607 0,76 6 6 8 3,8391 1 
17.01 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua 5 Oficial 1º 4477,56 7 1,16 6 6 8 5,8333 1 
17.02 Ud Calentador eléctrico instantáneo 5 Oficial 1º 348,93 0,735 0,122 6 6 8 0,6125 1 
JUNTA 3 
16.01 Ud Acometida abastecimiento  5 Oficial 1º 199,14 3,584 0,59 6 6 8 2,9866 1 
33732,1 10,00 
3.01 Ud Triturador y estación de bombeo sanit 5,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,7083 1 
16.02 Ud Válvula de asiento de latón, de D=1/2" 30 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,54 1 
16.03 Ud Válvula de asiento de latón, de D=3/4" 5 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,09 1 
16.04 Ud Instalación cuarto baño fría y caliente. 5 Oficial 1º 347,29 7,587 1,2645 6 6 8 6,3225 1 
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INSTALACION FONTANERIA SUPLEMENTOS 





















16.08 Ud Bañera de acero gama básica  5 Oficial 1º 175,37 1,292 0,215 6 6 8 1,0766 1 
9844,85 6,00 
16.09 Ud Plato de ducha acrílico gama básica 5 Oficial 1º 160,93 1,184 0,197 6 6 8 0,9866 1 
16.10 Ud Lavabo para empotrar,color blanco. 15 Oficial 1º 314,19 1,346 0,224 6 6 8 3,365 1 
16.11 Ud Bidé serie básica,color blanco 5 Oficial 1º 107,58 1,077 0,1795 6 6 8 0,8975 1 
16.12 Ud Inodoro con tanque bajo,color blanco. 15 Oficial 1º 137,14 1,615 0,26 6 6 8 4,0375 1 
16.13 Ud Fregadero de acero inoxidable 2 senos 5 Oficial 1º 171,1 0,725 0,120 6 6 8 0,6041 1 
16.05 Ud Instalación  fontanería para aseo 5 Oficial 1º 224,08 4,882 0,813 6 6 8 4,0683 1 
16.06 Ud Instalación fontanería para aseo  ducha 5 Oficial 1º 268,25 6,023 1,003 6 6 8 5,0191 1 
16.07 Ud Instalación fontanería para cocina 5 Oficial 1º 237,44 4,607 0,767 6 6 8 3,8391 1 
17.01 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua 5 Oficial 1º 4477,56 7 1,166 6 6 8 5,8333 1 
17.02 Ud Calentador eléctrico instantáneo 5 Oficial 1º 348,93 0,735 0,1225 6 6 8 0,6125 1 
JUNTA 4 
16.01 Ud Acometida abastecimiento  5 Oficial 1º 199,14 3,584 0,5973 6 6 8 2,9866 1 
31478,6 10,00 
3.01 Ud Triturador y estación de bombeo sanit 1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 
16.02 Ud Válvula de asiento de latón, de D=1/2" 30 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,54 1 
16.03 Ud Válvula de asiento de latón, de D=3/4" 5 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,09 1 
16.04 Ud Instalación cuarto baño fría y caliente. 5 Oficial 1º 347,29 7,587 1,2645 6 6 8 6,3225 1 
16.05 Ud Instalación  fontanería para aseo 5 Oficial 1º 224,08 4,882 0,813 6 6 8 4,0683 1 
16.06 Ud Instalación fontanería para aseo  ducha 5 Oficial 1º 268,25 6,023 1,003 6 6 8 5,0191 1 
16.07 Ud Instalación fontanería para cocina 5 Oficial 1º 237,44 4,607 0,767 6 6 8 3,8391 1 
17.01 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua 5 Oficial 1º 4477,56 7 1,16 6 6 8 5,8333 1 
17.02 Ud Calentador eléctrico instantáneo 5 Oficial 1º 348,93 0,735 0,1225 6 6 8 0,6125 1 
JUNTA 5 
16.01 Ud Acometida abastecimiento  3 Oficial 1º 199,14 3,584 0,597 6 6 8 1,792 1 
19112,5 10,00 
3.01 Ud Triturador y estación de bombeo sanit 1,00 Oficial 1ª 563,37 0,85 0,142 6 7 8 0,1416 1 
16.02 Ud Válvula de asiento de latón, de D=1/2" 18 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,324 1 
16.03 Ud Válvula de asiento de latón, de D=3/4" 3 Oficial 1º 11,48 0,108 0,018 6 6 8 0,054 1 
16.04 Ud Instalación cuarto baño fría y caliente. 3 Oficial 1º 347,29 7,587 1,26 6 6 8 3,7935 1 
16.05 Ud Instalación  fontanería para aseo 3 Oficial 1º 224,08 4,882 0,813 6 6 8 2,441 1 
16.06 Ud Instalación fontanería para aseo  ducha 3 Oficial 1º 268,25 6,023 1,00 6 6 8 3,0115 1 
16.07 Ud Instalación fontanería para cocina 3 Oficial 1º 237,44 4,607 0,76 6 6 8 2,3035 1 
17.01 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua 3 Oficial 1º 4477,56 7 1,16 6 6 8 3,5 1 
17.02 Ud Calentador eléctrico instantáneo 3 Oficial 1º 348,93 0,735 0,12 6 6 8 0,3675 1 
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JUNTA 2 
16.08 Ud Bañera de acero gama básica color blanco 5 Oficial 1º 175,37 1,292 0,215 6 6 8 1,07667 1 
9844,85 6,00 
16.09 Ud Plato de ducha acrílico gama básica 5 Oficial 1º 160,93 1,184 0,197 6 6 8 0,98667 1 
16.10 Ud Lavabo para empotrar,color blanco. 15 Oficial 1º 314,19 1,346 0,224 6 6 8 3,365 1 
16.11 Ud Bidé serie básica,color blanco 5 Oficial 1º 107,58 1,077 0,179 6 6 8 0,8975 1 
16.12 Ud Inodoro con tanque bajo,color blanco. 15 Oficial 1º 137,14 1,615 0,269 6 6 8 4,0375 1 
16.13 Ud Fregadero de acero inoxidable 2 senos 5 Oficial 1º 171,1 0,725 0,120 6 6 8 0,6041 1 
JUNTA 3 
16.08 Ud Bañera de acero gama básica color  5 Oficial 1º 175,37 1,292 0,215 6 6 8 1,0766 1 
9844,85 6,00 
16.09 Ud Plato de ducha acrílico gama básica 5 Oficial 1º 160,93 1,184 0,19 6 6 8 0,9866 1 
16.10 Ud Lavabo para empotrar,color blanco. 15 Oficial 1º 314,19 1,346 0,22 6 6 8 3,365 1 
16.11 Ud Bidé serie básica,color blanco 5 Oficial 1º 107,58 1,077 0,1795 6 6 8 0,8975 1 
16.12 Ud Inodoro con tanque bajo,color blanco. 15 Oficial 1º 137,14 1,615 0,26 6 6 8 4,0375 1 
16.13 Ud Fregadero de acero inoxidable 2 senos 5 Oficial 1º 171,1 0,725 0,12 6 6 8 0,6041 1 
JUNTA 4 
16.08 Ud Bañera de acero gama básica  5 Oficial 1º 175,37 1,292 0,2 6 6 8 1,0766 1 
9844,85 6,00 
16.09 Ud Plato de ducha acrílico gama básica 5 Oficial 1º 160,93 1,184 0,19 6 6 8 0,9866 1 
16.10 Ud Lavabo para empotrar,color blanco. 15 Oficial 1º 314,19 1,346 0,22 6 6 8 3,365 1 
16.11 Ud Bidé serie básica,color blanco 5 Oficial 1º 107,58 1,077 0,17 6 6 8 0,8975 1 
16.12 Ud Inodoro con tanque bajo,color blanco. 15 Oficial 1º 137,14 1,615 0,269 6 6 8 4,0375 1 
16.13 Ud Fregadero de acero inoxidable 2 senos 5 Oficial 1º 171,1 0,725 0,12 6 6 8 0,6041 1 
JUNTA 5 
16.08 Ud Bañera de acero gama básica  3 Oficial 1º 175,37 1,292 0,21 6 6 8 0,646 1 
5906,91 6,00 
16.09 Ud Plato de ducha acrílico gama básica 3 Oficial 1º 160,93 1,184 0,19 6 6 8 0,592 1 
16.10 Ud Lavabo para empotrar,color blanco. 9 Oficial 1º 314,19 1,346 0,224 6 6 8 2,019 1 
16.11 Ud Bidé serie básica,color blanco 3 Oficial 1º 107,58 1,077 0,179 6 6 8 0,5385 1 
16.12 Ud Inodoro con tanque bajo,color blanco. 9 Oficial 1º 137,14 1,615 0,269 6 6 8 2,4225 1 
16.13 Ud Fregadero de acero inoxidable 2 senos 3 Oficial 1º 171,1 0,725 0,120 6 6 8 0,3625 1 
 
PAVIMENTOS 
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4.07 m2 Pavimento Continuo Cuarzo Gris 2191,77 Oficial 1ª 9,95 0,327 0,055 6 6 8 119,45 15 
2339663 26,00 
19.01 m² autonivelante de cemento, tipo CT C2 686,13 Oficial 1º 9,11 0,107 0,017833 6 6 8 12,235 2 
19.02 m² Solado baldosas gres de 41x41cm 95,3 Oficial 1º 19,22 0,388 0,064 6 6 8 6,1627 1 
19.03 m² Solado  gres rústico,de 30x30 cm. 428,85 Oficial 1º 19,76 0,291 0,0485 6 6 8 20,799 3 
19.04 u Revs.escalera mármol Crema 5 Oficial 1º 205,36 2,6 0,43 6 6 8 2,1666 1 




19.06 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 8 425,74 Oficial 1º 5395 0,161 0,02 6 6 8 11,424 2 
JUNTA 2 
19.01 m² autonivelante de cemento, tipo CT C2 686,13 Oficial 1º 9,11 0,107 0,0178 6 6 8 12,235 2 
2317758 11,00 
19.02 m² Solado baldosas gres de 41x41cm 95,3 Oficial 1º 19,22 0,388 0,064 6 6 8 6,1627 1 
19.03 m² Solado  gres rústico,de 30x30 cm. 423,95 Oficial 1º 19,76 0,291 0,0485 6 6 8 20,561 3 
19.04 u Revs.escalera mármol Crema 5 Oficial 1º 205,36 2,6 0,433 6 6 8 2,1666 1 
19.05 u Revest escalera gres rústico. 5 Oficial 1º 680,96 10,366 1,727 6 6 8 8,6383 2 
19.06 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 8 425,74 Oficial 1º 5395 0,161 0,026 6 6 8 11,424 2 
JUNTA 3 
19.01 m² autonivelante de cemento, tipo CT C2 686,13 Oficial 1º 9,11 0,107 0,017 6 6 8 12,235 2 
2317855 11,00 
19.02 m² Solado baldosas gres de 41x41cm 95,3 Oficial 1º 19,22 0,388 0,064 6 6 8 6,162 1 
19.03 m² Solado  gres rústico,de 30x30 cm. 428,85 Oficial 1º 19,76 0,291 0,0485 6 6 8 20,7 3 
19.04 u Revs.escalera mármol Crema 5 Oficial 1º 205,36 2,6 0,433 6 6 8 2,166 1 
19.05 u Revest escalera gres rústico. 5 Oficial 1º 680,96 10,366 1,72 6 6 8 8,638 2 
19.06 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 8 425,74 Oficial 1º 5395 0,161 0,026 6 6 8 11,42 2 
JUNTA 4 
19.01 m² autonivelante de cemento, tipo CT C2 686,13 Oficial 1º 9,11 0,107 0,017 6 6 8 12,235 2 
2317855 11,00 
19.02 m² Solado baldosas gres de 41x41cm 95,3 Oficial 1º 19,22 0,388 0,064 6 6 8 6,162 1 
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19.03 m² Solado  gres rústico,de 30x30 cm. 428,85 Oficial 1º 19,76 0,291 0,0485 6 6 8 20,79 3 
19.04 u Revs.escalera mármol Crema 5 Oficial 1º 205,36 2,6 0,433 6 6 8 2,166 1 
19.05 u Revest escalera gres rústico. 5 Oficial 1º 680,96 10,366 1,72 6 6 8 8,638 2 
19.06 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 8 425,74 Oficial 1º 5395 0,161 0,026 6 6 8 11,4 2 
JUNTA 5 
19.01 m² autonivelante de cemento, tipo CT C2 411,68 Oficial 1º 9,11 0,107 0,017 6 6 8 7,341 1 
1338785 8,00 
19.02 m² Solado baldosas gres de 41x41cm 57,56 Oficial 1º 19,22 0,388 0,064 6 6 8 3,722 1 
19.03 m² Solado  gres rústico,de 30x30 cm. 257 Oficial 1º 19,76 0,291 0,0485 6 6 8 12,464 2 
19.04 u Revs.escalera mármol Crema 5 Oficial 1º 205,36 2,6 0,433 6 6 8 2,1666 1 
19.05 u Revest escalera gres rústico. 5 Oficial 1º 680,96 10,366 1,72 6 6 8 8,6 2 



























20.01 m² Pintura Plástica lisa mate param 2644,697 Oficial 1ª  7,95 0,193 0,027 7 7 8 72,918 10 
23902 12 
20.02 m² Pintura Esmalte mate, S/metal 210,5913 Oficial 1ª  13,66 0,337 0,048 7 7 9 10,138 2 
JUNTA 2 
20.01 m² Pintura Plástica lisa mate param  2644,697 Oficial 1ª  7,95 0,193 0,027 7 7 8 72,918 10 
23902 12 
20.02 m² Pintura Esmalte mate, S/metal 210,5913 Oficial 1ª  13,66 0,337 0,048 7 7 9 10,138 2 
JUNTA 3 
20.01 m² Pintura Plástica lisa mate param  2644,697 Oficial 1ª  7,95 0,193 0,027 7 7 8 72,918 10 
23902 12 
20.02 m² Pintura Esmalte mate, S/metal 210,5913 Oficial 1ª  13,66 0,337 0,048 7 7 9 10,138 2 
JUNTA 4 
20.01 m² Pintura Plástica lisa mate param  2644,697 Oficial 1ª  7,95 0,193 0,027 7 7 8 72,918 10 
23902 12 
20.02 m² Pintura Esmalte mate, S/metal 210,5913 Oficial 1ª 13,66 0,337 0,048 7 7 9 10,138 2 
JUNTA 5 
20.01 m² Pintura Plástica lisa mate param  1586,818 Oficial 1ª 7,95 0,193 0,027 7 7 8 43,750 6 
14341 7 
20.02 m² Pintura Esmalte mate, S/metal 126,3548 Oficial 1ª 13,66 0,337 0,048 7 7 9 6,0830 1 
 
 
Trabajo Fin de Grado Martha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 









SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO 
























21.02 u Accesorios Baño 69 Oficial 1ª  42,19 0,105 0,0525 2 2 8 3,6225 1 
    
21.03 u Mobiliario de  cocina  tp DM 23 Oficial 1ª  3423,43 0,105 0,0525 2 2 8 1,2075 1 
21.04 u Campana Horizontal ancho 60cm BL 23 Oficial 1ª  61,8 0,105 0,0525 2 2 8 1,2075 1 
21.05 u Horno eléctrico convencional. 23 Oficial 1ª  169,02 0,21 0,105 2 2 8 2,415 1 
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Limpieza final de obra en vivienda 
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JUNTA 2 JUNTA 3
JUNTA 4 JUNTA 5
Id Nombre de tarea Duración Comienzo
1 TRABAJOS PREVIOS 4 días lun 10/02/14
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 34 días vie 14/02/14
5 CIMENTACION 39 días vie 04/04/14
9 SANEAMIENTO 6 días vie 18/04/14
11 JUNTA 1 119 días mar 20/05/14
12 Saneamiento Estruct 1 día jue 04/09/14
13 ESTRUCTURA 74 días mar 20/05/14
22 CUBIERTA 49 días lun 30/06/14
26 FACHADA 29 días mar 02/09/14
28 PARTICIONES 47 días lun 30/06/14
33 INSTALACIONES 41 días jue 04/09/14
38 REVEST VERTICALES 14 días mar 23/09/14
49 RESVEST HORIZON 4 días mié 08/10/14
55 PAVIMENTOS 32 días vie 19/09/14
65 PINTURAS 14 días jue 09/10/14
70 CARPINTERIA 9 días mar 21/10/14
75 JUNTA 2 117 días vie 04/07/14
76 SANEAMIENTO 1 día vie 17/10/14
78 ESTRUCTURA 72 días vie 04/07/14
87 CUBIERTA 49 días mar 12/08/14
91 FACHADA 29 días mié 15/10/14
93 PARTICIONES 47 días mar 12/08/14
98 INSTALACIONES 41 días vie 17/10/14
103 REVEST VERTICALES 14 días mié 05/11/14
114 RESVEST HORIZON 4 días jue 20/11/14
120 PAVIMENTOS 32 días lun 03/11/14
130 PINTURAS 14 días vie 21/11/14
135 CARPINTERIA 9 días mié 03/12/14
140 JUNTA 3 117 días mar 19/08/14
141 SANEAMIENTO 1 día lun 01/12/14
143 ESTRUCTURA 72 días mar 19/08/14
152 CUBIERTA 49 días jue 25/09/14
156 FACHADA 29 días jue 27/11/14
158 PARTICIONES 47 días jue 25/09/14
163 INSTALACIONES 41 días lun 01/12/14
168 REVEST VERTICALES 14 días vie 19/12/14
179 RESVEST HORIZON 4 días mié 07/01/15
185 PAVIMENTOS 32 días mié 17/12/14
195 PINTURAS 14 días jue 08/01/15
200 CARPINTERIA 9 días mar 20/01/15
205 JUNTA 4 117 días mié 01/10/14
206 SANEAMIENTO 1 día vie 16/01/15
208 ESTRUCTURA 72 días mié 01/10/14
217 CUBIERTA 49 días vie 07/11/14
221 FACHADA 24 días mié 14/01/15
223 PARTICIONES 47 días vie 07/11/14
228 INSTALACIONES 41 días vie 16/01/15
233 REVEST VERTICALES 14 días mié 04/02/15
244 RESVEST HORIZON 4 días jue 19/02/15
250 PAVIMENTOS 32 días lun 02/02/15
260 PINTURAS 14 días vie 20/02/15
265 CARPINTERIA 9 días mié 04/03/15
270 JUNTA 5 105 días jue 13/11/14
271 SANEAMIENTO 1 día mié 25/02/15
273 ESTRUCTURA 70 días jue 13/11/14
282 CUBIERTA 48 días vie 19/12/14
286 FACHADA 26 días mar 24/02/15
288 PARTICIONES 46 días vie 19/12/14
293 INSTALACIONES 32 días mié 25/02/15
298 REVEST VERTICALES 12 días mié 11/03/15
309 RESVEST HORIZON 3 días jue 26/03/15
315 PAVIMENTOS 26 días lun 09/03/15
325 PINTURAS 10 días vie 27/03/15
330 CARPINTERIA 6 días mar 07/04/15
335 TRABAJOS FINALES 27 días jue 16/04/15
338 SEGURIDAD Y SALUD 326 días lun 10/02/14
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Proyecto: 23 viviendas Adosados
Fecha: dom 29/06/14
Flujo de caja el dom 06/07/14 






 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTA
L TRABAJOS PREVIOS                   
TRABAJOS PREVIOS 1.649,84 €                 1.649,84 € 
MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.375,56 € 27.955,57 € 4.193,33 €               47.524,46 € 
CIMENTACION                   
Cimentación previa  Sane   98.237,04 €               98.237,04 € 
Cimentación post Sane   31.576,19 € 115.779,36 €              147.355,55 € 
Impermeabilización  Muro    22.518,98 €              22.518,98 € 
SANEAMIENTO                   
Saneamiento Cimentación   31.906,20 €               31.906,20 € 
JUNTA 1                   
Saneamiento Estructural        6.083,25 €          6.083,25 € 
ESTRUCTURA                   
Forjado PS    33.920,90 €              33.920,90 € 
Forjado PB     29.758,30 €             29.758,30 € 
Des PS                   
Forjado P1     23.417,30 €             23.417,30 € 
des PB                   
Forjado PC     2.951,38 € 8.854,13 €            11.805,51 € 
Des P1                   
Des PC                   
CUBIERTA                   
Cubierta plana PB     4.069,83 € 8.139,67 €            12.209,50 € 
Cubierta Plana PC       4.933,02 €           4.933,02 € 
Cubierta inclinada        7.744,94 €          7.744,94 € 
FACHADA                   
Construccion Fachada con 
Carp 
       60.909,92 € 23.203,78 €         84.113,70 € 
PARTICIONES                   
Particiones PS     2.881,60 € 2.881,60 €            5.763,20 € 
Particiones PB      6.451,22 €            6.451,22 € 
Particiones P1       6.302,52 €           6.302,52 € 
Particiones PC        2.470,65 €          2.470,65 € 
INSTALACIONES                   
Instalaciones        42.581,90 €          42.581,90 € 
Inst Finales PS PB         25.156,77 €         25.156,77 € 
Inst Finales P1         9.267,72 €         9.267,72 € 
Inst Finales PC         2.205,92 €         2.205,92 € 
REVEST VERTICALES                   
Enfoscado Ascensor        7.795,20 € 3.897,60 €         11.692,80 € 
Enfoscados PS        4.353,66 €          4.353,66 € 
Enfoscados PB        2.192,18 €          2.192,18 € 
Enfoscados P1        2.238,59 €          2.238,59 € 
Enfoscados PC        725,40 €          725,40 € 
Enlucidos PB         1.241,37 €         1.241,37 € 
Enlucidos P1         3.360,06 €         3.360,06 € 
Enlucidos PC         1.442,23 €         1.442,23 € 
Alicatados PB         4.196,51 €         4.196,51 € 
Alicatados P1         5.033,18 €         5.033,18 € 
RESVEST HORIZON                   
FT continuo PB         1.591,64 €         1.591,64 € 
FT continuo P1         1.841,50 €         1.841,50 € 
FT continuo PC         1.318,52 €         1.318,52 € 
FT Registrable PB         1.360,53 €         1.360,53 € 
FT Registrable P1         700,81 €         700,81 € 
PAVIMENTOS                   
Autonivelante        6.250,64 €          6.250,64 € 
Pavimento  PS         4.361,63 €         4.361,63 € 
Pavimento PB         5.894,94 €         5.894,94 € 
Pavimento P1         5.894,94 €         5.894,94 € 
Pavimento PC         2.947,47 €         2.947,47 € 
Rodapié                   
Rod PB         1.013,26 €         1.013,26 € 
Rod P1         1.013,26 €         1.013,26 € 
Rod PC          506,63 €        506,63 € 
PINTURAS                   
Pintura PS         4.780,40 €         4.780,40 € 
Pintura PB         7.170,61 €         7.170,61 € 
Pintura P1         7.170,61 €         7.170,61 € 
Pintura  PC         4.780,40 €         4.780,40 € 
Flujo de caja el dom 06/07/14 






 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOT
AL CARPINTERIA                   
Carpintería PS         7.712,24 €         7.712,24 € 
Carpintería PB         11.568,33 €         11.568,33 € 
Carpintería P1         11.568,33 €         11.568,33 € 
Carpintería PC         7.712,24 €         7.712,24 € 
JUNTA 2                   
SANEAMIENTO                   
Saneamiento Estructura 
 
        6.083,25 €         6.083,25 € 
ESTRUCTURA                   
Forjado PS      39.760,60 €            39.760,60 € 
Forjado PB      33.426,90 €            33.426,90 € 
Des PS                   
Forjado P1      26.706,50 €            26.706,50 € 
des PB                   
Forjado PC       16.637,10 €           16.637,10 € 
Des P1                   
Des PC                   
CUBIERTA                   
Cubierta plana PB       13.899,30 €           13.899,30 € 
Cubierta Plana PC        3.861,11 €          3.861,11 € 
Cubierta inclinada         11.460,02 €         11.460,02 € 
FACHADA                   
Construcción Fachada         37.643,22 € 46.330,12 €        83.973,34 € 
PARTICIONES                   
Particiones PS       6.958,39 €           6.958,39 € 
Particiones PB        6.335,04 €          6.335,04 € 
Particiones P1        6.398,10 €          6.398,10 € 
Particiones PC         2.470,65 €         2.470,65 € 
INSTALACIONES                   
Instalaciones         42.581,90 €         42.581,90 € 
Instalaciones Finales PS PB           25.156,77 €       25.156,77 € 
Instalaciones Finales P1           9.267,72 €       9.267,72 € 
Instalaciones Finales PC           2.205,92 €       2.205,92 € 
REVEST VERTICALES                   
Enfoscado Ascensor          11.692,80 €        11.692,80 € 
Enfoscados PS          4.353,66 €        4.353,66 € 
Enfoscados PB          2.192,18 €        2.192,18 € 
Enfoscados P1          2.235,59 €        2.235,59 € 
Enfoscados PC          725,40 €        725,40 € 
Enlucidos PB          1.241,37 €        1.241,37 € 
Enlucidos P1          3.360,06 €        3.360,06 € 
Enlucidos PC          1.442,23 €        1.442,23 € 
Alicatados PB          4.196,51 €        4.196,51 € 
Alicatados P1          5.033,17 €        5.033,17 € 
RESVEST HORIZON                   
FT continuo PB          1.583,33 €        1.583,33 € 
FT continuo P1          1.802,72 €        1.802,72 € 
FT continuo PC          1.311,32 €        1.311,32 € 
FT Registrable PB          1.360,53 €        1.360,53 € 
FT Registrable P1          700,81 €        700,81 € 
PAVIMENTOS                   
Autonivelante          6.250,64 €        6.250,64 € 
Pavimento PS          4.361,63 €        4.361,63 € 
Pavimento PB          5.894,94 €        5.894,94 € 
Pavimento P1          5.894,94 €        5.894,94 € 
Pavimento PC          1.473,74 € 1.473,74 €       2.947,48 € 
Rodapie                   
Rod PB           1.013,26 €       1.013,26 € 
Rod P1           1.013,26 €       1.013,26 € 
Rod PC           506,63 €       506,63 € 
PINTURAS                   
Pint PS          4.780,40 €        4.780,40 € 
Pint PB          3.585,31 € 3.585,31 €       7.170,62 € 
Pint P1           7.170,61 €       7.170,61 € 
Pint PC           4.780,40 €       4.780,40 € 
CARPINTERIA                   
Carp PS           7.712,24 €       7.712,24 € 
Carp PB           11.568,33 €       11.568,33 € 
Carp P1           11.568,33 €       11.568,33 € 
Flujo de caja el dom 06/07/14 






 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOT
AL Carp PC           7.712,24 €       7.712,24 € 
JUNTA 3                   
SANEAMIENTO                   
Saneamiento Est           6.083,25 €       6.083,25 € 
ESTRUCTURA                   
Forjado PS       39.698,90 €           39.698,90 € 
Forjado PB       11.395,60 € 17.093,40 €          28.489,00 € 
Des PS                   
Forjado P1        23.313,40 €          23.313,40 € 
des PB                   
Forjado PC        16.377,80 €          16.377,80 € 
Des P1                   
Des PC                   
CUBIERTA                   
Cuebierta plana PB        14.375,39 €          14.375,39 € 
Cubierta Plana PC          3.861,11 €        3.861,11 € 
Cubierta inclinada          5.540,26 € 5.540,26 €       11.080,52 € 
FACHADA                   
Construccion Fachada          5.792,75 € 63.720,26 € 14.481,88 €      83.994,89 € 
PARTICIONES                   
Particiones PS        6.755,27 €          6.755,27 € 
Particiones PB         6.301,09 €         6.301,09 € 
Particiones P1          6.268,57 €        6.268,57 € 
Particiones PC          2.470,65 €        2.470,65 € 
INSTALACIONES                   
Instalaciones           42.581,90 €       42.581,90 € 
Instalaciones Finales PS PB            25.156,77 €      25.156,77 € 
Instalaciones Finales P1            9.267,72 €      9.267,72 € 
Instalaciones Finales PC            2.205,92 €      2.205,92 € 
REVEST VERTICALES                   
Enfoscado Ascensor           11.692,80 €       11.692,80 € 
Enfoscados PS           5.321,55 €       5.321,55 € 
Enfoscados PB           2.192,18 €       2.192,18 € 
Enfoscados P1           2.238,59 €       2.238,59 € 
Enfoscados PC           727,40 €       727,40 € 
Enlucidos PB            1.241,37 €      1.241,37 € 
Enlucidos P1            3.360,06 €      3.360,06 € 
Enlucidos PC            1.442,23 €      1.442,23 € 
Alicatados PB            4.196,51 €      4.196,51 € 
Alicatados P1            5.033,18 €      5.033,18 € 
RESVEST HORIZON                   
FT continuo PB            1.597,18 €      1.597,18 € 
FT continuo P1            1.835,96 €      1.835,96 € 
FT continuo PC            1.318,52 €      1.318,52 € 
FT Registrable PB            1.360,53 €      1.360,53 € 
FT Registrable P1            705,14 €      705,14 € 
PAVIMENTOS                   
Autonivelante           6.250,64 €       6.250,64 € 
Pavimento PS            4.361,63 €      4.361,63 € 
Pavimento PB            5.894,94 €      5.894,94 € 
Pavimento P1            5.894,94 €      5.894,94 € 
Pavimento PC            2.947,47 €      2.947,47 € 
Rodapie                   
Rod PB            1.013,26 €      1.013,26 € 
Rod P1            1.013,26 €      1.013,26 € 
Rod PC             506,63 €     506,63 € 
PINTURAS                   
Pintura PS            4.780,40 €      4.780,40 € 
Pintura PB            7.170,61 €      7.170,61 € 
Pintura P1            7.170,61 €      7.170,61 € 
Pintura PC            4.780,40 €      4.780,40 € 
CARPINTERIA                   
Carpintería PS            7.712,24 €      7.712,24 € 
Carpnteria PB            11.568,33 €      11.568,33 € 
Carpnteria P1            11.568,33 €      11.568,33 € 
Carpnteria PC            7.712,24 €      7.712,24 € 
JUNTA 4                   
SANEAMIENTO                   
Saneamiento Est            6.083,25 €      6.083,25 € 
Flujo de caja el dom 06/07/14 






 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOT
AL ESTRUCTURA                   
Forjado PS         34.468,90 €         34.468,90 € 
Forjado PB         25.302,10 €         25.302,10 € 
Des PS                   
Forjado P1         20.206,60 €         20.206,60 € 
des PB                   
Forjado PC          16.150,40 €        16.150,40 € 
Des P1                   
Des PC                   
CUBIERTA                   
Cuebierta plana PB          11.277,97 €        11.277,97 € 
Cubierta Plana PC           3.840,03 €       3.840,03 € 
Cubierta inclinada            11.080,51 €      11.080,51 € 
FACHADA                   
Construccion Fachada            43.134,64 € 36.498,54 €     79.633,18 € 
PARTICIONES                   
Particiones PS          6.677,35 €        6.677,35 € 
Particiones PB          2.207,94 € 4.415,89 €       6.623,83 € 
Particiones P1           6.840,38 €       6.840,38 € 
Particiones PC            2.470,65 €      2.470,65 € 
INSTALACIONES                   
Instalaciones            42.581,90 €      42.581,90 € 
Inst Finales PS PB              25.156,77 €    25.156,77 € 
Inst Finales P1              9.267,72 €    9.267,72 € 
Inst Finales PC              2.205,92 €    2.205,92 € 
REVEST VERTICALES                   
Enfoscado Ascensor             1.162,80 €     1.162,80 € 
Enfoscados PS             4.782,18 €     4.782,18 € 
Enfoscados PB             2.227,84 €     2.227,84 € 
Enfoscados P1             2.261,73 €     2.261,73 € 
Enfoscados PC             2.508,48 €     2.508,48 € 
Enlucidos PB             1.293,96 €     1.293,96 € 
Enlucidos P1             3.360,06 €     3.360,06 € 
Enlucidos PC             1.528,73 €     1.528,73 € 
Alicatados PB             4.264,75 €     4.264,75 € 
Alicatados P1             5.049,79 €     5.049,79 € 
RESVEST HORIZON                   
FT continuo PB             1.597,18 €     1.597,18 € 
FT continuo P1             1.835,96 €     1.835,96 € 
FT continuo PC             1.318,52 €     1.318,52 € 
FT Registrable PB             1.360,53 €     1.360,53 € 
FT Registrable P1             705,14 €     705,14 € 
PAVIMENTOS                   
Autonivelante             6.250,64 €     6.250,64 € 
Pavimento PS             4.361,63 €     4.361,63 € 
Pavimento PB             5.894,94 €     5.894,94 € 
Pavimento P1             5.894,94 €     5.894,94 € 
Pavimento PC             1.473,74 € 1.473,74 €    2.947,48 € 
Rodapie                   
Rod PB              1.013,26 €    1.013,26 € 
Rod P1              1.013,26 €    1.013,26 € 
Rod PC              506,63 €    506,63 € 
PINTURAS                   
Pintura PS             4.780,40 €     4.780,40 € 
Pintura PB             3.585,31 € 3.585,31 €    7.170,62 € 
Pintura P1              7.170,61 €    7.170,61 € 
Pintura PC              4.780,40 €    4.780,40 € 
CARPINTERIA                   
Carpintería PS              7.712,24 €    7.712,24 € 
Carpintería PB              11.568,33 €    11.568,33 € 
Carpintería P1              11.568,33 €    11.568,33 € 
Carpintería PC              7.712,24 €    7.712,24 € 
JUNTA 5                   
SANEAMIENTO                   
Saneamiento Est             3.649,95 €     3.649,95 € 
ESTRUCTURA                   
Forjado PS          29.512,70 €        29.512,70 € 
Forjado PB          19.347,60 €        19.347,60 € 
Des PS                   
Flujo de caja el dom 06/07/14 






 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOT
AL Forjado P1          6.796,40 € 6.796,40 €       13.592,80 € 
des PB                   
Forjado PC           11.953,40 €       11.953,40 € 
Des P1                   
Des PC                   
CUBIERTA                   
Cuebierta plana PB           101.919,86 €       101.919,86 € 
Cubierta Plana PC             2.090,24 €     2.090,24 € 
Cubierta inclinada             10.952,22 €     10.952,22 € 
FACHADA                   
Construccion Fachada             13.324,47 € 69.953,44 € 3.331,12 €   86.609,03 € 
PARTICIONES                   
Particiones PS           3.390,93 €       3.390,93 € 
Particiones PB            2.873,90 €      2.873,90 € 
Particiones P1             2.798,19 €     2.798,19 € 
Particiones PC             841,47 €     841,47 € 
INSTALACIONES                   
Instalaciones             9.580,93 € 15.968,21 €    25.549,14 € 
Inst Finales PS PB               17.796,33 €   17.796,33 € 
Inst Finales P1               3.105,79 €   3.105,79 € 
Inst Finales PC               1.076,15 €   1.076,15 € 
REVEST VERTICALES                   
Enfoscado Ascensor              1.162,80 €    1.162,80 € 
Enfoscados PS              2.860,03 €    2.860,03 € 
Enfoscados PB              2.316,80 €    2.316,80 € 
Enfoscados P1              2.477,36 €    2.477,36 € 
Enfoscados PC              725,40 €    725,40 € 
Enlucidos PB              1.374,95 €    1.374,95 € 
Enlucidos P1              3.675,19 €    3.675,19 € 
Enlucidos PC              1.442,23 €    1.442,23 € 
Alicatados PB              4.436,07 €    4.436,07 € 
Alicatados P1              5.202,67 €    5.202,67 € 
RESVEST HORIZON                   
FT continuo PB              806,62 €    806,62 € 
FT continuo P1              1.251,26 €    1.251,26 € 
FT continuo PC              1.046,62 €    1.046,62 € 
FT Registrable PB              821,94 €    821,94 € 
FT Registrable P1              184,29 €    184,29 € 
PAVIMENTOS                   
Autonivelante              3.750,41 €    3.750,41 € 
Pavimento PS              4.361,63 €    4.361,63 € 
Pavimento PB              4.246,49 €    4.246,49 € 
Pavimento P1              2.123,25 € 2.123,25 €   4.246,50 € 
Pavimento PC               2.123,25 €   2.123,25 € 
Rodapie                   
Rod PB               584,00 €   584,00 € 
Rod P1               584,00 €   584,00 € 
Rod PC               292,00 €   292,00 € 
PINTURAS                   
Pintura PS              2.868,24 €    2.868,24 € 
Pintura PB               4.302,36 €   4.302,36 € 
Pintura P1               4.302,36 €   4.302,36 € 
Pintura PC               2.868,24 €   2.868,24 € 
CARPINTERIA                   
Carpnteria PS               4.627,33 €   4.627,33 € 
Carpnteria PB               9.254,67 €   9.254,67 € 
Carpnteria P1               9.254,67 €   9.254,67 € 
Carpnteria PC               4.627,33 €   4.627,33 € 
TRABAJOS FINALES                   
SEGURIDAD Y SALUD 457,53 € 610,05 € 671,05 € 610,05 € 640,55 € 701,55 € 610,05 € 671,05 € 701,55 € 610,05 € 671,05 € 610,05 € 610,05 € 640,55 € 640,55 € 488,04 €  9.943,77 € 
CONTROL DE CALIDAD 1.223,20 € 1.630,93 € 1.794,03 € 1.630,93 € 1.712,48 € 1.875,57 € 1.630,93 € 1.794,03 € 1.875,57 € 1.630,93 € 1.794,03 € 1.630,93 € 1.630,93 € 1.712,48 € 1.712,48 € 1.304,75 €  26.584,20 € 
CONTROL DE GESTION DE RESIDUOS 1.920,22 € 2.560,29 € 2.816,32 € 2.560,29 € 2.688,30 € 2.944,33 € 2.560,29 € 2.816,32 € 2.944,33 € 2.560,29 € 2.816,32 € 2.560,29 € 2.560,29 € 2.688,30 € 2.688,30 € 2.048,23 €  41.732,71 € 
AYUDAS DE  RAMO DE PALETA 232,86 € 310,49 € 341,53 € 310,49 € 326,01 € 357,06 € 310,49 € 341,53 € 357,06 € 310,49 € 341,53 € 310,49 € 310,49 € 326,01 € 326,01 € 248,39 €  5.060,93 € 
COSTES INDIRECTOS 1.616,15 € 2.154,87 € 2.370,36 € 2.154,87 € 2.262,61 € 2.478,10 € 2.154,87 € 2.370,36 € 2.478,10 € 2.154,87 € 2.370,36 € 2.154,87 € 2.154,87 € 2.262,61 € 2.262,61 € 1.723,90 €  35.124,38 € 
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Lote 1 forjados : 65.17 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 2 forjados : 37.98 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 4 forjados : 22.24 m3
3 amasada / 4 probetas
Junta 2
Lote 2 forjados : 64.67 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 3 forjados : 45.14 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 1 forjados : 135.1 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 4 forjados : 32.21 m3
3 amasada / 4 probetas
Junta 3
Lote 2 forjados : 38.04 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 4 forjados : 31.2 m3
3 amasada / 4 probetas
Junta 4
Lote 2 forjados : 30.85 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 1 forjados : 59.30 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 4 forjados : 30.85 m3
3 amasada / 4 probetas
Junta 5
Lote 2 forjados : 19.23 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 1 forjados : 47.06 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 4 forjados : 23.31 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 3 forjados : 37.98 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 1 forjados : 64.67 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 3 forjados : 38.04 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 3 forjados : 30.85 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 3 forjados : 19.23 m3
3 amasada / 4 probetas
Pilares
Junta 1
Lote 4 pilares : 4.33 m3
3 amasada / 4 probetas
Junta 2 Junta 3 Junta 4 Junta 5
Lote 3 pilares : 7.43 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 2 pilares : 7.43m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 1 pilares : 9.3 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 4 pilares : 4.33 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 3 pilares : 7.43 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 2 pilares : 7.43m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 1 pilares : 11.88 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 4 pilares : 4.9 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 3 pilares : 7.08 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 2 pilares : 7.08 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 1 pilares : 11.68 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 4 pilares : 4.76 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 3 pilares : 7.76 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 1 pilares : 10.73 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 4 pilares :3.41 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 4 pilares : 4.98 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 2 pilares : 4.89 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 1 pilares : 6.98 m3
3 amasada / 4 probetas
Lote 2 pilares : 7.76 m3















amasada 3 amasada 3 amasada 3 amasada 3 amasada 3 amasada 3 amasada 3 amasada 3 amasada 3 amasada 3
amasada 3
Junta 1 Junta 2 Junta 3 Junta 4 Junta 5
Lote 1: Losa y muero de
Cimentacion
16.305,56 kg
LOTES DE FERRALLA (ACERO)
LOTES DE HORMIGON
Lote 2: Soportes y
Forjados PS, PB,P1 y PC.
20.789,82 kg
Lote 2: Soportes y
Forjados PS, PB,P1 y PC.
23.031,97 kg
Lote 2: Soportes y
Forjados PS, PB,P1 y PC.
22.535,78 kg
Lote 2: Soportes y
Forjados PS, PB,P1 y PC.
15.745,64 kg
Lote 2: Soportes y
Forjados PS, PB,P1 y PC.
15.917,88 kg
Lote 1: Losa y muero de
Cimentacion
18.469,82 kg
Lote 1: Losa y muero de
Cimentacion
16.313,22 kg
Lote 1: Losa y muero de
Cimentacion
15.783,03 kg












Junta 1 Junta 2 Junta 3 Junta 4 Junta 5
Pilares
Junta 1
Lote 4 pilares PC: 237.68 m2
Junta 2 Junta 3 Junta 4 Junta 5




























Lote 2 pilares PB: 237.68 m2
Lote 1 pilares PS : 237.68 m2
Lote 8 pilares PC: 237.68 m2
Lote 7 pilares P1 : 237.68 m2
Lote 6 pilares PB: 237.68 m2
Lote 5 pilares PS : 237.68 m2
Lote 12 pilares PC: 237.68 m2
Lote 11 pilares P1 : 237.68 m2
Lote 10 pilares PB: 237.68 m2
Lote 9 pilares PS : 237.68 m2
Lote 20 pilares PC: 237.68 m2
Lote 19 pilares P1 : 237.68 m2
Lote 18 pilares PB: 237.68 m2
Lote 17 pilares PS : 237.68 m2
Lote 16 pilares PC: 237.68 m2
Lote 15 pilares P1 : 237.68 m2
Lote 14 pilares PB: 237.68 m2
Lote 13 pilares PS : 237.68 m2
Lote 4 forjado PC: 237.68 m2
Lote 3 forjado P1 : 237.68 m2
Lote 2 forjado PB: 237.68 m2
Lote 1 forjado PS : 237.68 m2
Lote 8 forjado PC: 237.68 m2
Lote 7 forjado P1 : 237.68 m2
Lote 6 forjado PB: 237.68 m2
Lote 5 forjado PS : 237.68 m2
Lote 12 forjado PC: 237.68 m2
Lote 11 forjado P1 : 237.68 m2
Lote 10 forjado PB: 237.68 m2
Lote 9 forjado PS : 237.68 m2
Lote 16 forjado PC: 237.68 m2
Lote 15 forjado P1 : 237.68 m2
Lote 14 forjado PB: 237.68 m2
Lote 13 forjado PS : 237.68 m2
Lote 20 forjado PC: 237.68 m2
Lote 19 forjado P1 : 237.68 m2
Lote 18 forjado PB: 237.68 m2
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio 23 ADOSADOS CONSOTANODE GARAJE
Dirección Calle Ausias March
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12580
Provincia Castellón Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
Zona climática B3 Año construcción 2014
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 1466568BE8716N0001WT
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local
○ Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Martha Alexandra Florian Pulido NIF 23861639J
Razón social Arquitecta Técnica CIF 23861639J
Domicilio Camino de Vera, s/n
Municipio Valencia Código Postal 46022
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
e-mail mar_florian77@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecta Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL









El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 5/1/2014
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 7/7/2014
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 587.19





[W/m²·K] Modo de obtención
cubierta inclinada Cubierta 255.47 1.74 Conocido
cubierta plana Cubierta 64.50 0.84 Conocido
Muro de Contencion Fachada 182.04 0.82 Por defecto
Cerramiento de fachada SE Fachada 95.48 0.64 Conocido
Cerramiento de fachada SO Fachada 356.79 0.64 Conocido
Cerramiento de fachada NE Fachada 349.39 0.64 Conocido
Muro de Medianería Fachada 535.82 0.00 Por defecto
Particiones Interiores Partición Interior 274.05 0.82 Por defecto













Huecos Ventanas SO Lucernario 14.18 2.70 0.70 Conocido Conocido
Huecos Ventanas SO 2 Lucernario 3.15 2.70 0.70 Conocido Conocido
Huecos Ventanas SE1 Hueco 1.24 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas SE2 Hueco 2.44 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas SE3 Hueco 0.94 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas SO1 Hueco 17.88 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas SO2 Hueco 22.0 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas SO3 Hueco 24.38 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas SO4 Hueco 33.6 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas NE1 Hueco 24.38 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas NE2 Hueco 6.25 3.30 0.75 Estimado Estimado
Fecha 7/7/2014












Huecos Ventanas NE3 Hueco 1.13 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas NE5 Hueco 7.24 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas NE4 Hueco 9.0 3.30 0.75 Estimado Estimado
Huecos Ventanas NE6 Hueco 3.17 3.30 0.75 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción









Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 148.60 Electricidad Estimado
Generadores de refrigeración









Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 106.90 Electricidad Estimado
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria







Equipo ACS Caldera Estándar 95.0 Electricidad Estimado
Fecha 7/7/2014
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Unifamiliar
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO





















La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.
2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.














 38.91 GG≥ 38.8
Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
59.94 38.91
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA




























 38.91 GG≥ 38.8
Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]




Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 59.94 E 38.91 G
Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 74.92 D 93.35 G 9.39 C - - 177.66 E
Diferencia con situación inicial 30.4 (28.8%) 1.7 (1.7%) 0.0 (0.0%) - (-%) 32.0 (15.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 23.21 G 2.33 C - - 25.55 D
Diferencia con situación inicial 26.2 (100.0%) 0.4 (1.7%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 26.6 (51.0%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Adicción de una caldera de biomasa
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Mejora de las instalaciones
Fecha 7/7/2014
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO
CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
No se ha considerado oportuno realizar ninguna comprobación in situ de las instalaciones o del edificio, puesto que este
certificado se ha ceñido a las especificaciones del proyecto de ejecución que se ajusta a la realidadd de obra construida.
DOCUMENTACION ADJUNTA
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